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FASE 1
1.1 - FONDAZIONI PONTE GUI.DO.
1.2 - REALIZZAZIONE PARATIE IN MICROPALI
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: INTERRUZIONE NOTTURNA

FASE 2
2.1 - DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO ESISTENTE
2.2 - INFISSIONE PALANCOLATO PER PROTEZIONE SCAVO DI FONDAZIONE
2.3 - MONTAGGIO PONTE GUI.DO.
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: INTERRUZIONE PROGRAMMATA BREVE

FASE 3
3.1 - SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE SPALLE "A" E "B"
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

FASE 4
4.1 - REALIZZAZIONE DELLE SPALLE "A" E "B"
4.2 - RIMOZIONE DELLE PALANCOLE LATERALI
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200

SCALA 1:200 FASE 5
5.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO RILEVATO FERROVIARIO LATO RADDOPPIO
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200 FASE 6
6.1 - INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL NUOVO IMPALCATO SUL BINARIO DI RADDOPPIO
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200 FASE 7
7.1 - SMONTAGGIO PONTE GUI.DO.
7.2 - INFISSIONE PALANCOLATO PER PROTEZIONE SCAVO DI FONDAZIONE
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: INTERRUZIONE PROGRAMMATA BREVE

SCALA 1:200

FASE 8
8.1 - SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE SPALLE "C" E "D"
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200 FASE 9
9.1 - REALIZZAZIONE DELLE SPALLE "C" E "D"
9.2 - RIMOZIONE DELLE PALANCOLE LATERALI
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200 FASE 10
10.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO RILEVATO FERROVIARIO LATO ESISTENTE
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200 FASE 11
11.1 - INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL NUOVO IMPALCATO SUL BINARIO ESISTENTE
11.2 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE
REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PROTEZIONE DEL CANTIERE CON AGENTE DI COPERTURA TRAMITE ATWS

SCALA 1:200
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