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QGEGETTO ED AMM O TARE DELIZAFPPALT
DESIGHAZIONE, FORNMA 2 PRIMCIEALL DIMENSIOMN DELLE OFERE

Arp
CGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto tutte le opere, provviste e prestazioni di mano d'opera necessarie

alla realizzazione di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE
ANNO 20177,

Ari ¥

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 Importo deli’appalto

Limporto complessivo del presente appaito, ammonta ad Eurc 80.148,20
(Ottantamilacentoguarantotto/20) di cui Euro 78.398,20
(Settantottomilatrecentonovantotto/20) per i lavori ed Eurco 1.750,00

(Millesettecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza generali e speciali non soggetti a ribasso d'asta.-

2.2 Non ammissibilita delia variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuzione, dei
prezzi

Ai sensi dellart. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non & ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica
it primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

2.3 Variazione delPimporto dei lavori a misura

Le quantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in pill o in meno per effetto di varia-
zioni o di modifiche nelia struttura delie opere e ¢io tanto in via asseluta quanto nelle reciproche proporzioni, ov-
vero anche a causa di sopprassioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
fimpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

L'appaltatore non pud attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione
del divieto comporta 'obbligo dellappaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita,

In nessun caso verranno riconosciute prestaziont non ordinata dalla D.L.



La Stazione Appaitante nei limiti e nelle cendizioni di cui aghi artt. 108 e 149 del D. L.gs. 50/2016, pud ordinare
variazioni dei lavori in corso di esecuzicne.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavort per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
medificano qualitativamente 'opera e che non compertine una variazione in aumento ¢ in diminuzione superiore
al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento delf'importo
complessivo contrattuale, qualora vi sta disponibilita finanziaria nel gquadro economico tra le somme a disposizio-
ne della stazione appaltante (ari. 149 comma 1 D. Lgs 50/20186}.

VI
Pt

CATEGORIA PREVALENTE

Al fini del rispetto delie vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei tavori
pubblici (Dlgs 50/2016 - D.P.R. 207/2010 & successive modifiche ed integrazioni } la categoria prevalente ¢ ia
seguente:

o OG3 Opere stradali

A 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appaltc possono riassumersi come appresse, salvo pill precise indicazioni
che all'atto esecutivo potrannc essere impartite dalla D.L.:

a) Nella progettazione & previsto il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti, mediante scarifica del man-
to degradato, posa in opera ove necessario di binder & successiva fornitura e posa in opera del manto di usura
in conglomerato bituminoso fine dello spessore cm. 3-5.

Tutti gii interventi previsti sono riassuntt nel computo metrico estimativo, al quale si rimanda per una completa vi-
sione d'insieme.

Per eventualt lavori in economia I'lmpresa ha l'obbligo di fornire manodopera, materiali e attrezzatura,
nelle quantita e lempi che saranno stabiliti dal Amministrazione, la quale ne valuterd anche insindacabilmente il
grado di idoneita per i lavori da eseguire.

YU

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formana l'appalto, sono indicate negli elaborati
allegati e saranno meglio specificate ali'atto esecutivo, dalla Direzione Lavori.

Lo e
Ao

VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nefle opere oggetto dell'appalto guelle varianti
che a suc insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori det pagamento a conguaglic dei favori eseguiti in pits 0 in meno con Fosservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dalf'articolo 106
del D. Lgs. 50/2016.

Non sono riconoscitite varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di gualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritia dalla legge o dal regelamento.

Qualunque reclamo o riserva che Fappaltatore si credesse in diriito di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima delf'esecuzione dell'cpera oggetto della contestazione. Non sono prese in



considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gh interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che sianc contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie
di lavore dell'appalto e che non comportino un aumento dellimperto del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento o in
diminuzicne, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratio. Limporto in aumento relativo a {ali varianti non puo superare
1 5 per cenfo delfimporte originario del contratto e deve trovare coperiura nella somma stanziata per
lesecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

At Y
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per it manifestarsi di errori od omissioni mputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendesserc necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione deil'opera ovvero la
sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedana i limiti di cui alf'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del
D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

In tal caso Ia risoluzione de! contratto comporta it pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nel casi di cui al presente articolo, i fitolari dellincarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalia Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo st considerano errore od omissione di progettazione,
finadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione delta normativa tecnica
vincotante per la progettazione, it mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici presiabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

CAPO I

QUALITA B PROVEMIENZA DEIMATERIALI- MOD0 DF ESECUZIONE Ll QGH] CATEGORA DI LAYORO -
ORDINE DA TEMERD] HELLAHDAMENTO D] LAYOHY

PARTE |

QUALITA B PROVEMNIENZA DE] MATERIALS

Arn 8
GENERALITA

I materiali occorrentt per Ia costruzione di rilevati, pavimentazioni e delle opere d'arte proverranno da
guelle localita che limpresa riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avrd rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, 'impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente aliontanati dalla sede del lavore e dai cantieri a cura e spese
dell'appaltatore.

Art 9
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e da solfati.
b) Calce. - Le calci aeree ed idrautiche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle

norme vigenti.



La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme,
non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d'acqua
dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassefto tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od alirimenti inertt.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrd essere perfettamente anidra; sara rifiutata quelia ridotta in
polvere o sfiorita, e percid st dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno & conservarla comundgue in
(uoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i mighori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei lavor, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata
agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

¢) Leganti idraulici - Dovranno corrispondere alle prescrizioni di accettazione di cui al DM, 3
Giugno 1968 e alla legge 2/5/1965 n.595; in particolare if cemento dovra essere normale (tipo 325) o ad alta
resistenza (tipo 428), seconde le modalita indicate nella tabelia UNi 6126.

d) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione
dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione definite dalle norme di esecuzione deile
opere in conglomerato semplice od armato di cut alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituitt da elementi derivanti da rocce resistent
omogenee e non gelive; tra e ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resisienza meccanica,
facilmente sfaldabili, gelive, e/o quelle rivestite da incrostazion.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose ed organiche, cloruri e soifati, ed essere ben lavata. Dovra essere preferibilimente di gualita
siicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grosserzza variabile da mm. 1a mm. 5,

La granulomelria degli aggregati litici per | conglomerati sara prescritia dalla Direzione dei lavori
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei caicestruzzi. L'impresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulomeiria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda ia dimensione degli elementi dei pietrischi e delle
ghizie questi dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivelic 40 U.N.L. e passanti da quelio 71
U.N.L n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazioni, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal
crivelio 40 U.N.1. e passanii da quello 60 U.N.1. n. 2334) se si tratta, di getti di un certo spessore; da mm. 25 a
mm. 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334} se si tratta di getti di limitato
spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile tra loro, escludendo
quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili faciimente, o gelive o rivestite di
incrostaziont.

I pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla frantumazione dt rocce durissime, preferibilmente sificee, a struttura microcristaltina, o da calcari
purt durissimi e di alta resistenza alla compressione, allurto, all'abrasione, al gelo; avranno spigolo vivo e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia e comungue materie eterogenee. Sono escluse ie rocce
marnose.

Per i lavori stradali, in linea di massima, potranno essere usati | seguenti diametri:

pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm. se ordinato, per la costruzione di massicciate alfacqua
cilindrate;

pietrisco da 25 a 40 mm. {eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulomeiria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanelio);

pietrischetto da 15 a 25 mm. per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi o per
irattamenti con bitumi fluidi;

pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pieirischetti
hituminati;

graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bituminati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
tavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di granigiia, ove richiesta sara invece usata per congiomerati
bituminosi.

e) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gii strati di fondazione deila

sovrastruttiura stradale o per il riempimento di trincee sia disposto di impiegare detritt di cava, il materiale deve
essere costituito da elementi duri e tenaci ed in ogni casc non suscettibile all'azione dell'acgua (non solubile,
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non plasticizzabile); dovra inoltre avere un potere portante C.B.R. {rapporto portante californiano) di almeno 40
allo stato saturo. Dal punio di vista granulometrico non sono necessarie le prescrizioni specifiche per i materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali
duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuott: di norma la
dimensione massima degli aggregati non deve superare { 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pilt' duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo
di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore & 30; la dimensione massima degh aggregati non dovra superare i 6
centimetri.

f) Laterizi. - Di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al R.D.
1939 n°® 2233, al D.M. 20/11/1987 e N.T.C. 08 e s.m.i..
| mattoni dovranno presentare un struttura omogenea esenti da impurita, essere ben cotti, ma
non vitrei e dovranno presentare una resistenza alla compressione non inferiore & 100 kg/cm?2.

g) Materiali di risulta degli scavi. - Per 'esecuzione di rinterri @ ammesso l'uso dei materiali di risulta
degli scavi, solo dietro esplicito consenso delfa Direzione Lavori. Tali materiali dovranno essere privi di scorie
gessose, che possono aggredire chimicamente le opere, o di sostanze di natura organica.

in ogni caso Facceltabilita o meno dei materiali suddetti & fissata ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori.

h} Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura & per gqualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore, fra cui, in particolare il D.M. 20/11/1987 e N.T.C. 08;
dovranno essere a grana compatta ed ognuna ripuiita dal cappellaccio, esente da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatie al particolare
forc impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entitd della sollecitazione cui devono essere
assoggetiate.

Saranno escluse le pletre alterabili al'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oitre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alta percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfeita lavorabiliia.

It porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cm2 ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a queila del granito di S. Fedelino, preso come termine di
paragone.

i) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da gualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a iutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal
Decreto Ministeriale 09 Gennaio 1998, N.T.C. 08 e s.m.i., daile norme statali relative allimpiego, nonché dalle
Norme U.N.L vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1 -Ferro. - 1l ferro comune dovra essere di prima qualitad, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpoiature,
senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2 - Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradoice laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a calde, senza presentare
screpolature od alierazioni, dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3 - Acciaio da carpenteria. - Dovra corrispondere ai iipi Fe 430 (S275)e Fe 510 (5355) con le
caratteristiche fissate dal D.M. 08/01/1996 e dalle istruzioni CNR-UNI 10011-85 e dalle NTC 08 e s.m.i..

4 - Acciaio da cemento armato. - Dovra corrispondere al tipo B450C con le caratteristiche fissate dal
D.M. 09/01/1996 e dalle NTC 08 e s.m.i..

5 - Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, e per qualsiasi allro lavoro,
dovraessere di prima qualita, esente da soffiature e qualsiasi altro difetto.

6 - Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malteabile, facilmente lavorabile con la lina e lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, boile, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inclire perfettamente modellata.

£ assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

{) Bitumi. - debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradal” di cui al
"Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ultima edizione.



Per trattamenti superficiall e semipenetrazione si adoperano i tipt B 180/200, B 130/150; per i
trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano | tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati
chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/48, per asfalio colato il tipo 20/30.

m} Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per acceltazione dei Bitumi liquidi per casi
stradati" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipl BL. 150/300 & Bl 350/700 a seconda della stagione e del
clima.

n) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per laccettazione delle Emulsioni
Bituminose per usi stradali” di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglic Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

o) Catrami. ~ Debbono soddisfare alle "Norme per {'accettazione dei catrami per usi stradali” di cui &
“Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per | trattamenti si usano i tre tipl: C 10/40, C 404125, C 125/500.

p) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle poiveri di rocce asfaltiche
per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

q) Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima

che di seconda mano, potranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che debbano essere impiegati con polvere di
roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i favori verranno eseguiti.

r} Conglomerati bituminosi. - Saranno formati con aggregati grossi costituiti da pietrischetto o graniglia
oftenuti per frantumazione di rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1250 Kg./fcm2. e coefficiente
DEVAL non inferiore a2 12, con aggregato fine (sabbia) granulare preferibiimente proveniente dalla
frantumazione dei materali precedenti, esente da polvere, argilla o qualsiasi sostanza estranea e sara
nteramente passante al setaccio di mm, 2 (n° 10 della serie A.5.T.M.), additivo minerale (Filier) costituito da
polveri calcaree non idrofile e passante per intero al setaccio n°80 (mm. 0,297) e per il 90% al setaccio n® 200
{mm, 0,074); bitume con penetrazione 80+100, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con gli
spessori da impiegare,

Gli impasti dovranno corrispondere ad un composizione cosi ottenuta entro | seguentt limitt:

Per conglomerati semiaperti

Aggregato grossc (da 5 a 20 mm.) 52% - 72%
Aggregato medio (da 2 2 5 mm.) 8% - 20%
Aggregato fine (da 0,297 a 2 mm.) 5% - 25%
Additivo 4% - 10%
Bitume 556%-6%

Per congiomerati chiusi

Aggregato grosso (da 32 15mm.) 40% - 60%
Aggregato fine (da 0,297 a 2 mm,} 25% - 40%
Additivo 4% - 10%
Bitume 6% - 8%

| vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dope l'aggiunta deifadditive non
dovranno eccedere i 20% del volume totale,

Nei limiti sopra indicati, ta formula della composizione degh impasti da adottare sard proposta
dalf'impresa e dovra essere preventivamente accettata dalta Direzione Lavori.

s) Tubazioni in P.V.C. - Dovranno rispondere ai reguisiti prescritti nelle norme U.N.L 7447/75.
Dovranno preseniare la superficie interna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti; in particolare fa
superficie interna della sezione dovrd essere compaita, esenti da cavita o da bolle.



Sopra ogni singolo tubo dovrd essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelebile, il
nominativo della Ditta costrutirice | il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. | tubi,
i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno rispettare le tolleranze dimensionali prescritte secondo la normativa
vigente.

Le giunzioni dovranno essgere realizzate con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.

t) Segnaletica orizzontale - La vernice dovra essere adatia per essere applicata sulla pavimentazione
stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena della lunghezza
richiesta.

La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantita di kg. 0,100 per metro lineare di striscia larga
cm. 12 ed alla temperatura dell'aria compresa tra i 10° e 40° e umidita relativa non superiore al 75% dovra
asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dalf'applicazione; trascorso tale pericdo di tempo la vernice non
dovra staccarsi, deformarsi o scolorire sotto 'azione delle ruote gommate degli autovetcoli in transito.

La vernice dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine
traceialinee; {ale consistenza, misurata con I viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sara compresa fra
80-90 KU (A.S.T.M. D - 562).

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare dj striscia da cm. 12 e cm. 15, e di kg.
1.00 per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie.

u} Segnaletica verticale - Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e da! relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, nonche dai Disciplinari tecnici emendati dal Ministero dei Lavon
Pubblici e dailta UNI EN 12899 - edizione Gennaio 2003 circolari ministeriali LL PP N. 3652 del 17/06/1998 e
successive integrazioni 1343- 1344 DL 11/03/1999.

Prove dei materiali

In refazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
Fimpresa sard obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, honche a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostanda a tulte le spese di prelevamento ed invio
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli iituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e delfimpresa, nei modi pilt adatti a garantire I'autenticita.

Qualcra non vengano effettuate prove su campioni prelevati in cantiere, e comunqgue per tutti quei
materiali di cui é richiesta la garanzia di qualita secondo le Norme, Circolari e Istruzioni CNR-UNI vigenti,
fimpresa sara fenuta a fornire tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali, da consegnarsi al
Direttore dei Lavori alfatto dello scarico in cantiere dei materiali stessi.

v} Legname. - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti ira le pit scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetli incompatibili con l'use a cui sone destinati.

} requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.NLE

il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalia sega e
si ritirino nelle connessure. | fegnami rotondi o pali dovranno provenire dat vero tronce dell'albero e non dai rami,
dovranno essere sufiicientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in
alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra | diametri medi defle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quario
del maggiore dei due diametri.

Net legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutie le facce dovranno essere spianate
e senza scarniiure, tollerandosene {alburno o io smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale,

I legnami a spigole vivo dovranno essere lavorati e squadrali a sega con le diverse facce esattamente
splanate, senza rientranze o risalii, e con gli spigol: tirati a filo vivo, senza alburno ne smusso di sorta.

Ari. 10
PROQVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche del materiali per la loro
accettazione, l'lmpresa sara obbfigata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati ¢ da



impiegarsi, nonche a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istifuto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigifli e firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa, nei modi pitl adatti a garantire 'autenticita.

Art, 11
TRACCIAMENT!

Prima di porre mano ai favori, I'impresa & obbligata ad eseguire i rilievo deff'intera area, la livellazione,
la picchettazione ed il completo e dettagliate tracciamento plancaitimetrico di tutte te opere in appalto, in modo
che risultine anche indicati le linee aeree ed i sottoservizi, se esistenti.

Se in fase di tracciamento dovesse essere riscontrata la presenza di alcuni sottoservizi non segnalati in
progetto, od un loro diversc collocamento, nessun indennizzo 0 maggior compenso spettera all Appaltatore per
tale differenza.

L'lmpresa ha percio onere di contattare tutti gli Enti-Aziende competenti per i sotioservizi in modo da
poterli tracciare con accuratezza e precisione prima delle lavorazioni. Eventuali danni arrecati duranie i lavori ai
sottoservizi saranno attribuiti a responsabilita e colpe dell'Appattatore, che dovré percid immediatamente
attivarsi per far provvedere ad una loro urgente sistemazione; a carico dell'Appaltatore rimangono tutti gli
oventuali onere e spese derivanti da tali eventuali danni e dalle conseguente opere di sistemazione.

PARTE Il

MO L BESECHZIONE D QGHNF CATEGORLE DI LAYORD

Are 12
SCAVIE RILEVATI

Gli scavi ed i rilevati occorrentt per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i refativi fossi,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali
varianti ordinate dalla Direzione dei Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello scavare
e sistemare marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profitare i cigii della strada, che dovranno
percid risultare paralleli allasse stradale, nello spianare e sistemare le varie zone. L'Appaitatore dovra
consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto. A tal fine,
prima di porre mano ai lavori di sterro e/o di riporto, Ilmpresa & obbligata ad eseguire la picchettazione completa
del lavore, in modo che risultine indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla farghezza del piano stradale,
alfinclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabifire, nei tratti indicat
dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione {andamenio delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimetiendo quelli manomessi
durante l'esecuzione dei lavori; stessa cura sara necessaria qualera ai lavori in terra siano connesse opere
d'arte.

Oltre a quanto finora detto, per i vari tipi di movimento di terra si prescrive in particolare:

a) Scavi - Nei'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che: i cigli siano
diligentemente profilati, ie scarpate raggiungano linclinazicne e | piani le quote previste nel progetto o che
saranno fitenute prescritte con ordine di servizio dalia Direzione dei tavori, restando l'mpresa, oltreché
totaimente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi’ obbligata a provvedere a suo carico
e spese, alla rimozione delle materie franate, in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartiteght.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmenie, completi a piena sezione in ciascun tratio iniziato. Inocitre,
dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuor
dalla zona d'iniervento, depositandole su aree che 'Appaliatore deve individuare e sisternare a sua cura e & sue
spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che ie materie depositate
non arrechino danni ai lavori, od alie proprieta pubbliche e private, noncheé al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alie precedentt disposizioni.
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b} Rilevati ¢ riempimenti. - Sarannc eseguiti a strati non superiori a 30 cm., ben costipati, e secondo la
forma e te dimensioni che saranno indicate all'atto esecutivo.

in particolare si prescrive:

- che ['Appaltatore sviluppi | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi possibiimente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato,

- che sia provveduto regolare & completo scolo delle zone ove si opera e restino impediti ristagni
di acqgua ed impaludamenti. A fale scopo 'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e a sue
spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

It suclo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano i corpo
stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe,
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di
rifiuto.

Inoltre, la base dei rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere arata, menire se
ricadente sulla scarpata di aliro rilevato esistente o su terreno a declivio irasversale superiore al 15%, dowra
essere preparata a gradini alti circa 30 cm., con inclinazione inversa rispetio a guella del rilevato esistente o del
terreno.

La terra da trasportare nei rilevati e per it riempimento degli scavi dovra essere anche essa
previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in
ritevato a cordoli alti da m. 0,30 a m. 0,50 ben pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle
parti addossate alle murature.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualungue sia la causa, senza che ad
ess0 sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa det favoro, |l
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per if collegamento delle nuove materie con guelle prima impiegate.

Per la realizzazione delle zone a verde si dovranno impiegare terre vegetall per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei favori.

Art, 13
SCAVI DI SBANCAMENTO

Si intendono quelli occorrenti per lo spianamento e la sistemazione del terreno per Fimpostazione delle
opere d'arte, nonché quelli per la formazione di platee, vespai, ecc.; vi appartengono inoltre queili cosiddetti di
splateamento e quelli per lallargamento di trincee e per il taglio di scarpate per I'esecuzione di opere di
sostegno.

Delle difficolla ed oneri che si presentassero per eseguire gli scavi di sbancamento (puntellature di
parett frontali e laterali, trasporto a rifiuto) si & tenuto conto nella formazione del relativo prezzo unitario. Resta
inteso 'obbligo di seguire tulte le prescrizioni generali relative agli scavi indicate al precedente art. 8.

At 14
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA

Con fa denominazione in titolo si intendono gli scavi incassati al di sotte del piano di lavoro ed a sezicne
risiretta, di dimensioni obbligate secondo le indicazioni di progetto o della Direzione det Lavori, per la posa in
opera di collettori, tubazioni, pozzetti, manufatti in genere efo per la realizzazione di fondazioni continue o
isofate, 0 comungue di getli di calcestruzzi sotto il piano di cantiere.

| piani di fondazione efo di posa dei manufatti saranno di regola ad unica livelletta con pendenza
uniforme. Qualora la profondita degli scavi sia tale da far temere per la stabilita delle pareti degli stessi, Fimpresa
sars tenuta a sagomare lo scavo con pareti a pendenza pil dolce o con dgradoni. In ogni caso le paretl dovranno
essere saldamente puntellate con robuste armature e casseri in legname o metallo, in modo da preservare gli
operai dagh infortunt e impedire comungue smottamenti di materiale durante l'esecuzione degh scavi o di altre
opere ad essi connesse (murature, getti di comglomerato, tubazioni, ecc.).

Gii scavi dovranno essere esequiti secondo la forma e le dimensioni indicate in progetio o assegnate
dalla Direzione det Lavori. E' vietalo allimpresa, softo pena di demolire quanto gia fatto, di porre mano alle
murature o alla posa dei manufatti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondo
scavo.

Nelfesecuzione degl scavi Appaltatore dovrad procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profitati, le scarpate raggiungano linclinazione prevista nel progetto od ordinati dalia Direzione dei Lavori, allo
scopo di impedire scoscendimenti. In caso contrario, Fimpresa sara ritenuta responsabile di eventuali danni a
alle persone o alle opere gia realizzate, ed obbligata alla nmozione delle materie franate e al rifacimento delle
opere danneggiate.
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L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente manc d'opera
in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato, dovra inoitre aprire,
senza indugig, i fossi e le cinette di scolo ad evitare impaludamenti.

in caso di scavi eseguiti secondo maggiori dimensioni o con pareti inclinate o in parte o del tutto franate,
'impresa, appena ultimate le opere connesse, & tenuta, a totale suo carico, a riempire e costipare anche il
terrenc attorno alla sezione dei cavi, in modo da ripristinare i suolo primitivo.

st 15
RINTERRI DI TRINCEE

Saranno eseguiti a strati non superiori a cm. 30 ben pigiati, bagnati e secondo le forme e dimensioni
riportate nel progetto efo che saranno indicate allafto esecutivo. | rinterri dovranno essere eseguiti solo dopo
che il Diretiore dei Lavori avra visionato i tubi, i getti o i manufatti posti in opera e dato it suo assenso riguardo la
corretta esecuzione degli stessk.

il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che:

- per natura del materiale & modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosiego del
tempo, cedimenti o assestamenti irregolari;

- i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte tasversali e di galleggiamento e, in
particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;

- si formi una infima unione fra il terrene naturale e it materiale di riempimento, cosi che in viril
dell'attrito con le pareti delo scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condottt.

Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro gettino, per ogni movimento, un quantitative di terra
maggiore di guello corrispondente allo spessore prescritio per gli strati, la terra dovra essere subito allargata
nella fossa - se necessaric anche a mano - fing al prescrito spessore e costipata meccanicamente prima
proseguire il riempimento.

Si impiegheranno, alf'occorrenza, e previa autorizzazione de! Direttore dei Lavori, i materiali idonei
ricavati dalla rimozione degli strati superficiali siessi effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno stati
depositati in cumuli o localita distinte da guelle del restante terreno.

'osservanza delle prescrizioni impartite nei presente articolo in ordine alie modalitd di esecuzione dei
rinterri e di sisternazione e manutenzione degli strati superficiali, non solleva I'Appaltatore da nessuna
responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione o del cantiere.

srt, 16
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLL SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature occerrenti per gl scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate
in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scave e o smottamento deile materie, e restano a fotale
carico dell'lmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e tagiio aperto.

At 17
PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZION!I E DIAFRAMMI

Le paratie ¢ casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni
infissi nel suolo & con longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualitd e dimensioni che saranno
prescritte. | tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatlo 'uno cen l'aftro; ogni palo o tavolone che si
spezzasse sotio la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dalllmpresa, a sue cure e
spese, estratio e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gii altri guasti che possone essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pal e dei favoloni
debbono essere munite di puntazze di ferro quando it Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste deile palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente
quando sia stata riconosciuia I'impossibiiita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo io permettono, i tavoloni o le patancole anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbeono essere assicurati ai pali
stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in mode da formare una parete stagna e resistente.

1 - La paratia od il diaframma costituiscono una strutiura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla
superficie del terreno con lo scopo di reatizzare tenuta alf'acqua ed anche a sostegno di scavi.

e paratie ed 1 diaframmi potranno essere:

- del tipo 2 palancole metalliche infisse;

- del tipo 2 palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;
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- del tipo a pali in caleestruzzo armato di grosso diametro accostati;

- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

2 - Palancole infisse.

2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.

Le pafancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentaii:
adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione, impermeabilita defle giunzioni, facilita di
estrazione e reimpiego (ove previsio), elevata protezione contro le corrosioni.

L'infissione delle palancole sara effetiuata con i sistemi normalmente in uso.

il maglio dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole compresivo della relativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante linfissione gl incastri liberi non si deformino e
rirmangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo gli incastri prima
dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante linfissione si dovra procedere in modo che e
palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita
dalle guide.

Per ottenere un pitt facile affondarmento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, Finfissione, oltre che con la
battitura potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico,
sotto fa punta della palancola.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sosiituita, se
danneggiata.

2.2 - Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato.

Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava. | conglomerato cementizio impiegato dovra
avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm?® e dovra essere esente da porosita od
aitri difettt. It cemento sara ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'altoforno.

Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, l'inserimento nel getto di puntazza metallica.
L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo
armalo centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta
cementizia.

3 - Paratie costruite in opera.

3.1 - Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati.

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra
loro e collegati in sommita da un cordole di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel refativo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posia nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la
verticalita dei pali stessi.

3.2 - Diaframmi in calcestruzzo armato.

In linea generaie i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondita con benna
od aliro sisterna idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con 'ausilio di fango bentenitico per evacuare i detriti e per il sostegno provvisorio delle
pareti.

I fanghi di bentonite da impiegare nello scava dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di
ottima gualitd, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 | d'acqua, salvo ia
facolta della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

H contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera Farmatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e
mantenuta in posizione durante il getto, sara effeltuato il getto del conglomerato cementizio con lausilic di
opporiuna prolunga o tubo di getto, la cui estremita inferiore sara tenuta almeno due metri al di soito del livello
del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di
continuita il getto siesso.

It getto dovra essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controlio della profondita di scavo raggiunta e la verifica della
armatura da parte della direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari ai fine di evitare
distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conct. L'allineamento planimetrico della benna di scavo del
diaframma sara ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente
armato.

4 - Prove e verifiche sui diaframma.

Oitre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previst: dalle vigenti norme, la direzione dei
{avori potra richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eveniuali carotaggi per la verifica della
huona esecuzione dei diaframmi stessi.
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Ari 18
MALTE E CONGLOMERATI!

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1. Malta cementizia per intonaci

Cemento titolo 325, gl 5,000
Sabbia mc. 1,000
2. Maita cementizia per murature
Cemento titolo 325 ql. 4,000
Sabbia me. 1,000
3. Conglomerate cementizio {per fondazioni non armate):
Cementt a lenta presa (cemento normaie) ql. 2,000
Sabbia mc. 0,400
Pietrisco o ghiaia mc. 0,800
4. Conglomerato cementizio {per strutture non armate, o debolmente armate)
Agglomerante cementizio a lenta presa ... ql. 2,500
Sabbia mc. 0,400
Pietrisco o ghiaia me. 0,800
5. Conglomerato per calcestruzzi semplict ed armati:
Cemenio titolo 425 min. gl. 3,000
Sabbia mc. 0,400
Pietrisco o ghiala .......... mc. 0,800
Art, 19

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO

Nella esecuzione delle opere in cemento semplice o armato, 'Appaltatore dovré attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nella Legge 05/11/1871 n® 1086 e nel D.M. 09/01/1986 di attuazione.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte delf'opera appaltata, saranno eseguite in base a calcoli di
stabilitd accompagnate da disegni esecutivi e da una relazione, che se non gid presenti nei documenti di
progetto allegati, dovranno essere redatti e firmati da un ingegnere specializzato a scelta dell'Appaltatore e il
tutto dovra essere presentato alla Direzione dei Lavori per 'approvazione, entro it termine stabilito datla stessa,
attenendosi agli schemi e disegni allegati al contratto ed alle norme che verranno impartite alfatto della
consegna dei lavori.

L'esame di verifica dei progetti deile varie strutture in cemento armato da parte della Direzione dei
Lavori, non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilitd a lui derivanti per legge e per ie precise
pattuizioni del contratto; resta quindi contratiualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione dei Lavori nellesclusivo interesse delf' Amministrazione, {'Appaltatore rimane unico e completo
responsabile delle opere, sia in rapporto alla loro progettazione e calcolo, sia per ia qualita dei materiali e fa loro
esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e consistenza essi potranno risultare.

Per quanto riguarda le modalitd di esecuzione delte opere in calcestruzzo semplice o armato, si
prescrive quanio di seguito riportato.

il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte, nelle strutture in elevazione efo in
qualungue opera o manufatto da realizzarsi con getti in opera, sara corfezionato nelle proporzioni e con la
resistenze caratteristiche indicate nel presente Capitolato ed in Elenco Prezzi, salvo quanto potra essere di volta
in volta precisato dalla Direzione dei Lavori in funzione delle particolari opere da realizzare. Nel caso vengano
usati Calcestruzzi preconfezionati, I'Appaltatore & tenutc obbligatoriamente a fornire al Direttore dei Lavori,
contestualmente all'arrivo in cantiere del materiale, i certificati di qualita all'origine e la relativa composizione; se
da questi risultassero caratteristiche non soddisfacenti, ad esclusivo parere della Direzione del Lavori, il
calcestruzzo preconfezionalo sara rifiutato. Nel caso poi, con tale calcestruzzo insoddisfacente, si fosse gia
iniziata una gualsiasi operazione di getto, la relativa opera e/o membratura dovra essere demolita e rifatta a
iotale carico dell'Appaltatore,

il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato o giunto in cantiere (se preconfezionato) e
disposto a strati orizzontali dell'altezza variabile da 20 a 30 cm., per tutta l'estensione della parte di opera che si
esegue in un solo tempo; dovra inolire, essere ben vibrato, battuto e costipato, in modo che non restine vuoti o
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cavita nel getto, ed in maniera che le eventuali armature metalliche siano completamente circondate di
conglomerato e opportunamente protette.

Quando il calcestruzzo debba essere gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili
o iutii gli altri mezzi di immersicne che la Direzione dei Lavori prescrivera; dovra essere usata ogni diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso Tacqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur
minimamente [a sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciaio
maturare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario, in funzione del tasso di lavoro che la
membratura sara tenuta a sopportare.

A titolo indicativo, i tempi minimi di disarmo saranno i seguenti:

- sponde di casseri, 3 giorni;

- armature di solette di luce modesta, 10 giornr,

- muri di sostegno non ancora messi in carico, 10 giorni;

- puntelli & centine di travi, archi, volte, ecc., 24 giorni,

- strutture a sbalzo, 28 giomi.

Sempre a fitolo indicativo, la parziale messa in carico dei muri di sostegno e delle fondazioni potra
avvenire solo dopo 15 giorni. Anche in questo caso, tempi diversi di messa in carico potranno essere autorizzati
esclusivamente dal Direttore dei Lavori.

Quando i calcestruzzo sara impiegato per il rivestimento delle scarpate, si dovra aver cura di ricogririo
con uno strato di sabbia di almeno 10 em. e bagnario con frequenza e abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

Le volte e gli impalcati dei ponti, ponticelli € tombini saranno costruiti sopra solide armature di sostegno,
formate secondo le migliori regole, ed in modo che il manto o tamburc assecondi il profilo di intradosso risultante
dai relativi disegni esecutivi, salvo tener conto della monta ritenuta necessaria per compensare i presumibikt
abbassamenti al disarmo.

E' data facolta alf Appaltatore di adottare, nella formazione delle armature di sostegno, il sistema che
riterra pil opportuno purché questo presenti la necessaria stabilitd e sicurezza, sia evitato qualunque tipo di
cedimento, e si abbia riguardo di tutte le norme antinfortunistiche, restando 'Appaltatore unico responsabile per
qualunque inconveniente abbia a verificarsi, e come fale obbligato, fra l'altro, a ricostruire itutte le opere
danneggiate.

Le armature metalliche dovranno essere poste in opera secondo | disegni esecutivi relativi, avendo cura
di scartare le barre ossidate, e curando le giunzioni, sovrapposizioni, incroci in modo che il calcestruzzo possa
penetrare e circondare completamente le barre. Altrettanta cura andra posta affinche durante il getto le gabbie di
armatura non abbiamo a muoversi dalla corretia posizione prevista in progetto. E' tassativamente vietato, pena
la demolizione ed il rifacimento delle membrature a totale carice dell'Appaltatore, effettuare il getto di
calcestruzzo prima che il Direttore dei Lavori abbia preso visione delle gabbie di armatura poste in opera e abbia
dato il suo assenso sulia loro corretta esecuzione.

Hri 20
MURATURE IN GENERE

20.1 Muratura di pietrame a secco

l.a muratura di pietrame a secco dovia essere eseguita con pietre ridotte col martello alta forma pit che si sia
possibile regolare, restando assolutamente escluse quelte di forme rotonde. Le pietre saranno coliocate in opera
in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri guelle di maggiori dimensioni, non
inferiori a 20 om di lato, e le pill adatte per il miglior combaciamento per supplire cosi con l'accuratezza della
costruzione alla mancanza di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno deila muratura si fara uso delle scaglie,
soltanto per appianare | corsi @ riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controriva o comunque isolati, sara poi sempre
coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm.

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno e pietre maggiori € meglio rispondenti allo scopo. Le
rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiori
alfaltezza.

A richiesta della Direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente
disposte anche in pili ordini per lo scolo delle acque.

| riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati
con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

20.2 Muratura di pietrame con malta
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La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni
possibilt e ad ogni modo non inferiort a 25 ¢m in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25 cm in
profonditd, Nelle fondazioni e negli angoli sarannc messi quelli pilt grossi e pill regolart. La Direzione dei lavori
potrd permettere Fimpiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare
superfici tondeggianti.

Le pietre, prima del colfocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio
della Direzione dei lavor, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta
la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con
abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla mafta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbanc avere alcuna speciale lavorazione, guanto nel
caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per e medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili
ceon le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior coliegamento la parte interna del muro.
1 muri si eleveranng a strati orizzontali {da 20 a 30 cm di altezza), disponendo Je pietre in modo da evitare la
corispondenza delle connessure verticali fra due corst orizzontali consecutivi.

il nuclec della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente aglt speciali rivestimenti
esterni che fossero ordinati.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nelia muratura ordinaria di pietrame,
devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle
facce viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di
calcestruzzo di cemento.

20.3 Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei laveri, potra essere prescritta
l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta),

b} a mosaico greggio;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diigentemente
fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col marellc a superficie approssimativamente piana; le
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prava del regolo rientranze o
spergenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e ¢ombaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed
adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti | giunti per una rientranza non minore di 10
cm.

La rientranza totale delle pietre di parametro non dovra essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne
dovra essere ridotto al minimo possibile uso deile scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato 'uso delle scaglie.

In tutio il resto si seguiranno le norme indicate per it parametro a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regoelari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
quelle di posa. | conci saranno posti th opera a corsi orizzontali, di altezza che pud variare da corso a corso e
che potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno {ollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

Nel paramento a corsi regolari | conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la faccia vista
rettangolare, lavoraia a grana ordinaria; essi dovrannc avere la stessa altezza per tulta la lunghezza del
medesimo corso, e qualora  vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi supericri, con differenza perd fra due corsi successivi non maggiore di 5
c¢m. La Direzione dei lavori potrd anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di
paramento venissero impiegat: conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, | filari del paramento a
corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli delia pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in guello a corsi regolart, non sara tollerato l'impiego di
scaglie nelia faccia esterna; it combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro rientranza
delle facce di posa e non potra essere mai minore di 15 cm nei giunti verticali.

l.a rientranza det singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; 'altezza minima det
corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, o spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10
cm ¢ te connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quande questa avra fatio convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
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In tutte ie specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondita per purgarie dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole
a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando che
questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci
sui fronti del paramente, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza shavature.

Il nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni
suindicate, viene stabilito che, ove 'Amministrazione non ahbia provveduto direttamente prima della gara di
appalto, Fimpresa & obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per
sottoporli allapprovazione del Diretlore dei lavori, al quale speita esclusivamente giudicare se esse
corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione I'lmpresa non pud dar mano
all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

20.4 Muratura di mattoni

| mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione, Essi dovranne mettersi in opera con le connessure alternate in
corsi ben regolari e normaii alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di mata e premuti sopra di
esso in modo che la malta rimonti all'ingire e riempia tuite le connessure.

La targhezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8, né minore di 5 mm. | giunti non verranng
rabbocceati durante la costruzione per dare maggiore presa alfintonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi nelle murature e mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra |
matteni riescano superiori ai imiti di tolleranza fissati,

Se la muratura dovesse eseguiirsi a paramenio visto {cortina) st dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore pitt uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontal, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza shavature.

20.5 Murature di getto o calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi aliro [avoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolatc e che potranno essere meglio precisate daiia
Direzione dei lavori.

tl caleestruzzo sard messo in opera appena confezionato e disposio a sirati orizzontali dell'altezza da 20 a 30
cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che
non resti alcun vano nello spazio che deve contenerio nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nello
scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molo farghi, la Direzione dei lavori potra consentire
che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per
ogni strato di 30 cm di altezza dovrd essere ripreso dal fondo del cave rimpastate per rendere uniforme la
miscela dei componenti.

Quando # calcestruzzo sia gettatto soit'acqua, si dovranno impiegare framogge casse apribili o quegli altri mezzi
di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel
passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi & perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, it calcestruzzo dovra essere lascialo assodare
per tutto it tempo che la Direzione dei lavon riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra
sopportare.

E’ vietato assolutamente {'tmpiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo
la loro preparazione; quelli che per quaisiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione
debbono senz'altro essere gettati a rifiufo.

A, 21
RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in malta o
sui muri a secco saranno formate con maklta del tipo richiesto dalla Direzione dei Lavori od indicata in progetto.
Prima dellapplicazione della malta, e connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e prefilate con apposite ferro.
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Ari, 22

DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine & con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto | materiali in genere, che
invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adotiate opportune cautele per evitare
danni ed escludere qualungue pericolo.
Nelle demolizioni I'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare t materiali che possano ancora, a
giudizio della Direzicne dei lavori, impiegarsi utitmente, sotto pena di rivalsa di danni verso PAmministrazione;
alla guale spetta ai sensi del Capitolato generale la proprieta di talt materiali, alla pari di quello proveniente dagli
scavi in genere; I'mpresa dovrd provvedere per fa loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con
tutti gli onert previsti nel Capiiolato Generale.
| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al pilt presto, venire trasportati, a cura
e spese delllmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o
cauteie disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cul agh articoli precedenti.

Ari 23
PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANT!

f-asi di posa. Le operazioni per la realizzazione della pavimentazione in masselli autobloccanti dovra
essere articolato seguendo scrupolosamente del seguenti fasi:

Preparazione del scitofondo;

F-ormazione del piano di finitura del sottofondo;

Posa delle bordure laterali (cordoli e zanelie);

Posa in opera di tessuto non tessuto;

Stesura del riporto di posa { materiale arido di cava macinato: risetta);

Vibrazione di compattazione,

Sigillatura a finire.

Sottofondo. Lo spessore e la composizione dovranno essere conformi a quanto previsto dalle vigenti
norme in materia di sottofondi stradali. In particolare dovra risultare perfettamente compattato; conforme agh
spessori di progetto, privo d'impuritd nocive, provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio.

Piano di finitura del sottofondo. Dovra essere realizzato in modo da impedire alla sabbia, che costituisce
i riporto di posa det masselli, di essere veicolata nel sottofondo, creando cosi def vuoti sotto fa pavimentazione.
i piano finito costituira la quota di posa dei masselli, pertanto dovra gia prevedere le giuste pendenze.

Riporto di posa. Il riporto di posa dovra avere una granulometria non superiore ai 7 mm. E con almeno
'80% contenuto sotto | 4 mm. Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta deve risultare 30/50
mm. ed in nessun case le pendenze possono essere ricavate variando lo spessore di tale strato di sabbia.

Posa dei masselli. La posa dovra essere effetiuaia manualmente, mediante accostamento a secco, sino
a compattazione avvenuta. | masselli dovranno essere posati a circa 1 cm. sopra la quota di progetto poiché la
successiva compattazione portera la pavimentazione al livelio desiderato. In prossimita dei cordoli perimetrali o
di altri manufatti, | masselli dovranno essere tagliati con apposita taglierina.

Ari, 24
MANUFATTI

Dovrannc essere eseguiti in condizioni ambientall adatte secondo disegni di progetto e le indicazieni
della Direzione dei Lavori.

Spetta comunque alfimpresa adeguare | manufaiti di progetto alle varie situazioni particolari assumendo
con ¢io, la responsabilita sia del progetto che dell'esecuzione delle varie strutture.

In particolare | pozzetti di ispezione se di tipo prefabbricate dovranno rispettare ie dimensiont interne
previste in progetto e comunque dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione ed accettazione della
Direzione dei Lavori.

| pozzetti prefabbricati dovranno essere posati su una platea in calcestruzzo e, successivamenie,
opportunamente rinfiancati. Gli elementi costituenti dovranno essere giuntati in modo che una volta in opera,
siano a perfetia tenuta idraulica contro ogni infiltrazione ¢ perdita da o verso l'esterno. A tal fine ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori potranno essere richieste prove di tenuta idraulica da effettuarsi a tolale carico
dell’ Impresa.
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Arl, 25
TUBAZIONI

A} Carico e trasporto.

A1 Generalita.

I carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovrannc essere eseguite con la maggior
cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutd gli
accorgimenti al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni, o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possono comungue provocare deterioramento o deformazione deit tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra ( mezzi idonei e piani d'appoggio ) per ricevere i tubl, i
pezzi speciail e gli accessori da installare.

A2 Carico e scarico.

Nella movimentazione dei iubi e pezzi speciali, dovra evitarsi di far strisciare o cadere i tubi, qualora
siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. |l rotolamento dei tubi 2 mano pud essere consentito qualora i
piani di rotolamento siano esenti da asperita ed it movimento sia controfiato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono
essere guidati con mezzi idonei, per impedire un rotolamento froppe veloce ed irregolare. 5 deve impedire l'urto
contro materiali gia scaricati. Infine nel rotolamento si deveno tenere a portata di mane dei ceppi bioccati.

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricali prima di sciogliere gl imballi.
All'apertura di questi, si dovra evitare che i tubi degli strati pit alti rofoline at suolo.

Gl apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatorigru, ecc) devono essere
equipaggiati con dispoesitivi di sollevamento e abbassamento graduale, in mode tale da impedire movimenti
bruschi del carico e dello scarico.

| dispositivi di presa ed alloggiamente del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare i materiale
trasportato, in particolare le estremita e i rivestimenti protettivi;

a fal fine le imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. E' vietaio
utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubt. Non & ammesso applicare dispositivi di
imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. in ogni caso, qualora si verifichino
danneggiamenti ai rivestimenti pretettivi esterni, | punti danneggiati devono essere trattali con la stessa sostanza
protettiva prima di calare il tuba nella fossa.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degh
infortuni ed in difetio, le specifiche tecniche delle ditte costrutlrici e delle associazioni di categoria. Gl operator
devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E' vietato fermarsi nella zona di pericolo.

A.3 Trasporio.

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve essere
libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e dei pezzi speciali. I carico deve essere effettuato
tenendo conto dei limiti ammissibili sia in fermini di peso iotale che di peso parziale, si deve fare attenzione ad
una regolare ripartizione dei pesi. | mezzi per assicurare il carico e lo scarico devono essere applicati in modo
tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli.

B) Deposito ed accatastamente.

B.1 Accatastamento dei tubi in cantiere.

F'accatastamento dovrd essere effettuaio disponendo | tubi su un'area piana, stabile e protetia da
pericoli di incendio. L'area dovra inoltre essere riparata dai raggi solari nel casc i tubi sianoc soggetti a
deformagzioni o deterioramenti per effetio di sensibili variazioni termiche.

L.a base delle cataste dovra poggiare su iavole opporiunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

{'altezza sarad contenuta entro limiti adeguali ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo,

| tubt accatastati dovranno essere bloccati con cunet onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti
di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottali per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti.

Per tubi deformabiii le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

t tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia
evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchiert subiscano
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sollecitazioni, i tubi dovranno appoggiarsi I'uno ail'aliro lungoe un'intera generatrice, disponendo i bicchieri
alternativamente da un parte e dall'alira della catasta e sporgenti da essa.

| tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura.

Tutli i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in medo tale da non essere danneggiati.

B.2 Deposito dei giunti., delle guarnizioni,e degli accessori,

b giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositat,
fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protettt dai raggi solari o da sorgenti di calore,
dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.

In particolare, le guarnizioni di gomma dovranno essere conservate entro | sacchi o le scatole in cui
sono pervenute in cantiere, in lucghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi +20° C. e non scenda sotto
-10° C.. '

B.3 Sfilamento dei tubi.
| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed
il trasporto, evitando pertanto manovre di strisciamento.
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, & necessario curare che gl stessi sianc in equilibrio stabile
per tutto il periodo di permanenza costruitiva .
Anche la stabilita della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal materiale depositato; a 1al
fine, si deve lasciare libera una striscia di almeno cm. 80 di larghezza lungo ta fossa.

Art, 28
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

A} Formazione del etto di posa.

A1 Generalita.

Le dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzicne dello spazio di lavoro
necessario, del tipe di appoggio dei tubi e delle caratteristiche del substrato,

La superficie di appoggio deve assicurare una ripariizione regolare delle pressioni.

| tubi devono guindi essere messi in opera in modo tale che 'appoggic non si concentri lungo linee o
punti.

Normalmente, nelia posa in opera dei tubi circolari senza piede, 'angolo di appoggio non sara inferiore a
90°; sonc ammesst angoli minori, tuttavia non inferfori a 60°, purche di cio si sia tenuto conto nel caleolo statico.
Per i {ubi con piede Fangolo di appoggic dipende dalla forma del piede.

il letto di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggic e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, st dovranno adottare particolari provvedimenti qualt Pimpiego di giunti adeguati, trattamenti
speciali del fondo delia trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole. In questultimo
caso, ia continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dalla interposizione di materiale idoneo.

Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non pud essere rimossa; essa deve quindi essere protetta
contro i transito, il dilavamento ed it gelo.

in ogni caso, i suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per tutta la
profondita e sostituiti con suoli non iegantt e con un sottofondo.

I such non leganti smossi verranno invece sistermnati mediante costipamento e vibrazione.

A.2 - Posa su sotiofondo.

Qualungue siano le caratteristiche e condizioni dei suoli al fondo della trincea, si dovra realizzare un
sottofondo costituiio da un letto di sabbia in modo che questa possa assicurare una ripartizione regolare delle
pressioni.

Lo spessore del sottofondo in sabbia dovra essere pari ad almeno 10 cm. e comungue non inferiore a
guanto indicato nel progetto delle opere, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori. Successivamente i
tubi dovranno esssere interamente protetti da rinfianco e cappa in sabbia nel modi indicati negli elaborati di
progetto.

Ove la Direzione dei Lavori o ritenga necessario, i tubl dovranno essere collocati su un sottefondo di
calcestruzzo o su apposite selle con blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo e protetti con rinfianco e cappa sempre
in calcestruzzo.

La posa dei tubi su sotiofondo in sabbia avverra mediante pre-sagomatura del letto ¢ mediante
successivo ringcalzo 2 mane o con attrezzo leggero per costipamento, in modo tale da realizzare l'angoio di
appoggio prefissato.

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, il letto di posa
dovra essere previamente sagomato con la forma della parete del tubo, incluse le rientranze per gl eventuali
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bicchiert , affinche il tubo appoggi a raso su tutta la superficie corrispondente al previsto angolo di posa. La posa
su platea avverra con successivo rinfianco in calcestruzzo. in ogni casc i tubi dovranno essere posati su
calcestruzzo fresco, ovvero, prima della posa del tubo, si dovra siendere sul softofondo uno strato di malta
fresca di adeguato spessore.

Nel caso di posa dei tubi su softofondo in sabbia stabilizzata con cemento, o in calcestruzzo, si dovra
fare particolare attenzione all'eventuale presenza di acque di falda aggressive nei confronti del cemento,
adottando idonei leganti.

A3 - Posa su drenaggio

In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato {'aggottamento per garantire la
stabilita della canalizzazione, si dovrd realizzare sotto la stessa un sistema di drenaggioc costituito da un
materasso in ghiaia, pietrisco od altri idonei materiali similari, in cui verranno inseriti tubi drenanti.

A giudizio delta Direzione dei Lavori, per evitare | cedimenti dovuti al progressive dilavamento della
sabbia ed alla conseguente formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso drenante ed il
condotio si dovra realizzare uno strato intermedio di calcestruzzo, con spessore adeguate a resistere alle
fessurazioni, in relazione al diametro del condotto ed ai previsti assestamenti del suoio.

B) Modalita di posa.

B.1 - Generalita.

Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore
dei tubi.

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti, e i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati;
guelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o fa funzionalitd dell'opera
dovranno essere scartati e sostituiti,

Nel caso in cui il danneggiamenio abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovra
provvedere al suo ripristino.

Per # sollevamento e la posa in opera dei tubi in scave, in rilevate o su appoggi, si dovranno utilizzare
mezzi adatti 2 seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle
testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

| tubi che nelfoperazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sosiituiti, secondo guanto precisato
nel secondo capoverso.

Nelf'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
quatungue natura e che venga comunque danneggiata ia loro superficie interna.

Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri materiali estranei
tra te superfici frontali o nei giunti, si dovra provvedere a sfilare {'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie
ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la sucla di allettamento.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi & rivestimenti.

| tubi saranne posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla
direzione di deflusso.

In nessun caso si dovea regolarizzare la posizione dei tubi nella tfrincea utilizzando pietre o mattoni ed
altri appoggi discontinui.

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, fraguardi, apparecchi di livetlazicne, o con aitri idonei mezzi.

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere I'uso di
apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatort di pendenza, di dispositivo elettronico di auto-livellamento,
di spostarmento della direzione destralsinistra, di inclinazione iaterale, di spia di batieria, munita di livello a bolle
d'aria e protetta contro {inversione della portata.

B.2 - Mcdalita di posa dei tubi in materiali rigidi,

Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puiitl ed essiccati sulle superfici di giunzione, da
trattare, secondo le prescrizioni det fornitore, con una prima mano avente composizione simile al materiale della
guarnizione.

| tubi, dopo essere siati calati accuratamente nella fossa, evitando le angolazioni, devono essere
coltegati alla canalizzazione gia in gpera realizzando una forza di pressione il pili possibile uniforme lungo la
circonferenza del tubo nella direzione deli'asse.

La Stazione appaltante si riserva di prescrivere ['uso di un'apparecchiatura tiratubi a funzionamento
idrautico, con forza di tiro adeguata al peso deile tubazioni da posare.
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Per tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, la pressione esercitata
dovra essere controliata con appositi manometri,

Net caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica e in
corrispondenza dei punti di appoggie, membrane isolanti.

Si dovra evitare il pit possibile di tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per # collegamento alle camerette, i tubi
dovessero essere tagliati, questa operazione dovra essere realizzata prima della posa nella fossa, con attrezzi
appositi, adatti ai singoli materiali e diametri, operando con fa massima diligenza, in modo tale da non incrinare
gli spezzoni e curando ['ortegonalita della superficie di taglio rispetto all'asse del tubo.

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, questi, durante la posa,
dovranno essere tenuti costantemente nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in opera,
esattamenie simmetrici rispetto al piano verticale passante per fasse del tubo,; ove ¢id non fosse, il {ubo dovra
essere sfilato ripetendo quindi in modo corretto le operazioni di posa. Non & ammesso aggiustamento mediante
rotazione,

Nel caso di interruzione dei lavori, 'ultimo tubo, dopo 12 posa, deve essere sempre chiuso con apposito
coperchio, per evitare Fingresso di corpi estranel. Analogo provvedimento dovra prendersi, alatto della posa ed
in via provvisoria, per ogni pezzo speciale d'immissione.

B.3 Mcdalita di posa dei tubi in materie plastiche.

Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre
di movimento di cui alf'Art. 18 dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C. | al fine di evilare
danneggiamenti. | tubi in P.V.C. devona sempre essere posati ad una profondita sicura contro il gelo.

Dopo una lunga permanenza al sole nella fossa, i tubi di P.V.C. devono essere raffreddati prima del
riempimento della fossa.

| tubt in materie plastiche possono essere fagliati e collegatli, anche in grandi tunghezze, fuori della
fossa.

A causa della deformabilitd del materiale, dopo la posa nella fossa, si dovra usare la massima cura per
lz realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepibili. A contatto con fa falda
freatica, sara necessario assicurarsi che essa non possa provocare in alcun modo spostamenti del materiale di
rinterro che circonda it tubo.

s 27
PRESCRIZIONI GENERALJ] SULLE GIUNZIONI DEI TUBI

A) Generalita.

Verificati allineamenti e pendenza, si procedera alta giunzione dei tubi.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guamnizioni dovranno essere
periettamente puiite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetio e
dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubc e giunto
impiegati.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, dovranno, di norma essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto e al tubo impiegato.

A tal fine, per fesecuzione delle giunzioni, 'Appaltatore dovra assicurarsi 'assistenza del fornitore, con
riserva, per ta Direzione dei lavori, di chiedere che esecuzione sia direttammente affidata ad operai specializzatli
indicati dal fornitore stesso.

B) Tenuta idrautica ed altre prescrizioni tecniche.

Le giunzioni dei {ubi devono essere durevolmente impermeabili contro pressioni idrauliche sia interne
che esterne e garantire ia tenuta della condotia.

Di norma deve essere garantita ia tenuta idraulica con sovrapressioni, interne o esterne, variabilida 0 a
0,5 bar., ossia nelfarco delle situazioni che vanno dal funzionamento a peio libero con piccole altezze di
riempimenio e sovraprassioni nuile, al funzionamento rigurgitato con altezza massima della colonna d'acqua pari
a 5,00 mi

Per tronchi pariicolart della canalizzazione, funzionanii normalmente in pressione o soggetti a
sovrapressioni massime superiori a2 0,5 bar. (ad esempio per tubazioni a grande profondita), i giunti dovranno
garaniire 2 tenuta idraulica alle condizioni specifiche di pressione ¢ sovrapressioni indicate dal progetto efo
dalia Direzione dei lavori.

A richiesta della Direzione dei Lavor, dovra essere eseguita un prova di impermeabilita con le modalita
fissate dalla D.1.. stessa. Gli oneri refativi a tale prova sono a totale carico dellAppaltatore.
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Le giunzioni elastiche devono poter essere messe in opera a temperature comprese fra - 05 °C e +
40 °C.

Ari, 28
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare ia vera e propria carreggiata definitiva portante il traffico dei
veicoli e quindi di per se resistente, guanto se debbono eseguirsi per consolidamento e sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con piefrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, 0 aventi comunque granuiometria convenientemente
assortite.

il pietrisco sara ottenuto per frantumazione meccanica, curando in quesio caso , di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino # pietrame od i ciotioli di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determine fratture nelf'interno det singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei {avori si riserva la facolta di fare allontanare o di alfontanare dal cantiere, a spesa e
cura dell'impresa, it materiale di qualitd scadente; altrettante dicasi nel caso che il detto materiale non fosse
messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalia Direzione dei lavori, come pure per futli
gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

I materiale di massicciata, preventivamente approntato sui bordi in cumuli o cataste di forma
geomnetrica, verrd sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in
sezione trasversale e per tratti in rettifilo, il profilo indicato dalla D.L.. Tulti i materiali da impiegare per la
formazione della massicciata stradale dovranno scddisfare alle "Norme per [accettazione di pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delie sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” di cui al "Fascicolo n. 4" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata it materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carricle o forche e, se possibile, ad adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm. 25

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa
consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assertito (da 60 2 25 mm.) escludendo rigorosamente le grosse
pezzature, anche mediante lo spargimento di sabbione di aggregazione che renda possibile 'amalgama dei vari
elementi sotto un traffico moderato.

Airi, 29
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE, DEI RILEVAT! E DEI RIEMPIMENT!

Quando si tratti di cilindrare a fondo le massicciate sia quelle da conservare a macadam ordinario, sia
quelle eseguile per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni; oppure nel caso di
cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficial, rivestimenti, penetrazioni
e relativo supporto, o infine. nel caso la massicciata debba essere a supporto di pavimentazioni in conglomerati
asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera generale con rullo compressore a motore del peso
non minore di 16 tonnellate.

i rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a km. 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnettate 14,
e la loro velocita potra essere anche superiore a guella suddetta, nei limiti delle buone norme di techica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dallimpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto & necessario al loro perfetio funzionamento (salvo che sia diversamente disposto da parie
delf' Amministrazione, per la fornitura dei rull), B lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai
margind e gradatamente proseguire verso {a zona centrale.

it rulio dovra essere condotto in modo che net cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm. 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno cm. 20 di larghezza.

Non si devrannoe cilindrare o comprimere contemporansamente strati di pietrisco o ghiaia superioria cm.
12 di altezza, misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.

Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm.
12, misurata sempre come sopra, la ciindratura dovrd essere esequita separatamente e successivamente per
ciascun strato di cm. 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

1 - di tipo chiuso;

2 - di tipo parzialmente aperto,
3 - di tipo completamente aperio;
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a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti ©
rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protetta.

Qualunque ne sia il tipo, fatta eccezione per le compressioni di semplice assestamento occorrenti per
aperiura temporanea al traffico dei tratti di strada da completare, tutte te cilindrature debbonc essere eseguite
in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti ben assestata in
mado che gli elementi che la compongone acquistino io stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuse dovrd essere eseguita con use di acqua, pur tuttavia limitato, per evitare
ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che potesse percio essere rammollito,
e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente defto aggregante, costituito da
sabbione pulifo e scevro di materie terrose da scegliere fra guelio con discreto potere legante, o da detrito dello
stesso pietrisco {se e prescritio l'impiego del pietrisco), purché tali detriti siano idonei allo scopo. Dette materiale
col sussidic dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condoita a fondo, dovra
rempire completamente, od almeno it pit che sia possibile, i vuoli che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano fra gli eiementi det pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore
della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso 'esterno.

La cilindratura sara profratta fino a completo costipamenio col numero di passaggi occorrenti in
relazione alla qualita e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mat inferiore a 120
passate.

La cilindratura di tipo semiaperio, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita
seguenti:

a) limpiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,
imitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima delle spargimente e
configurazione, in modo da facilitare 'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di
compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo sirato inferiore
da cifindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova
costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai cm. 12), e cio' laddave si verificasse
qualche difficolta per oftenere l'assestamento suddetto. Le ullime passate di compressore, e comungue la
cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al disopra della zona suddetta
di cm. 12, dovranno eseguirsi otalmente a secco,

b) il materiale di saturazione da impiegarsi dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibibmente sificea, nonché almeno della stessa durezzza del materiale durissimo, e anch'esso preferibiimente
siiceo, che verra prescrittc ed impiegaio per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e
rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formanie la massicciata (se é previsto l'impiego di pietrisco}, oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso
materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che |z saturazione dei vuoli resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e fimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali
risuttanti dopo completata ia cilindratura: gualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali
impiegati possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia
det successivo trattamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante 'esecuzione delfultimo
strato, che dovra poi ricevere i| trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiaie di massicciata.

La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il pitt perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del maleriale di massicctata impiegalo, ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperio differisce a sua voita dagh aliri sopradescritti in quanto deve
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la peneirazione, mediante cilindratura che non & portata
subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita
durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate; it definitvo completo costipamento viene
affidato alfia cliindratura, da eseguirsi successivamante allapplicazione del trattamento in penetrazione.
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Art, 30
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIAL! O SEMIPENETRAZIONI O
A PENETRAZION!

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulif rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo
assoluto di polvere e fango, in modo da mastrare a nude il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove guindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia siata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggic del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima
dello spargimento e della compressione meccanica, la pulitura si petrd iniziare con scopatrici meccaniche, cui
fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ulima polvere si dovra fare di
norma con acqua softo pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta I'uso di soffiatrici che eliminino la
polvere dagli interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilifo per la
massicciata, il costipamento di quest'ulima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emuisioni.

Per la posa in opera di leganti a caldo, it lavaggio sard consentito solo nei periodi estivi mentre sara
comunque escluso quando e condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata, qualora cid sia richieste dal particolare tipo di trattamento successivo.

Ari, 31
TRATTAMENT! SUPERFICIALI ANCORAT ESEGUITI CON EMULSION!
BITUMINOSE

La preparazione della superficie siradale dovra essere effettuata come prescrittc al precedente articolo.

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole
dimensioni da appiicarsi direttamente ai recipienti; eccezionalmente si potra effettuare lo spargimento a mano
con spazzoloni di piassave, regolandc comungue [uniformitd della stesa del legante; per garantire una
sufficiente durata del manto, si rinuncia ormat al trattamento superficiale semplice; i trattamenti superficiali
assumono quindi le carafleristiche di una vera e propria semipenetrazione pairziale {d'onde i nome di
trattamento superficiale ancorato); perci¢, la quaniita di emulsione non dovrd mai scendere sotto, nella prima
mano, a kg. 3 per mq. e dovranno comunque, adoperarsi emulsioni at 55 % sufficientemente viscose. Si dovra
pot sempre curare che all'aito dello spargimento sia allentata la rottura dell'emulsione; quindi, ove nella stagione
calda la massicciata si presentasse troppo asciutia, essa dovra essere leggermente inumidita.

Bi norma, in lucgo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, sia per evitare dispersione di
legante nella massicciata sia per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si
faccia assegnamenio sulfazione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura, e soprattutto onde
ottenere che gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividerd in due successivi spargimenti fa prima
mano: spandendo in un primo tempo, kg. 2,000 di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata, e
praticando subito dopo un secondo spargimenio di kg, 1,000 di emulsione facendo seguire sempre ai trattarmenti
una leggera cilindratura. La quantita complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 per la
prima stesa e da 5 mm. circa per la seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e
di cio si terra conto nel prezzo. Aperta la strada &l traffico, dopo i due tempi, l'impresa dovra provvedere perche
per almeno otto giorni dal trattamento, il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie,
provvedendo se del caso, ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo ofto giomi st provvedera al recupero di tutto i materiale non incorporato.

L'applicazione della seconda mane (spalmatura che costituira it manto di usura) sara effettuato a non
meno di un mese dallo spargimento delemulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto
all'occorrenza ad una accurata rappezzatura defla gia eseguita appiicazione ed alla pulizia della superficie
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sard preferibilmente eseguita con pietrischetto bitumato.

It quantitativo di emuisione bituminosa da applicare sara non meno di kg. 1,200 per mg., salvo maggiori
quantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spargimento dell'emulsione seguira, immediatamente dopo o con un certo intervalio di tempo, a
seconda della natura deifi'emuisicne stessa, lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di
saturazione della dimensione di circa 8 mm. della quantitd complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 ma.
di carreggiata e lo spargimento sara seguilo da una leggera rullatura da eseguirst preferibilmente con ruflo
compressore a tandem.
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Detto pietrischetio o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comungue
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/cm., coefficiente di frantumazione non superiore a
125, coefficiente di qualita non inferiore a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo senza pero che vi
possa essere richiesta di maggior compenso. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente
dalla prima mano rimastc libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima della applicazione
della seconda mano.

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio, cosl da
avere una supetficie sufficientemente scabra a lavoro finito, Lo spargimento del materiale di ricoprimento dovid
preferihilmente essere fatio con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

il quantitativo di materiale bituminoso sparse verra controllato per confronto della capacitd dei serbatoi
delle macchine distributrici e I'area coperta con 'erogazione del contenuto di un serbatoio. St compileranno
comungue, secondo le norme che impartira la Direzione dei lavori, verbali e rapporti circa i fusti giunti in
cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere piu' 0 meno pieni, il pesa dei fusti vuoli dopo Fuso.

Per il controllo della qualita det materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati a
laboratori per e occorrent analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratoric e dal preventivo benestare della
Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsiont, 'lmpresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare
tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotfo l'azione
delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili
asporiazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

At 32
STRATIFICAZION! DI ASFALTO COLATO

Sopra le soletie dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture sarannc ben asciutte, si stenderd una
mano di asfalto costituito da asfalto colato dello spessore di mm. 20 la cui miscela dovra corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

a) bitume a penetrazione 50 - 70 15% in peso
b) pani di mastice di asfalio 30% in peso
¢} sabbia con diametro minore di 2 mm. 55% in peso

Lo stendimento dell'asfalto colato dovra essere effeftuato in due riprese aventi ciascuna, lo spessore di
un centimetro,

Si avra cura, nello stendimenteo del secondo strato, che i giunti siano asfaltati.

It punto di rammollimento del colato dovra essere compreso fra | 50 gradi centigradi e i 70 gradi
centigradi.

At 33
CONGLOMERATI BITUMINOSI

Per le strade a traffico intenso per e quali si vuole costruire un manto resistente e di scarsa usura e ove
st disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi

bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene ed a fine tessitura: devono essere non gelivi o faciimente alterabili, né frantumabili facilmente sotto il
rullo o per effetto del traffico. debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per limpasto; la loro
dimensione massima non deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazioni da
rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg. 1250/cm2. nella direzione del piano di cava e di quello
normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua piv'
dell'uno per cento di peso. | singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm. con granulometria da 10 a 15 mm. dal 10 al
15% -~ da 5 a 10 mm. dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm. dal 10 al 25%.

L'aggregato fine sar& costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del
materiale precedente, sard esente da polvere di argilla o da qualsiasi sostanza estranea e sarz interamente
passante per lo staccio di 2 mm. (n. 10 defla serie A.S.T.M.}. la sua perdita di peso per decantazione non dovra
superare il 2%,

La granulometria del'aggregato fine sara in peso:

- dal 10 al 40 % fra mm. 2,000 e mm. 0,420 (setacci n. 10 en. 40 sabbia grossa)
- dal 30 al 55 % fra mm. 0,420 e mm. 0,297 (setacci n. 40 en. 80 sabbia media)
- dal 16 al 45 % fra mm. 0,297 e mm. 0,074 (setacci n. 80 en 200 sabbia fine).
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L'additivo minerale (filler) da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
setaccio n. 80 (mm. 0,287) e per il 80 % dal setaccio n. 200 (mrm. 0,074) ed in ogni caso da polveri di materiali
hon idrofili.

I vuoti risultanti nel’aggregato totale adottato per l'impasto dopo I'aggiunta dell'additivo non dovranno
eccedere il 20-22 % del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare all'atto dellimpasto (prelevato cicé dall'immissione nel mescolatore)
penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibite con o scarso
spessore del manto.

L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti;

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 80 %;
b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40 %;

<) additivo, dal 4 al 10 %;
d) bitume, dal 5 al 8 %.

Nei limiti sopra indicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sara proposta
dallimpresa e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5 % in pitt 0 in meno per il bitume - all'1,5 %
in piv’ o in meno per gl additivi - al 5 % delle singole frazioni degli aggregati in pid 0 in meno, purché si rimanga
nei limiti della formula dellimpasto sopra indicato.

| calcestruzzi bituminosi @ masse chiuse ed a granulometria continua dovranno eseguirsi con sabbie e
polveri di frantumazione e saranne utilizzati per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di
vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturaki di fiume o di cava o provenire da frantumazione
purché assoiutamente scevra di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi
durante la cilindratura. Dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni
massime da mm. 9,52, La granulometria sara in peso cosi composta;

- 84 % di passante al vaglio di mm. 4,76;

- dal 50 al 100 % di passante dal setaccio di mm. 2,0000,

- dal 36 al 82 % di passante dal setaccio di mm. 1,1800;
- dat 16 al 58 % di passante dal setaccio di mm. 0,4200;
-dal 6 al 32 % di passante dal setaccio di mm. 0,1777,;
-dal 4 al 14 % di passante dal setaccio da mm, 0,0740.

Come legante potra usarsi ¢ un bitume pure con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosita 400/500 'uno o P'altro sempre attirato in ragione del 6 0 8 % del peso degli aggregati secchi:
dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno 85 %. Gii aggregati non dovrannoc essere scaldati ad una
temperatura superiore a 120 gradi C. ed i legante det secondo tipo da 130 a 110 gradi C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti frattamenti senza necessita di sirati interposti: ed alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg./cm2.

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali saranno essiccati € riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre Faggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130 ed | 170 gradi centigradi, il
bitume sara riscaldato tra 160 e 180 gradi centigradi in adatte caldaie suscettibili di controllc mediante idonei
termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificatc in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fino e due per quello grossc.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti de! peso singolo non inferiore a kg. 200 ed idonea a consentire 1z dosatura a peso di tutli | componenti
ed assicurare la perfetta regolarita e uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere 2 freddo saranno adottali gl stessi apparecchi avvertendo che il legante
sara riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90 e i 110 gradi C. e {'aggregato sara riscaldate in modo che
all'atto dell'immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50 e gli 80 gradi C.

Per tali conglomerati & inolire consentito all'impresa di proporre apposita formula nella quale 'aggregate
fine venga sostituito in tutto o in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di
bitume da miscelare nellimpasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo ia responsabilita della riuscita a totale carico dell'lmpresa, la composizione variata dovra
essere sempre approvata dalla Direzione dei lavori,

Prima delia posa in opera dovra essere effettuata una energica spazzatura e pulitura della superficie
stradale; successivamente si conguagliera ia massicciata con pietrisco bitumato, se trattasi di massiceiata nuda,
e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder); si procedera poi alla spalmaiura
della superficie stradale con un kg di emuisione bituminosa per mq. e quindi si effetiuera lo stendimento
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delfimpasto in quantita idonea da determinare in funzione dello spessore prescritto: comungue mai inferiore a
kg. 86/mq. in peso per manti di tre centimetri ed a kg. 44/mg per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastreili metallici e si useranno guide di legno e sagome per 'esaiia
configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera pot alla cilindratura, iniziando dai bordi della strada e
procedendo verso lfa mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonneliate, con
ruote tenute umide con spruzzi di acqua, qualora it materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento necessario ad assicurare la regolarita del piano, sara
condotta anche in senso obliquo alla strada {e, quando si possa, altresi, trasversalmente): essa sara continuata
sino ad ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di ciiindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminosc, in aitesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di kg. 0,700 per mq. di bitume a
caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con granighia analcga a quella usate per il calcestruzzo ed
effettuando una ultima passata di compressore.

E' tassativamente prescritto l'assenza di ondulazioni del manto; guesto sara rifiutato se, a cilindratura
uitimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm. al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel
senso parallelo dell'asse stradale € con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissalo nell'efenco prezzi: comunque esso non sard mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminoso compresso, a 30 mm. ad opera finita.

La percentuale dei vuoli del manto non dovra risultare superiore al 15 %: dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovra ridursi ed essere non superiore al 5 %. Inoltre il tenore di bitume non dowra
differire, in ogni tasselio che possa prelevarsi, da quello prescritto di piu' delft % e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione, I'‘Appaltatore assumerd gratuitamente la manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dowra, per effetto deli'usura dovuta al traffico,
assere diminuito di oltre 1 mm.; at termine del triennio, la diminuzione non dovra superare i 3 mm.

A pavimentazione realizzata e rullata, saranno eseguili carotaggi in zone scelte esclusivamente dal
Direttore dei Lavori, per la verifica degli spessori. L'onere per 'esecuzione dei carotaggi e della successiva
risarcifura locale della pavimentazione stradale saranno ad esclusivo carico delfAppaltatore. Qualora gli
spessori risultanti fossero inferiort ai minimi prescritti nel progetto, nellElenco Prezzi efo negli ordini di servizio
impartiti dafla Direzione dei Lavori, 'Appaltatore sara tenuio alf'esecuzione a propria cura e spesa di un manto di
usura di spessore pari a quello mancante; in alternativa subira una decurtazione contabile equivalente al doppio
della quantita di conglomerato mancante.

At 34
RIPRISTINI STRADALI

I ripristini stradali di tracce eseguite per la posa in opera di tubazioni ed alti manufatti in genere,
dovranno essere effettuali quando i riempimenti siano definitivamente assestati e ad essi dovra darsi corso nei
modi e nei tempi sotto indicati:

per la posa in opera del conglomerato costituente lo strato di collegamento {Binder) si procedera previa
energica pulitura della superficie stradale ed eventuale conguagliamento della stessa, spalmatura di emulsione
bituminosa al 55% (mano di attacco), in ragione di Kg. 1,00 per ogni metro guadrato di superficie da tratlare. Lo
stendimento dell'impasto, in quantitd adeguata a determinare lo spessore prescritto, sara effettuato a mano o
con mezzi idonei tenendo conto che la larghezza da traitare & modesta. Sono prescritte guide e sagome in legno
per l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile,

per la posa in opera del conglomerate per il manto di usura si procedera previa energica pulitura della
superficie stradale ed eventuale conguagliamento della stessa con binder; successivamente si procederd come
indicato in precedenza, con ia differenza che lo stendimento dovra avvenire con macchina vibrofinitrice per le
larghezze indicate dalla Direzione dei Lavori @ comungue non maggiori di mi. 2,50.

In ambedue i casi si dovra procedere alla rullatura degli impasti stessi con rulli a rapida inversione di
marcia del peso non inferiore a 5 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi d'acqua qualora il materiale
aderisca ad esse.

La cilindratura dovra essere condotta anche in senso oblique alla strada e in modo continuo fino ad
ottenere il massimo costipamento,

Gli impasti dovranno essere portati in cantiere a temperature non inferiori 2 110 °C.

E' tassativamente prescrittc assenza di ondulazioni del manto, queste sara rifiutato se, a cilindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm. at controllo effettuato con asie unghe tre metri nel
senso parailelo dell'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

l.a percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15 %: dopo sei mesi dalfapertura al
traffico tale percentuaie dovra ridursi ed essere non superiore ai 5 %. Inoltre il tenore di bitume non dovra
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differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di pitr deli'l % e la granulometria dovra
ristiltare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dellesecuzione, I'Appaltatore assumera gratuitamente la manutenzione dellopera per un
friennio.

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, &
facoltad della Direzione dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa
opporvi rifiuto 0 avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari
tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture
al transito. In quest'ultimo caso, il riempimento della fossa dovra essere arrestato a quola tale da lasciare tra Ia
superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la
sovrastruttura stradale. Se ia quota del rinterro risultasse superiore a quella stabilita per la pavimentazione
stradale, I'lmpresa a propria cura e spesa dovra procedere alla scarificazione per riportare l'estradosso del
rinterro alla quota prevista o di volta in volia indicata dalla Direzione dei Lavori.

A richiesta della Direzione dei lavori, Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade
con consistenza diversa sia da tratto a iratio, sia anche rispetio a guella originaria delle massicciate e
pavimentazioni demolite.

La Direzione dei lavori potra pure prescrivere che il ripristine delle singole strade o dei vari tronchi di
strade abbia luogo in due o pill riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, allatto della loro
esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimento dei rinterrt e
degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva
consegna ai proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimentazioni dovranno eseguite a regola d'arte, secondo le migliori tecniche e con materiali di
buona qualita, nel rispetto delle prescrizioni gia riportate ai precedente articolo e di guelle contenute negli articoli
di Elenco Prezzi, specie per guanto riguarda gli spessori minimi.

I chiusini degli altri servizi pubbiici dovranno essere posati con la superficie superiore perfettamente a
filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del piano
stradate, tutti i chiusini preesistenti dovrannc essere riportati in quota e fissali a regola d'arte. Ove non
diversamente specificato nelle voci di Elenco Prezzi, l'onere per il rialzamento dei chiusini si intende comunque
totalmente a carico dell'Appaltatore, senza che guesto possa chiedere alcun maggior compenso per il maggior
onere a lui derivato.

Indipendeniemente dalle modalita esecutive atiuate o prescritte, I'Appaltatore é F'unico responsabile
delta perfetia riuscita dei ripristini; pertantc, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tal
carenze da considerare ad ogni effette quali vizi acculti ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Nella esecuzione dei ripristini e di futie le altre opere di natura stradale in genere, dovranno essere
osservate te norme tecniche specifiche riportate a gli articoli precedenti.

Art 35
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

a) Verniciature

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acriiica
monocomponente} come disposto dalf Amministrazione appaltanie a mezzo di compressori a spruzzo, le stesse
dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del refative Regolamente di
attuazione.

Non verranno accettati interventi realizzatt con minore quantitativo di materiale. Per questo, in fase
iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica del materiale
infrodotto nelia macchina traccialinee.

Il personale operante in fase esecutiva lavori dovra essere adeguatamente tutelato sia sottc I'aspetto
igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su demanio pubblico aperto al
transito degli autoveicch.

il materiale occorrente per la realizzazione delle strisce sara fornito dalla Ditla assuntrice dei lavori.

Potra essere richiesta la ripetizione dell'applicazione della segnaletica crizzontale qualora il risuliato dei
favori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico delll Amministrazione appaltante.

le vernici rifrangenti dovranno essere del tipo ‘“rifrangente premiscelato” con perline di vetro
premiscelato e del tipo acrilico monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g./i.

Le perline di vetro contenute nella vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra
mm. 0,006 e mm. 0,20 e |a loro quantita in peso contenuta nefia vernice deve essere pari al 32 - 34%.

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutfi i tipi di pavimentazione. Deve avere buona
resistenza allusura provocata sia dat traffico che dagli agenti atmosferici. Deve inoltre presentare una visibilita e
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una rifrangenza costante fino alla completa consumazioneg, in modo tale da svolgere una funzione guida nelle
ore notturne per gii autoveicoli, sotto 'azione delle luci dei fari.

L'tmpresa dovra, alla consegna dei lavori, fornire un carnpione di almeno kg. 1,00 delle vernici che
intende usare, specificandc marca e analisi effettuate.

L'Amministrazione si riserva il diriito di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto delia sua
applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

Alfatto della consegna la Direzione Lavori ordinera al’lmpresa, mediante ordini di servizio, le
segnalazioni da eseguire.

Uitimati i tracciamenti, verranno eseguite la misurazioni verra redatto per ogni gruppo stradale, un
verbale nel quale saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le particolarita delle segnaiazioni e quanto
altro necessario alla contabilizzazione.

E' facolta della Direzione dei Lavori di ordinare all'impresa, successivamente e a suo esclusivo giudizio,
fesecuzione di tutte le segnalazioni che riterrd opportune anche su nuove strade che Amministrazione
assumera in manutenzione.

L'lmpresa non potrd avanzare eccerzioni di sorta né domande di compensi in merite alle variazioni di cui
sopra.

Le segnalazioni eseguite in forza del presente appalto dovranne essere costantemente mantenute in
perfetta efficienza per tutta la durata dellappaltc a cura e spese dellimpresa secondo quanto prescrittc dal
Codice della Strada.

Limpresa dovra percio provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi tutte te volte che cid si renda
necessario affinché la compattezza, la visibilita, la rifrangenza e in generale tutti | requisiti delle segnalazioni
siano in perfetto ordine,

Alluopo si precisa che I'impresa assume, con Fappalto, ogni responsabiiita in merito.

Nel solo caso in cui fa segnalazione venga cancellata in conseguenza a lavori di rifacimento o di
manutenzione della pavimentazione, il ripristino, gualora ordinato, verra pagato ai prezzi di contratto.

b) -Segnatetica verticale

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice deila Strada approvate con BPR 16/12/ 1992 n.
495, e come modificato dal DPR 16/08/96 n. 610. La Ditta dovra impegnarsi a fornire il materiale segnaletico
regolarmente imballato.

Per gquanto riguarda la posa in opera, anche questa dovra questa dovra essere eseguita secondo
guanto prevista dalla normativa vigente, sopra indicata ed alle disposizioni impartite di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori.

Ari, 36
BARRIERE DI SICUREZZA

Per le barriere di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
- D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, 'omologazione e 'impiego delle barriere stradali di sicurezza”,
- DML LL.PP. 15 otfobre 1996, "Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e Fimpiego delle barriere stradali di
sicurezza”,
- D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per [a
progettazione, 'omologazione e 'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione”;
-D.M.LLPP. 11 giugno 19399, "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, 'omologazione e 'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omotogarzione™
- D.M. 4 maggio 1990, "Aggiornamento delle norme tecniche per ia progettazione, esecuzione
e collaudo det ponti stradali”;
- Circ. LL.PP. 1 luglio 1987, n. 2337,
- Circ. LL.PP. 9 giugno 1995, n. 2595;
- Cire. LL.PP. 16 maggio 1896, n. 2357 {e successive modifiche);
- Circ. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 4622;
- Circ. LL.PP. 06/04/2000;
- DML Infrastrutture e dei Trasperti 21 giugno 2004;
- Direttiva 25 agosto 2004 Min. Infrastrutiure e dei Trasporti,
- DM Infrastrutiure e dei Trasporti 28 giugno 2011;
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- UNEEN 1317,

- Ogni ulteriori e successive integrazioni e/o modifiche.

L'impresa che si aggiudica i lavori dovra presentare una dichiarazione di conformita dei prodotti alle
specifiche tecniche del presente capitolatc e secondo [ criteri che assicurino la qualita della
fabbricazione ai sensi delle norme vigenti, rilasclata all'lmpresa aggiudicataria direttamente dal
produttore o fornitore (dichiarazione di conformita).

tholtre 'lmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori prima della posa delfle stesse il "Certificato di
omologazione” ai sensi del D.M. n® 2367 del 21.06.2004 o barriere che abbiano superato il crash test
eseguito secondo le norme UNI EN 1317 presso un centro prove certificato” con allegato 1o schema di
installazione fornite dalla ditta produttrice, oltre & cid I'lmpresa dovra presentare alla D.L. documentazione
attestante 'avvenuta verifica di tenuta dell'adattamento alla sede stradale dei singoli dispositivi utilizzati, con
riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento delle acque e alle zone di approccio e
di transizione delle casistiche riscontrate durante le tavorazioni.

Successivamente alla posa, {Impresa dovra fornire alla D.L. la Dichiarazione di Conformita di
Instaliazione nela quale il Direttore Tecnico dell'lmpresa installatrice garantird la rispondenza
dell*eseguito” alle prescrizioni tecniche descritte nel “Certificato di Omologazione”. Tali adempimenti
dovranno essere eseguiti per ogni singolo cantiere e per ogni classe di barriera utilizzata nel cantiere
stesso.

L.e barriere stradali posate dovranno avere un ASI<1 e una classe del livello di larghezza utile minore o
uguale a W5, La scelta della classe di livello di larghezza utile sara comunque ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori e U'lmpresa Appaliatrice non potra chiedere maggiori oneri in relazione alle
indicazioni impartitegli.

| terminali dovranno essere omologati e quindi analoghi a quelli adoftati nei crash-test della barriera
utitizzata.

Le barriere siradali di sicurezza dovranno essere attuate con dispasitivi che abbiano conseguito il certificato di
idoneita tecnica, ovvero I'omologazione, rilasciata dal Min. LL.PP. — Ispettorato Generale per fa Circolazione € la
Sicurezza Stradale. L'omologazione della barriera di sicurezza stradale dovra corrispondere alla classe richiesta
nell'elaborato progetiuale, o con ordine di servizio dalla Direzione Lavori. Ove richiesta di omologazione sia stata
inoltrata ma non sia stata rilasciata la certificazione di omologazione dal Min. LL.PP., ia Diita fornitrice, tramite
limpresa appaltatrice, dovra presentare prima deif'inizio effeitivo dei lavori i relativi certificati di prova sul
manufatto e sui materiali, per il tipo e classe di barriera richiesto nel lavoro in oggetto.

La conformita delle barriere e dei dispasitivi dovra rispondere ai termini di legge posti dat D.M. LL.PP. 3 giugno
1998, art. 5 dell'allegato (dichiarazione di conformita nella produzione e per linstallazione) e successive
integrazioni /o modifiche.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tiph:

- Barriere centralt di spartitraffico;

- Barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo,

- Barriere per opere d'arte, ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.,

- Barriere per punti singoelari quali zone di approccio opere d'arte, ostacoli fissi e simili.

La classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di

contenimento”, risulta essere la segquente:

Classe Contenimento

N1 Minimo

N2 Medio

H1 Normale

H2 Elevato

H3 Elevatissimo

H4 Per fratti ad aitissimo rischio

Qualora nelf'elenco prezzi si riporti oltre la descrizione della barriera anche la classe di appartenenza ai sensi
del D.M. LL.PP. 3 giugno 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, con la dicitura: “.......... o equivalente
alla classe ........... " gli elementi geometrici e le caratteristiche dei materiali introdotti nella descrizione si
intendonoe come valori ¢ dakf di riferimenio, ma sara tassativo dimostrare, da parte del fornitore, con il certificato
di omologazione o di prova la rispondenza della barriera da installare alla classe indicata nelf'elenco prezzi.

A) BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Le barriere, costituite da sostegni verticali (paletto di sostegno)} e da fascia orizzontale {nastro) con elementi
distanziatori, saranno instaliate ai margini della piattaforma stradale, ed eventualmente come spartitraffico
centrale nelle strade a piG sensi di marcia, in tratti discontinui secondo gli elaborati progettuali efo git ordinativi,
ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
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Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualitd non inferiore a Fe 360,
zincato a caldo con una guantitad di zinco non inferiore a 300 g/m? per clascuna faccia e nel rispetto della
normativa UNI 5744/96.

Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovra trovarsi ad un‘altezza non minore di 70 cm
dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si trovera a non meno di 15 cm dal filo dei sostegni lato
strada.

Cilascun tratto dovra essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.

La builoneria di collegamento sara a testa tonda, ad alta resistenza, con piastina copriasola antisfilamento di mm
45x100 e spesscre mm 4.

QOgni tre fasce sara installato un dispositivo rifrangente con superficie normale all'asse stradale.

Le barriere per lo spartitraffico centrale saranno a doppia fila, con elementi terminali tondi o interrati.

B) BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO - ACCIAIO

Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale in legno di conifera ed acciaio con corrimano Fornitura e
posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiak di pregio, derivata dalia
rispettiva barriera OMOLOGATA in conformita con il D.M. del Ministero LL.PP. def 3 giugno 1998 e successivi
(livello di contenimento Lc adeguato alla classe di appartenenza e Indice ASI minore di 1), composta da
elementi in legno lamellare di conifera e da element in acciaio del tipo a resistenza migliorata coniro la
corrosione atmosferica. Le maodifiche riguardano esclusivamente le parti in legno ed in particolare il guscio di
rivestimento del montante, che viene aumentato in altezza, e la presenza di un corrimano in legno lamellare.

La barriera in acciaio legno dovra essere costituita da:

Fasce di protezione costituite da elementi in legno ed in acciaio, opporiunamente accoppiati & rest solidali;

Montanti in accizio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementt in legno appositamente lavorati fino a rivestire
interamente # montante sui lali ed in sommitd. Tale rivestimento & sagomato sulia testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo it deflusso delle acque meteoriche;

Corrimano { per quanto riguarda la barriera tipo hordo ponte) con esclusiva funzione di parapettc pedonale,
non sottoposto a prove di crash test, realizzato in legno lamellare di idonea sezione e posto ad una altezza dal
piano viabile di aimeno 1000 mm,

Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protetiivo come da norrna UNI 3740:1988;

Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.

Tutte le parii in tegno dovranno essere impregnate in autoclave secondo guanto riportato nelle norme UNI EN
351:98 {parti 12 e 2a) e UNI EN 5989:99 (parti 1a e 2a), utiizzando sali organici ed inorganici di tipo “ecologica”
privi di Cromo ed Arsenico.
fi prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire Putilizzabilitd in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).
Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e al tempo stesso
ceonferire un gradevole colore che ne esalti fe naturali carafteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno
dovranno essere tratiati mediante impregnazione superficiale 2 base di resine e pigmenti metaiiici.
Gl elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutiurall a resistenza migliorata alla
cofrosione atmosferica.
Le metodologie di produzione, compresi i trattament preservanti del legno, dovranno essere documentate ed
eseguite in conformita alla norma UN! EN SO 80012000,
Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio. la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, i distanziatori efo le piastre di continuitad se previste. Hl tutto fornito e posto in opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

i, 37
OPERE A VERDE

a) Conservazione deile piante esistenti. I'lmpresa é tenuta alla conservazione e alla cura delle
eventuali piante presenti nellarea da sistemare. L'impresa dovra usare la massima cautela ogni volta che si
trovera a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagh ai rami.
Particolare cura dovra essere anche posta per non soffocare gl alberi a causa dellinterramento del colletto con
'ammasso di materiale da costruzione o di materiale di scavo.

b} Accantonamento di terra vegetale: Plmpresa & tenuta a provvedere alla rimozione e
alfaccantonamento dello strato superficiale del terreno fertiie di cm. 30 circa, nel luogo indicato dalla D.L., per
poi essere rivtilizzata nelle zone inieressate dai lavori.

¢) Approvvigionamento dell’acqua: il Committente declina qualsiasi responsabilita per mancata
fornitura d'acqua o per la quantita o qualita della medesima. L'impresa, prima di procedere alle piantumazion,
ha 'obbligo di accertarsi del'attitudine all'impiego delf'acqua fornita e dell'esistenza di adeguate fonti alternative
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da cui, in caso di necessitad, attingere provvedendo a trasportare Facqua necessaria all'innaffiamento tramite
autocisterne. In ogni caso, Tacqua da ulilizzare per linnaffiamento e la manutenzione deve essere
assolutamente esente da sostanze inquinanti e da sali nocivi.

d) Garanzie: fimpresa garantisce al 100% piante sane e ben sviluppate sia alla consegna che durante
tutto il periodo intercorrente tra la data di uitimazione lavori e quella di collaude, facendosi carico di eventuali
sostituzioni che si rendessero necessarie. Resta comunque stabilito che, per ogni singola pianta, rimangono a
carico dell'lmpresa, oltre af primo implanto, un numero massimo di due sostituzioni {(per un totale di tre a pianta).

e) Qualita dei materiali: non & consentita la sostituzione di piante che flmpresa non riuscisse a
reperire; essa poira eventualmente avanzare proposte alternative che dovranno comunque essere accetltate
dalla D.L..

Viene generaimente considerato "terreno vegetale’ o strato superficiale di circa em. 30 di ogni normale
terrenc di campagna. Non &€ ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate
minime guantitd purché con diametro inferiore a cm. 5,00}, di cemento, di fronchi, di radici o qualunque aliro
materiale estraneo o dannoso. |l riutilizzo di terreno vegetale precedentemente accantonato, dovra pertanto
risultare sciolto, privo di materiali estranei, nocivi ¢ sostanze inquinanii. Nessun materiale di scarto, in particolare
se non bicdegradabile, dovra mai essere interrato nel corso dei lavori di scavo.

f) Pali di sostegno, ancoraggi e legature: per fissare al suoclo gl alberi e gli arbusti di rilevanti
dimensioni, Fimpresa dovra fornire pali di sostegno (futori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante che devono essere fraftate. | tutori dovranno preferibilmenie essere di legno di castagno, diritti,
scortecciati e, se destinati ad essere conditti nel terreno, appuntitt dalla parte dellestremitd di maggiore
spessore,

l.a parte appuntita dovra essere resa imputriscibile per un'altezza di cm. 100 circa mediante bruciatura
superficiale o, in alternativa, si potra fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati in aufoclave.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per Peventuale bloccaggio a
terra dei tutori.

Le legature per rendere solidali ie piante ai pali di sostegno e agl ancoraggi, &l fine di non provocare
strozzature al tronco, dovrannc essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiaie elastico
{cinture di gomma, nastri di plastica, ecc...) oppure in subordine, con corda di canapa (& da escludere il filo di
ferro). Per evitare danni alla corteccia & indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto anti-frizione
di adatto materiale.

a} Materiale vivaistico: per "materiale vivaistico” s’intende tutto il complesso delle piante (alberi,
arbusti, tappezzanti, sementi, ecc...) occorrenti per 'esecuzione det lavoro.

Gli alberi sono classificati in base alla circonferenza misurata ad un metro dal colletto, le dimensioni
degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza.

A riguardo delle dimensioni dei contenitori si assume la seguente corrispondenza tra capacita {clt.} e
diametro {cm.):

cit. Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 26
15 28
18 30
25 33

Tuite le piante consegnate in cantiere, dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno, in
particolare 'lmpresa dovra aver cura che le zolle delle piante che non possone essere messe immediatamente a
dimora, siano tempestivamente coperte con adatte materiale mantenuto sempre umide per impedire che I vento
ed il sole possano essiccarle,

h} Drenaggi e impianti tecnick successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di
affinamento, impresa deve preparare gli scavi necessari allinstallazione degli eventuali sistemi di drenaggio e
le trincee per alloggiare le tubaziont e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, illuminazione, ecc.. ) le cul linee
debbano seguire percarsi sotterranel. Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire 1a regolare
manutenzione della sistemazione ed agevolare gl eveniuali futuri interventt di riparazione, dovranno essere
instaltate ad una profondita minima di cm. 50-60 ed essere adeguatamente protetie da calcestruzzo, pietrisco o
altro manufatto industriale.
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i} Preparazione delle buche e dei fossi: le buche ed i fossi per la pianiagione delle essenze vegetali
dovranno avere le dimensioni pitt ampie possibili in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora e
cioé avere larghezza e profondita almeno pari a due volte @ mezzo il diametro delle zolla. Almeno di indicazioni
diverse fornite dalla D.L., le buche non dovrannc essere inferiori alle seguenti misure: buche per
alberi di medie dimensioni: cm. 100x100x100;

buche per arbusti: cm. 60x80x60;
fosst per siepl cm. 60x60x lunghezza.

Iy Semina dei tappeti erbosi: dopo la preparazione del terreno l'area sara, seminata, erpicata
meccanicamente o frattata a mano per una profonditd di cm. 3 —- 5 e, dopo # secondo sfalcio, ulteriormente
concimata con fertilizzanti azotati. Terminate le cperazioni di semina o piantagione, it terreno deve essere
immediatamente bagnatoe fino a che il suolo non risulti imbevuto di acqua fine alla profondita di almeno 5 cm..
Per impedire che {'acqua possa asportare semi o terriccio, 'krigazione dei prati appena formati deve essere
realizzata per mezze d'irrigatori provvisti di nebulizzatori. Al collaudo i tappeti erbosi dovranno presentarsi
perfettamente inerbiti, esenti da erbe infestanti, malattie, radure ed avvaliamenti dovuii da assestamento del
terreno o ad altre cause.

s, 38
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENT! ARTICOL]

Per tutti gii altri lavori diversi previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le norme della realizzazicne a perfetta regola d' arte e tutte le
norme emanate dai vari organt competenti. Valgono in ogni caso le prescrizioni indicate nelle voci dell'Elenco
Prezzi Unitari allegato. Tali prescrizioni, insieme a tutte quelie contenute nelle Norme Techiche e nelle Istruzioni
C.N.R. - U.N.L attualmente in vigore, integrano e/o modificano anche le condizioni contemplate nei precedenti
articoli.

Art. 38
LAVORI EVENTUALI NON PREVIST]

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti
nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con ke norme vigenti e con
riferimento ai prezzi del Prezzario della Regione Toscana Provincia di Lucca previa redazione di apposito
verbale di concordamento.

Si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'lmpresa a norma del Capo
it} dello stesso Regolamento,

Gl operai per lavori ad economia dovranne essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed aftrezzi dati a noleggio dovranno essere in perietto stato di efficienza e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il foro regofare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazicni necessarie affinché | mezzi siano sempre in bucno stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno siato di efficienza.

Aoy

ORDINE DA TENERS!I NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a tutli i lavori oggetio del presente Capitolato Speciale, lmpresa e tenuta ad
informarsi presso gli Enti proprietari delte strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento
deltAN.A.S., Province, Comuni, Consorzi, ecc.) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere da
esequirsi, esistano cavi sotterranei {telefonici, telegrafici, eleitrici) o condutture {fognature, acquedotli, olecdott;,
metanodatti, ecc.).

in caso affermativo, Fimpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tulti quei dati (ubicazione, profondita)
necessar al fine di mettersi in grade di eseguire i lavori con quelle cautele opporiune per evitare danni afle
suddetie opere,

H maggicre onere al quale 'lmpresa dovra sottostare per la esecuzione delle opere in siffatte condizieni
si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, I'mpresa
dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti che alla Direzione dei Lavori.
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Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate 'unica responsabile rimane
Flmpresa, rimanendo del tulto esiranea I'Amminisirazione e per essa la Direzione det Lavorl, da qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale.

In genere flmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pill conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contratiuale, purché, a giudizic della Direzione, tale modalitd di esecuzione
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita deile opere ed agli interessi dell Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro
enfro un congruo fermine perentorio, senza che {'Impresa possa rifivtarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Trattandosi di lavori da eseguire su strade pubbliche, 'Appaltatore dovra disporre ogni cura affinche, in
luogo di aumentare i numero dei cantieri in atlivita, sia intensificato # lavoro su pochi, in modo da ridurre al
minimo possibile le interruzioni ed i disguidi aila viabilita.

Questa norma & tassativa e gli ordini della Direzicne dei laveri in proposifo dovranno essere
scrupolosamente eseguiti.

La Direzione dei Lavori potra intervenire, in ogni caso, a fissare | tempt di esecuzione dei singoli tratti ed
applicare una penale pari a guella per la ritardata esecuzione dei lavori, per ogni tratto in cggetto.

Art, 41
ACCETTAZIONE

I materiali € i componenti devono corrispondere alle prescriziont del presente capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possone essere messi in opera solamente dopo 'accettazione del diretiore dei
lavori; in caso di contestazioni, st procedera at sensi delf'art. 164 del D.P.R. n.207 del 2010.

L. accettazione dei material e dei componenti @ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Hl direltore dei
lavori pud rfiutare in qualunque tempo | materiali e | componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che
per quaisiasi causa non fosserc conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ullimo case lappaltatore deve rimucverli dal cantiere e sostituirli con altri & sue spese.

Ove fappaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaliante puod provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetio della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da pare delf'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaude tecnico-amministrativo.

At 42
IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caralteristiche superiori a quelle prescritie nei documenti caontrattuali, o eseguiio una lavarazione pit accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita sara redatta come se | materiali avessero le caratteristiche
contrattuali.

5ri. 43
IMPIEGQ DI MATERIALI O COMPONENT! DI MINOR PREGIO

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parie del direttore dei lavori
Fimpiego di matertali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che Fopera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di coltaudo.

Art, 44
MATERIALI RICICLATI

Per 'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme
affinché’ gli uffici pubblici e e societa a prevalente capitate pubblico coprano H fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una guota di prodotti ottenuti da materiale ricictato nella misura nen inferiore al 30% del fabhbisogno
medesimo.

A, 45
NORME DI RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delie opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contratiuali ed in particolare alle indicazioni del progetio esecutivo, ed possedere le caratterisiiche
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stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate
nel presente capitolato speciate d'appalio.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore det lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa
indicazione, i maleriali e te forniture proverranno da gquelle localitd che {'appaltatore ritetra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta 'idoneita e la rispondenza ai requisiti
prescritti dagli accordi conirattuali,

ari, 46
PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, {'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purche essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla toro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporio da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occcupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

At A7
SOSTITUZIONE DEI LUOGH! DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora ghi atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direftore dei lavori puo
prescriverne uno diverse, ove ricorrano ragioni di necessita ¢ convenienza.

Nel caso in cui it cambiamento comportera una differenza in pil o in meno del quinio del prezzo
conirattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora | uoghi di provenienza dei materiali siano indicatt neght atli contratiuaii, l'appaitatore non pud
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direftore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile del procedimento,

Art 48
ACCERTAMENT! DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE

Gli accertamenti di taboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione detl favori, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per te stesse prove
la direzione dei lavori provvederd al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo redatto alla presenza dellimpresa; la certificazione effettuata dat laboratorio prove materiali riportera
espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori potrd disporre uiteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appaite ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le
relative spese saranno poste a carico dell'appaitatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme
tecniche ermanate con D.M 14 gennaio 2008.

Hri 49
INDENNITA PER OCCUPAZION! TEMPORANEE E DANNI ARRECATI!

A richiesta della stazione appaitante 'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
delia legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico,
e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per | danni arrecati.

CAFO Il
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OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

LU'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitelato Generale per gli
appalti dipendenti dai Ministero dei Lavort Pubhlici approvato con .M. 19/04/2000 n°145, in tutto cio che non sia
in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

Art, 81
OSSERVANZA DI LEGG!, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA D'APPALTO

In tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, 'Appalto &
soggetto allesatta osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 {.egge sulle Opere Pubbiiche, per quanto ancora in vigore;

- D. Lgs 18/04/2016 n. 50; Codice dei contratfi pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto ancora in
vigore;

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante it capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai
sensi delf'art. 253 comma 3 del Codice dei contrattl pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e s.m.L.",
per quanio ancora in vigore;

- D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislative 12
aprile 20086, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e formiture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» , per quanto ancora in vigore;

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- Tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.1., norme C.E.|. e testi citati nel presente Capitolato.

Dal puntc di vista delle normative tecniche 'tmpresa é in particolare obbligata anche alla osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e ligiene del lavoro softerraneo emanate ed emendate; in
particolare alle norme di cut al D.P.R. n. 128, del 08/04/1959; di tulte le norme per la prevenzione degl infortuni
e l'igiene del lavoro di cui alla legge n. 55, del 19/03/1980; al D.Lvo. n. 81, del 09/04/08 ¢ s.m.i., che qui si
intendone integralmente trascritti;

b} delle disposiziont di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

c) defie vigenti leggi statali e regionali in materia di cave,

d} di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all' appalio in oggetto, siano esse governative,
regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade
Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirst le opere, restando
contrattualimente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri € limitazioni nello
sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro FAmministrazione Appaltante, essendosi di
cid tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo def presente Capitolato;

e) delie sequenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/11/1239 “Norme per 'accetiazione delle pietre naturali da
costruzione™, Legge n. 595, del 26/05/1965 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici®, D.M,
03/06/1968 "Nuove norme sui requisiti di accettazicne e modatita di prova dei cementi”; D.M. 31/08/1872 "Norme
sui requisiti di accettazicne e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”, D.M. LL.PP.
12/12/1985 "Norme techiche relative alle tubazioni”;

fy del D.C.P.S. n. 1516, del 20/112/1947, nonche del DM, 27/07/1985 e successive modifiche ed
integrazioni riguardanti: “Norme fecniche per Pesecuzione delle opere in cemenio armato normale e
precompressc e per le strutture metalliche”, nonché della circolare n. 8487, emanata il 26/02/1970 dal Ministero
det LL. PP. (Consiglio Superiore),

g) del D.M. 09/01/1996 e relaliva circolare 15/10/1996 del ministero LL. PP,

h) del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.PP. n. 156, del 04/07/1996;

i) defte NTC 2008 approvate con D.M. 14/01/2008 e relativa circolare n.617 del 02/02/2009.

j) delle norme generail concernenti 'impiego e lesecuzione delia saldatura autogena emanate dal
Ministero deila Comunicazioni con D .M. del 26/02/19386, integrato con la circolare in data 20/11/19389;

k) delle "Norme" della Asscciazione Elettrotecnica [taliana (A.E.l) e del Comitato Elettronico Haliane
(C.E.1) per quanto riguarda linee ed apparecchiature eletiriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni
senza filo.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abblano norme ufficiali,
Impresa - su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori - & tenuta allosservanza delle pid recenti norme che pur
non avendo carattere ufficlale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le
norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle gia emanate e non
richiamate o che potranno essere emanate durante 'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e 'impiego
di materiali da costruzione e quanto aitro attiene aj lavori.
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Ari 52
DOCUMENTI FACENT! PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati, oltre al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, anche i seguenti documenti:
Elab. A — Relazione tecnica;
Flab. B ~ Elenceo Prezzi Unitari
Elab. C — Computo metrico estimativo;
Eiab. E -~ Schema di Contratto/Cronoprogramma,

coco

I documenti sopra indicali sono di esclusiva proprieta dellenfe appaltante ed é fatto espressc divieto
allAppaltatore, suoi colfaboratori, dipendenti e prestatori d'opera diffondere gli stessi, come anche divulgare
nolizie e dati relativi af lavorni stessi.

in nessun caso si potra procedere alla stipulazione del contratio, se il responsabile del procedimento e
llmpresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atte, con verbale da entrambi sottoscritio, dei
permanere delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabitite in quesio capitolato
speciale e le condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, dal relalivo Regolamento di Attuarzione nonché
del capitolato generale e da tutte le norme vigenti in materia di LL.PP., anche se non espressamente richiamate.

Airt, 83
CAUZIONE PROVVISORIA

Al sensi dell'articolo 93 del D. L.gs 50/2018, e richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento) dell'timporto preventivato det lavori da appaitare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al
momento della presentazione dell'offerta.

La cauzione dovra essere prestata mediante atto di fidelussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario auiorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in conformiia
alio schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/20186, con pariicolare riguardo alle prescrizioni di cui
all'articolo 93 del D. L.gs 50/2016, con firma auienticata dell'agente del guale siano altresi accertati i poieri.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la
cauzicne prestata medianie assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali
soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno # raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali
rappresentati delle imprese medesime.

Art. 54
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 deila D. Lgs. 50/2016, e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento {dieci per cento) deliimporto contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di fanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale;
qualora il ribasso sia superiore ai 20 per cento, laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestatza medianie atlo di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario avtorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita
allo schema tipo di cui allart. 103 comma 9 del D. L.gs 50/20186, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
allarticolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del coniratio, anche imitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura delfavanzamento delfesecuzione della meta, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale imporio garantito; lo svincole e automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preveniiva consegna aflflistituto garante, da parte
dell'appaltatore, deghi stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti favvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammoniare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
auiomaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificatc di regolare
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esecuzione; lo svincolo e Festinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulterier] atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restiiuziont.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per it rimborso delle maggiori somme pagate durante appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; lincameramenio della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorifa giudiziaria ordinaria.La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata
nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratio per effetto di successivi
atti di softomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario,

Art, BB
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 83 comma 7 e dell’articolo103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, fimporto
della cauzione provvisoria di cui allarticolo 32 e importo della garanzia fideiussoria di cui allarticolo 33, sono
ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualité conforme alle norme
etropee della serie Uni Cel Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Isoftec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali
previste dal richiamato comma 7 delfart. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del
concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicali

in caso di associazione temporanea di concorrenti le riduziont di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delia certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutie le imprese in associazione.

Ari 56
ASSICURAZIONI A CARICQ DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2316, 'appaliatore & obbligato a predurre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'cbbligo di
assicurazione.

La copertura delle predetie garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comungue decorsi 12 {dodici) mesi dalla data di ultimazione dei tavori risultante dal relative certificato; in casc di
emissione di collaudo provvisorio o di ceriificato di regolare esecuzione per parli determinate dellopera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utiizzo da parte
della Stazione appaliante seconde la desiinazione equivale, ai soll effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di coliaudo provvisorio. || premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.

L'Appaltatore dei lavori & obbligate a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del:

- danneggiamente o distruzione iotale o parziale di impianti ed opere oggetto dei tavori € 100.000,00;
- danneggiamento o disiruzione totale o parziate di impianti ed opere preesistenti € 200.000,00;
detta polizza dovra altresi prevedere, a favore del Comune, la garanzia di responsabilita civile per danni causati
a lerze persone ed a cose di terzi nell'esecuzione def iavori, con un massimale di
€ 1.000.000,00.
S BT
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Limpresa & tenuta ad affidare, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, ta direzione dei cantiere ad un
tecnico, che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

il Direttore di cantiere ha ia responsabilita dell'organizzazione dei cantiere e della conduzione dei lavori
e quindi predispone FPattivita necessaria e le cautele necessarie alf'esecuzione degli siessi, in relazione e in
applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza dei cantiere . Perianto egli &
responsabile di eventuali danni causati a terzi per I'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché
& responsabile dell'incolumita deghi addetti ai lavori.
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i Diretfore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto def piano suddetto da parte di tutte le imprese
impegnate neli'esecuzione dei lavori.

Inoltre # Direttore di cantiere deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei
materiali e delle apparecchiatura da impiegare nei lavori, delle modalita, fasi e cieli di lavorazione.

Art, 58
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

58.1 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetio di futie le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inolire
fornire tutti i disposttivi di protezione individuale.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per guanto atliene la gestione del cantiere.

L'appaliatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per fa riduzione del rumore, in relazione al personaie e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetio nelfapplicazione di quanto
stabilito nel presente articolo,

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni nonché le laveorazioni da i direttamente
subappaltate al criterio “incident and injury free”.

58.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalfaggiudicazione,
lindicazione dei contrati collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obbiighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticelo 3 del decreto
iegislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

58.3 Piano di sicurezza e di coordinamento

L.'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso aliresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del’articolo 43,

58.4 Piano di sicurezza sostitutiva

1. Qualora non ricorrano i presuppost per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
precedente art.41, I'appaltalore dovra predisporre, entro trenta giorni daifaggiudicazione e comunque prima
delfinizio dei lavori, 1l piano sostitutivo delfe misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'all. XV del
.P.R. 81/2008.

58.5 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltetore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti cask:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parie degli organi di vigitanza;

per garantire il rispetio delle norme per la prevenzione degli inforfuni e la tulela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel plano di sicurezza, anche in seguito a rilievi ¢ prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaliatore ha i diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetio
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per Fappaltatore,

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte,

nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigetiate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delie modificazioni € integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b}, qualora Peventuale accoglimento delte modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

58.6 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dal'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al diretiore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un pianc operative di sicurezza per quanic atliene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilité nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legiskativo 19 settembre 1894, n. 626 e contiene inolire le notizie di
cui alf'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento alle specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

it piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2G08.

58.7 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legistative n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto
legiskativo n. 81 del 2008.

i piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd alle direttive 89/381/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1988, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regotamenti di attuazione e alla migliore letleratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa 'assoivimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidataric & tenuto a curare il coordinamento di
tutte te imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl specifici piani redatti dalle imprese subappaliatrici
compatibili tra loro e coerenti con i piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. I direttore tecnico di cantiere é
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione det lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento/piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del coniratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessalo, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

srt, B8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

59.1 Subappalto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaliabili a scelta del
concorrente nel rispetto di guanto stabilito dall'articolo 105 del D. lgs. 50/2018, ferme restando le vigenti
disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:

- & vietato il subappalio o it subaffidamento in coitimo dei lavort costituenti sirutiure, impianti e opere
speciali, di cui all'articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% delfimporto {otale dei
tavori in appalto;

- & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importe dei lavori della stessa categoria
prevalente;

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaitante,
alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato allatto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorse al subappalto o al
coftimo & vietato e non pud essere autorizzalo,

- che {'appaitatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- che Vappaitaiore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
guesto ultimo, degli obbiighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratic di subappalto presso la Stazione
appaltante almenoc 20 giorni prima delia data di effettivo inizio delfesecuzione delle relative lavorazioni
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subappaitate, unitamente alia dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o

di collegamento, a norma deff’articolo 2359 del cedice civile, con limpresa alla quale & affidato il

subappalio o # cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga

dichiarazicne dev'essere effetiuata da ciascuna delle imprese pariecipanti all'associazione, societa o

consorzio,

- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltanie la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto det lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui allarticolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

It subappalio e l'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta delfappaltatore; Fautorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove
ricorranc giustificatt motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, fautorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per laffidamento del subappalto. Per i subappalli o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contratiuale o di importo inferiore a 100.000 Eure, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti delia meta.

U'affidamento di lavori in subappaito o in cottimo comporta | seguenti obblight:

Fappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaito, | prezzi risultanti
dalifaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento,

gli oneri di sicurezza refativi ai lavori affidati in subappalio, devono essere pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetio, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;

nei cartelli esposti aliesterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaitati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integraimente il trattamenio economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per ii seftore e per fa zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidetie nei confronti del loro
dipendenti per le prestazioni rese nelf'ambito del subappalto;

le imprese subappaitatrici, per tramite dell'appaliatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altrest trasmettere, l'originale o la copia autenticata
del DURC, attesiante la regolarita contributiva.

Le presenti disposizioni st applicano anche alle associazioni temporanee di imprese ¢ alle societad anche
consortili, guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Al fini del presente articolo & considerate subappalto gqualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedano Impiego di manodopera, quati le forniture con posa in opera e | noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importoc superiore a
100.000 euro e qualora {incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dellimporto del contratto di subappalto.

| lavori affidali in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con appoesito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per te guali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo alfappaltatore di comunicare alla Stazicne
appaltante, per ttti i sub-coniratti, it nome del sub-coniraente, l'importo del sub-contratto, 'oggetio del favoro,
servizic o fornitura affidati.

59.2 Responsabilita in materia di subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevandc la Stazione appaltante medesima da ogni prelesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati.

[l direttore det lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per ta propria competenza, il rispetio di tuite le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

(I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi del'articolo 1456 del codice civite con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere i.
contratto in danno dellappaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
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settembre 1982, n. 646, come modificaio dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dala legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

59.3 Pagamento dei Subappaltatori

Al sensi delfart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al presiatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, limporto dovuto per le
prestazicni dagli stessi eseguite nei seguenti cask:

- quando il subappaitatore o if cottimista & una microimpresa o piccola impresa,;
- in caso nadempimento da parte dell'appaltatore,
- surichiesta del subappaltatore.

| pagamenti al subappaltatore, comungue effettuati, sono subordinati alfacquisizione del DURC del
subappaltatore e alaccertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavore e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenute il subappaltatore.

Qualora tappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 {dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per Ferogazione delle rate di acconto o
di saldo finc a che I'appaitatore non provveda a quanto richiesto.

Al sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 833 del 1972, aggiunto dallarticolo 35, comma §,
del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006.

gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dallappaltatore principale.

L’aggiudicatario € comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 35, comma 28 e
seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

Ari 60
DISPOSIZION! PER L'ULTIMAZIONE

60.1 Ultimazione dej lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice i direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, i certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
wtimazione dei lavori i direttore dei lavori procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamenio sommario, senza pregiudizio di successivi accertamentt, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che Pimpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con ke modalith prescritte dal diretiore det lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo
del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamenie
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non infericre a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o fotaimente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo Paccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalia direzione lavort ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato speciale.

60.2 Termini per il collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione

H certificate di coflaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei favori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione non sia infervenuto
eniro | successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro tre mesi daif'ultimazione dei lavori.

Durante esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controliare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negh elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratia.
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60.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente e opere appaltate
anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata allappaltatore per
iscritio, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud rectamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa io stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si frovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
utimazione det lavorl, lappaliatore non pud reclamare la consegna ed & allresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

60.4 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

It tempo utile per impresa per ultimare i lavori in appalto € stabilito in 180 giorni naturali successivi e
continui decorrenti dalla data det verbale di consegna.

60.5 Consegna dei Javori - Cause specifiche di sospensioni dei lavori

La consegna dei lavori che avverra entro 45 giorni dalla data di stipula dei contratte di appalto ed
avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo.

Detta consegna risultera da apposito verbale.

Dalla data di detto verbale verra computato il tempo utile per dare i lavoro finito.

Qualora l'impresa non si presenti nel giormo stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso sia inutimente trascorso # termine assegnato dal direttore dei lavori, 'Amministrazione ha
facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto ¢ colpa
della stazione appaltante, 'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d'urgenza il RUP pud autorizzare la consegna subito dopo che Paggiudicazione definitiva &
divenuta efficace. In quesio casc il verbale di consegna riporta gquali lavorazioni Pappaltatore deve
immediatamente iniziare in relazione af programma di esecuzione presentato dallo stesso.

L’appaltatore pud apporre riserve sul verbale di consegna quatora intenda far valere pretese derivant
dalle differenze riscontrate tra il progette esecutivo e lo staio dei luoghi.

Qualora, ai sensi delfart. 107 det D.P.R. n. 50 del 2018, si procedesse alla sospensione dei lavori si
redigerannc appositi verbali. La sospensione comportera pari slittamento del tempo di esecuzione. Detti verbali
di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, dovrannc essere trasmessi dalla Direzione Lavori al
Responsabile del Procedimento entro e non oftre cinque giorni dalla data della loro redazione.

60.6 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

L'impresa sard assoggettata alla penale pari a Euro 120,58 per ogni giorno di ritardo tra la data
indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni
disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste e la rivalsa dei danni maggiori.

L'ammontare compiessivo della penale di cui sopra non potra superare complessivamente il 10%
del’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entita delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo. Per le eventuali sospensioni def lavori che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per Tultimazione
dei lavori, e per le eventuali proroghe si applicheranne le disposizioni contenute nell’ art. 107 — 176 del D.Lgs n.
50 del 2016.

Non e’ previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.

60.7 Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non frova applicazione il comma 1 delf'articolo 1664 del
codice civile.

44



60.8 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotio qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nelfapposito Albo presso la Banca d'ltalia.

It contrattc di cessione, stipulato mediante atto pubblico ¢ scrittura privata autenticata, deve essere
notificato afla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sotioscritto dai responsabile unico del procedimento.

60.9 Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

it completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrative dovra avvenire entro e non oltre 6
mesi {(max sei mesi) dall'uitimazione dei lavori con Femissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e
[invio dei documentt all'amministrazione, cosi come prescritto dail'art. 219 del Regolamento Appalii n. 207/2010.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dellimpresa. Per tutto il periodo
intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art.
1668 C. C., I'lmpresa & quindi garante delle opere & delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire | materiali
che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza delfuso, purché corretto, delle opere.

in tale periodo la manutenzione dovrd essere eseguita nel modo pili tempestivo ed in ogni caso, sotto la
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalia Direzione dei Lavori.

L'impresa dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione det Coliaudatore gli operai ed i mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di coliaudc e per i lavori di ripristini resisi necessari per | saggi
eventualmente eseguitl. Dovra fornire altresi l'energia necessaria {anche generata in posto) allesecuzione di
prove e verifiche varie, nonché 'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Ari, 81
DURATA GIORNALIERA DE] LAVORI - L AVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero det lavori sara quello stabilito dal contratto collettive valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quelio risultante dagli accordi locali e cid anche se FAppaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro,

Alfinfuori delforario normale, come pure nei giormi festivi, FAppaltatore non potrd a suo arbitrio far
eseguire favort che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta
delfAppaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, 'appaltatore non avra diritto a
compenso od indennitd di sorta, ma sara tenuto a rimborsare allAppaltante le maggior spese di assistenza.

Qualora la direzione dei laveri ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed it prolungamento
delforario di lavoro oltre le ofto ore giornaliere, aliappaltatore, oitre limporto dei lavoro eseguito, sara
corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa inserita nelf'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla
categoria dei lavoratore che ha compiuto it lavoro straordinario.

Nessun compenso, infing, sara devoluio allAppaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore,
effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgone i lavori lo consentono, e di 24 ore,
nei lavort usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali é prescritta dal presente Capitolato 'esecuzione
senza interruzione, stabilito su turni di 8§ ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Ari, 62
ESECUZIONE D’UFFICIO -RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere § contratto mediante sempiice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nellesecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato it mancato rispetto delie ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagii stessi provvedimenti;

manifesia incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavort,

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, fa sicurezza sul lavoro e le
assicuraziont obbligatorie det personale;
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sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaitatore senza giustificato motivo,

rallentamento dei lavori, senza giustificate motive, in misura fale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale det contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e alto scopo delfopera;

ne! caso di mancato rispetto della normativa suila sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legisiativo n. 826 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti i contratto, e delle ingiunzioni fattegli ai riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

il contratto @ altresi risolto in caso di perdita da parte deli'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono ia capacitad di
contrattare con la pubblica amminisirazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatia allappaltatore nella forma delfordine di servizio o deila raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione delta data alla quale avra luogo Faccertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il diretiore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione detfo stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature, dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel casc di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di taki
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti 2 disposizione della Stazione appaltante per
Yeventuale rintilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dellappaltatore, i rapporti economici con quesio o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaitante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto fimporto lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammaontare complessive lordo det lavori posti a base d'asta
nellappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione © comungue approvate o accettate dalle parti, e Vammontare jordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netfo di aggiudicazione del nuove
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dallaggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

Teventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalio eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opporiunamente maggiorato;

leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assisienza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei laveri, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utifizzazione defle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D. L.gs. 50/20186, il contratto & altresi risolto qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissiont del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera ovvero la suz utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui allart.
106 comma 2 lettere a) e b) di detio decreto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stalo di consistenza, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo dei contratto.

It contratte e altresi risolto nei casi di cut all'art.60.8.

Lri, B3
ANTICIPAZIONE

1. Alfappaltatore pud richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% {venii per cento) sul
valore del Contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del O, L.gs 50/2016.
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Ari, 64
TRACCIABILITA DEI FLUSS! FINANZIAR!

L'appaltatore si assume F'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dalf'art. 3, comma 8,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito
con modificaziont in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni delf Autorita per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gl effeiti di tale normativa, |
pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamenie a mezzo bonifico. Pappaltatore si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o
presso ia societd Poste italiane S.p A, appositamente dedicati alle cornmesse pubbliche nonché le generalita ed
il codice fiscate dellafe personale delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata
altEnte appaltante entro 7 giorni dalfaccensione delfi c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione,
da parte della Prefetiura — UTG competente, della sanzione prevista daff'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive medificazioni e integrazioni.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

il presente contratio si infendera espressamente risolte qualora le transazioni riguardanti il contratto
medesimo, non vengano esequite in conformita a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modificazioni e integrazioni.

it mancato utilizzo del bonifico bancaric o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire |2 piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al contratio determinera la risoluzione di diritto del contratto
stesso.

Pappaltatore si obbliga inoltire ad inserire ¢ a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sotioscritti con i subappaltateri © subconiraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalio,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
ail'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Ari, B5
PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dellart. 35, comma 18 del D. L.gs 50/2016, sara comisposta in favore dell'appaltatore
un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. 1 pagamenti avvengono per stati
di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamentc ogni volta che i lavori eseguitt, contabilizzati ai
sensi degli articoli 29, al netto del ribassc d’asta, comprensivi della relativa guota degli oneri per la sicurezza, al
netic delle frattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2,
raggiungano un importo non inferiore a euro 35.000,00 (diconsi euro Trentacinquemita/00) da cui sara
decurtata, pro quota, I'eventuale anticipazione suddetta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni deil contratti collettivi, delle leggi & dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica det lavoratori, sulfimporto netto
progressivo dei lavori @ operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi delfart. 7 comma 2 del Capitoiato
Generale di Appalto, da liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavort esequiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette il relative S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori
atuttoil ........................»; il responsabile del procedimentoc emette, entro lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamento con l'indicazione delia data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione deil'appositc mandatc e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa
presentazione di regotare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangane sospesi per un periodo superiore a 80 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dellc siato di avanzamento e allemissione dei certificate di
pagamento, prescindendo dalt'importo minimo di cui al comma 1.

L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, €
subordinata alf'acquisizione del DURC.

Lirt G6
- PAGAMENTI A SALDO

Il conte finale dei lavori & redatto entro # primo trimestre successivo alla data della toro ultimarzione,
accertata con apposito verbale, & scttoscritto dal direttore di favori e trasmesso al responsabile del
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procedimento. Col conto finale & accerfato e proposte limporto della rata di saldo, qualunque sia it suo
ammontare, la cui lquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

It conto finale dei lavori deve essere softoscritto dallappaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate net registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. lf responsabile del procedimento formuia in ogni case una sua relazione al
conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo favvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regoiare fattura fiscale.

it pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi delf'art. 103 comma 6 del
D. L.gs 50/2018, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi delfarticolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Al sensi dellart. 102 comma 3 e dell'art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validitd ed efficacia fino & due anni dopo T'emissione del certificato di collaudo
provvisecrio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

importo garantite almeno pari alfimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

la garanzia ha efficacia dalla data di erogazicne della rata di saldo e si estingue due annt dopo
Yemissiane del certificate di collaudo prowvisorio;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciate da una banca
¢ da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.1] pagamento della rata di saldo &
subordinato all'acquisizione del DURC.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, lappaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibifi, purcheé denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaude o
it certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Lt 67
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra if verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effeltiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liguidazione; frascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorse
infrufuosamente anche questo termine spettano allappaltatore gl interessi di mora nella misura stabilita dalle
vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra Femissione del
certificato di pagamento e i suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti aff'appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorsa infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

Il pagamento degl interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione dei pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; i pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facoltd dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
fammontare delle rate di acconto, per le guali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o i titolo di
spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrativale, di agire ai sensi dell'articole 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaitante non provveda contemporaneamenie al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta delfappaltatore, previa costituzione in mora
delia Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione
del contratto, trascorsi 80 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

JAYIS -1/
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per it pagamento delta rata di saldo in ritardo rispetio al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali,

Quaiora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamente delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 80 giorni, oltre al termine stabilito ai comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

48



Art, 69
DANNI DI FORZA MAGGIORE

i danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale
e dalfart. 139 del Regolamento Generale, avvertendo che la denuncia del danno di cui alfart. 20 suddetto deve
essere sempre fatta per iscritto.

Resta perd contratiualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli
scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatte dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e dei
rilevati, né gli interramenti delle trincee, dovendo I''mpresa riparare tali danni a sua cura e spese.

Lre 70
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia intervenuio, con esito favorevole, il callaude definitivo delle opere, fa manutenzione
delle stesse deve essere fatta a cura e spese della Impresa.

Per tutto it tempo intercorrente tra l'esecuzione ed i collaudo, e salvo le maggiori responsabilita sancite
ail'art. 1669 del codice civile, Itmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, nonché delle
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione @ a carico dell'lmpresa, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo pill tempestivo, provvedendo di volta in voita, alle riparazioni resesi necessarie senza
interrompere il traffico nella strada e senza che occorrano particotari inviti da parte della Direzione dei lavort.

Ove perd limpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei favori con invito scritto, si
procedera d'Ufficio e la spesa andra a debito delllmpresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile
la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

Allatto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di oftima conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcafure, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni
punto della superficie e lungo le banchine.

inoltre, gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a guelli prescritti, ammettendosi
una diminuizione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovute at traffico di 1 mm. per ogni anno
dall'esecuzione.

L'impresa & anche responsabile dei danni e delle irregolaritd dovute dal comportamento delle
sottofondazioni, delte fondazioni, dei fiempimenti ecc.

£, T1
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellappaltatore, oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato e dalle vigenti
disposizioni di legge, gili oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi nell'appalto e
remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora
rammontare dell'appailto subisca diminuzioni o aumenti oftre il quinto d'obbligo.

L’'Appaltatore dovra nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovra essere comunicata
prima dell'inizio dei lavori alla D. L. 1l nominato dovra essere delegato per l'espletamento di tutte le procedure
connesse all'esecuzione dei lavorl. Lappaltatore dovra provvedere inoiltre alla nomina del Responsabile
Operativo delfa Sicurezza in Cantiere.

1 La formazione del cantiere e 'esecuzione di tutte le opere a ial uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita degli accessi e delle
comunicazioni, nanché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente.

2 Linstallazione delle attrezzature ed impianti necessart ed atfi, in rapporto all'entita delle opere,
ad assicurare ka migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svoigimento dei lavori.
3 [ tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, elc.. necessari alle operazioni di consegna, alle

misurazioni, alle verifiche, alla contabilita dei lavori nonché aile operazioni conseguenti alle procedure di
esproprio, comprese e spese per il personale e gl strumenti necessari. La consegna all'Ufficio di Direzione
Lavori, prima dell'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente
che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in
doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranne riferiti a capisaldi 1.G.M. concordati con 'Ufficio di Direzione Lavori
debitamente monografati.

4 L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori,
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sirid,
mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine favori. Le incastellature, ie impalcature e le costruzioni provvisionali in

49



genere, se prospeltanti allesterno del cantiere ¢ aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Fra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

5 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove
necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

5] La conservazione ed il ripristinc delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per lesecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionak.

7 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti | materiali, impiantt e
mezzi d'opera esistenti nello siesso (siano essi di pertinenza dell'lmpresa che avute i consegna
dalfAmministrazione appaitante), nonché delle opere eseguite od in corsc di esecuzione. Tale vigilanza si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei iavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed |l
coffaudo, salvo lanticipata consegna delle opere allAmministrazione appaltante limitatamente alle opere

consegnate.
8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;
g L’adozione di tutli | provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire

la vita, l'incolumita e igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare
riguardo a quelle contenute nel D.lLgs. 81/2008 sue modificazioni, le quali sarannc anche applicabili per
eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle
disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamenio di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del
16/06/19986, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca delf'esecuzione dei favori.

10 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei
servizi, e di tutte le atirezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da
essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilifo od accettato dalla Direzione
Lavori, la guale disporra anche il numero degli stessi € le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle
normali utenze {luce, acqua, telefono) facendosi carico all'lmpresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di
manutenzione.

11 La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti
topografici e di quelli informatici, completi di software, per 'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle
opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per guant'aliro.

12 La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla
contabilita ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.
13 L'autorizzazione al hberoc accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e

sorvegiianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal presente capitofato.

14 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza,

15 La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tetioie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati ¢ meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

16 Lautorizzazione al libero accesso delle alfre Imprese o Ditle ed al relativo personale

dipendente, ai cantieri di lavero, nonche Fuso parziale o fotale di ponieggi, impalcature, opere provvisional ed
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto # tempe occorrente all'esecuzione dei lavori o
delle forniture scorporate,

17 Le spese per gl allacciamentt provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
eleftricita, gas, telefono e fognature necessari per i funzionamento del cantiere e 'esecuzione dei tavort nonché
le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

18 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privali per permessi, licenze, concession,
autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'lmpresa ogni eventuale multa o
contravvenzione nonche il risarcimento degii eventuali danni.

19 L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonche la prestazione di ogni
occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti.

20 La conservazione dei campioni fino al collaudo, munitt di sigilli controfirmati dalla Direzione
Lavort e dalllmpresa, in idonei locali 6 negli uffici direttivi.

21 Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla
verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce,
autorizzazioni, approvazion, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte,

22 i rispetio dei termini di confine verso le proprieta di terzi.
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23 i ricevimento, a richiesta dell’ Amministrazione, di materiali e forniture non comgrese nelfappalio
noncheé la loro sistemazione, conservazione e custodia, garaniendo a proprie spese e con piena responsabilita il
perfetto espletamento di tali operazioni.

24 it carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e deji mezzi d'opera ed it collocamento a
deposito od in opera con le cpportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
25 Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone

interessate dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale,
all Amministrazione appaltante nei siti indicati dal'Ufficio di Direzione Lavori

26 Tutto quanto occotra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte | lavort.

27 La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'impresa, fossero apportati ai
materiali fornitt od ai lavori scorporafi da altri compiuti.

28 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle
attrezzature ed a tutte le opere provvisionali.

29 Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi
preposti alla Tutela delf Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte.

30 La fornitura di fotografie e refativi negativi delle opere net formate, numero e frequenza prescritti

dalla Direzione Lavori La fornitura di notizie statistiche sull’andamentio dei lavori, per periodi quindicinali, da far
pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine deila quindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 50,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:

° numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giomo detla quindicina,
con le relative ore lavorative;

® genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative.

31 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori,

entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni di m. 3,80 x 2,00, o alire concordate
con I'Ufficio di Direziocne Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione delfEnte finanziatore, quella
dell'Ente Appaltante, la localitd di esecuzione dei favori, l'oggetto e limporto degli stessi nonché la
denominazione dell'Ente preposto alta Direzione Lavori, inoitre in applicazione ai contenuti del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. su detto cartello dovra essere indicato ove necessario it nominative del Coordinatore per la sicurezza per
lesecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in oftimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza ¢ il cattivo stato del prescritio numero di cartelli indicatori sara applicata allimpresa una penale di €
300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaiiera di € 300,00 dal giorno delia constatata inadempienza fino a
quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorate. L'importo delle penali sara addebitato
sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

32 L.a completa responsabilitd per danni & persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e
penale,

33 La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.

34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle atirezzature, dei materiali residui e
di quant'altro non utilizzato nelle opere.

35 Tutte ie spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione

del contratio, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano
per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltanie e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel
corso dell'esecuzione del contratto,

36 La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
alllmpresa il preventive deposito delle somme alfuopo occorrenti.

37 l.e indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica deile migliori soiuzion: nei
termini delle tecnologie esecutive adotiate.

38 LU'lmpresa & tenuta alfosservanza ed alladempimento delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 e

s.m.i mediante Tapprovigionamento dei materiali ed attrezzature per ja prevenzione antinforiunistica e fa
protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

- la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro,

. ta prevenziohe antinforiunistica e la protezione dei lavoratori contro | rischi derivanti da
esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

- linformazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di
prevenzione;

- Finguinamento industriale, acustico ed atmosferico;

- la responsabiliia nei confronti di terzi.

39 Tutti gl oneri conseguenti l'integraie applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei
cantieri” ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'impresa, in qualita di "datore di lavore” deve pertanto osservare le
“misure generali di tutela” di cut alfartt. 15 e 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, & gl obblighi di cui agli art. 17, 18, 64,
7%, 77,80, 111, 163, 168, 174, e alla Sez.ll del D.Lgs 81/2008 e s.m.L..
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L'impresa & tenuta ad attuare guanto contenuto nei piani di sicurezza previsti dai’ art. 100} del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. e pud preseniare, ai coordinatore per fesecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano
di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso e eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Qualora l'lmpresa non adempia a tutti questi abblighi, FAmministrazione sara in diritto, previo avviso
scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente
a quanto necessario, qualungue sia ia spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico
del'lmpresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte delllmpresa, questi saranno fatti d'Ufficio e
PAmministrazione tratterra pari imporio sut successivo acconto.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi & distribuiti proporzionalmente
nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta alllmpresa neppure nel caso di proroghe del termine
conirativale di ultimazione dei lavori.

Sara obbligo dell'tmpresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti | provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire I'incolumitd degli operak rimane comungue stahilito che l'lmpresa assumera ogni pidl ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato il
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggl e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.

A garanzia di tale osservanza, sulPimporto netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta
nella misura dello 0,50%.

Osservanza delie condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto det presente appalto, ed in relazione alle categorie dei
favori, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di
tavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono t favori anzidetti.

Limpresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dope la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti ahblighi vincolano Fimpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla strutiura e dimensione defl'lmpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In casc di inottemperanza agl obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dallIspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera allimpresa e, se
del caso, anche all'lspettorato suddetto, Vinadempienza accertata e poira procedere nei modi previsti dall'art. 5)
del Regotamento degli Appalti- D.P.R. n.207 del 2010. Per le defrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, L'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazicne Appaltante né ha titclo a risarcimento danni.

CAPO IV

MORME PSR LA MISURAZIONE 810 VAL UTAZIONS DELLE
DFPERE

At 72
NORME GENERALI

Le guantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso
in relazione a guanto & previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liguidati in base alle misure fissate dal progetto anche se le misure di controllo (spessori,
lunghezze e cubature) rilevate daglt incaricati dovessero risultare effettivamente superiori. Soltanto nel caso che
ta Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrd conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
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rifacimento a carico delfimpresa. Le misure saranno prese in contraddittoric mano a mano che si proceders
all'esecuzione del lavori e saranno riporiate su appositi libretti che, saranno firmati daghi incaricati della Direzione
dei Lavori e dall'impresa.

Resta sempre salva in ogni caso, la possibilita di verifica e retifica in occasione delle operazioni di
collaudo. L'Appaltatore € tenuo ad avvisare iempestivamente la Direzione dei Lavori, affinché vengano
effettuate fe misurazioni in tutti quei casi per cui, per il progredire dei lavori, non risultino pit accertabili le misure
delle opere eseguite.

Ar, T3
LAVOR! IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori det tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrispenderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

At 74
MATERIALI A PIE D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che l'appaitatore & tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei lavori, come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami
per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente 'Amministrazione
appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando Ilmpresa non debba effeituarne o spargimento;

b} alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto,

c) alla valutazione del materiale per {'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi delf'art. 114 del Regolamento Generale,

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall Amministrazione
guando per variazioni da essa introdotte non potessero pit' rovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per | materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

in detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d’opera sul luogo
d'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa.

Lirt 75
MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e ritevati per la formazione del corpo stradale. - 1l volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per
la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo Fandamento di progetto o di spostamenti
eventuali di materiale per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra determinato col metodo delle
sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno
rilevate in contraddittorio dell'lmpresa all'atto della consegna, salvo la facolta per tmpresa e per la Direzione dei
lavori di intercalare altre sezioni o di spostarle 2 monte ¢ a valle per meglio adattarle alla configurazione dei
terreni.

in base alie sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevato per tenerne in debito conto nella vaiutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratli in trincea, delle cunette e dej fossi di guardia sara pagate col prezzo
dello seavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del casseonetto nei tratti in rilevato si infende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

E altresi compensato con il prezzo dello scave di shancamento, tutti quelii necessari alla realizzazione
delle opere di sostegno sia di controripa che di sottoscarpa (quest'uitimo solo nel caso di rafforzamento di rilevati
gia esistenti, diversamente l'alloggiamento dell'opera di sostegne in un rilevato di progetto € gia compensate con
la formazione del rilevato stesse).

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il tagho delle piante,
lestirpazione delle ceppate, radici, arbusti, ecc., lo scavo il trasporto dei materiali a rifiuto, & reimpiego od a
deposite a qualsiast distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tulti gli oneri derivanti dagli eventuali
punteflamenti ed armature, e quelli gia ricordati per 'apeartura e la manutenzione di sirade private, diritti di passo,
occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiast importanza, ecc.
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Nel caso di scavi di shancamento di materie di quaisiasi natura e consistenza (con la esclusione della
sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo | trovanti rocciosi ed | relitti di murature di
qualsiasi volume.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, 'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati
e compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

i materiale proveniente dagii scavi in genere, in quanto idonei restanc di proprieta delf Amministrazione
appaitante che ne disporra come riterrd opportuno. |l loro frasporto nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento sarannc a carico dell'impresa, intendendosi l'onere compreso e compensato di relativi prezzi
di elenco riguardanti gk scavi.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi
gl oneri relativi a: 'acquiste dei materiali idonei nelle cave di prestito stesse; la sistemazione delle cave a lavoro
ultimato; # pagamento di tutie le indennitd di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per
estrazione dai fiumi e simili ¢ da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli onert tutti citati per scavi di
shancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totate dei rilevati costruiti per la
formazione della sede stradale e refative periinenze.

il volume del materiale { tout-venant efo stabilizzato di cava jverra valutato a metro cube per # volume
effettivo ottenuto dopo la prescritta cilindratura e compattazione.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato guali: la eliminazione di
radici, erbe, mi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del
rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta delta Direzione dei lavori, lmpresa dovra provvedere alla stabilizzazione
del terrenc quando questo sia costituito da materiale appartenente alle categorie A/6 elo A/7, o quando lindice
di gruppo del terreno non superi 10; la stahilizzazicne si otterra mescolando allo strato superficiale del terreno, il
materiale correttivo nel rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto unc strato sufficientemente
compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comungque dovra essere compattato fino ad ottenere un grado di compattazione pari al 95 %
della prova AASHO modificata.

inoltre & compreso l'onere del rivestimenio delle scarpate del rilevato, con terra vegetale per uno
spessore di almeno 20 cm., nonche la perfetta profilatura delle scarpate stesse.

H prezzo per lo scave di shancamento di bonifica verra corrispasto sclo net caso che, a richiesia della
Direzione dei Lavori, questo venga spinto 2 profonditad superiore a cm. 20 sotto il piano di campagna e solo per i
volumi eccedenti a tale profondita; a detto maggior volume eccedente, verra estesa la contabilizzazione del
rifevato.

La compattazione meccanica det rilevato & da intendersi gia compensata con il prezzo relative alla
fornitura e posa in opera del materiale costituente il rifevato.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per 'implante di
opere d'arte, ecc. - Agli effetti contabili, le pareti dei cavi, anche se inclinate, saranno considerate verticali
secondo i piani passanti per it perimefro della pianta della fondazione delf'opera da costruire; nel caso di scavo
di trincee, si fara tassativamente riferimento alla sezione tipo, a pareli verticali, prevista in progetto, essendo
ogni aliro onere per scampanature, terrazzamenti e sbadacchiature degli scavi a carico deli'Appaltatore.

Al sensi degli articolt precedenti, si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno
considerati come scavi per fondazione sclamente quelli eseguiti al disotto del piano orizzontale, od inclinato,
secondo il pendio longitudinale, del fondo della cuneita sistemata. Nelle opere esterne afle irincee saranno
considerati scavi di fondazioni quelli posti al di sotto del piano di sbancamento o di cantiere, oppure quell al di
softo del piano orizzontzle passante dal punto pill basse del terreno naturale interessante la fondazione
dell'opera.

Coi prezzi di elence per gii scavi di fondazione e di shancamento, cltre agli obblight sopra specificati e a
quelli emergenti dal precedente articolo, 'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, le necessarie
profilature i paleggi, I'nnalzamento, il carico, trasporio e scarico in rifevato o rinterro od a rifiuto ed a qualsiasi
distanza, nonché ia sistemazione deile materie di rifiuto e le relative indennita di deposito;

delie spese occorrenti per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per
te formazioni di gradoni, per il successivo rinterre neil'intorne delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua
od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo e sagome definitive di progetto;

delia eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nei puntellamenti ed armature di
qualsiast entitd, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione ¢ per sosienere ed evitare franamenti di
pareti di cavi di shancamento,

di tuiti gli oneri necessari per gli scavi in prossimita di tubazioni, servizi lecnologici e manufatti esistenti,
ivi compreso lo scave a mano, e compreso comunque ii maggior tempo necessario per usare tutte e cautele del
caso; in caso di rottura di tali opere, il prezzo dello scavo compensa automaticamente l'onere per il ripristino
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delle tubazioni, dei manufatti e degli impianti tecnologici ora detti; di ogni alira spesa infine necessaria per
l'esecuzione completa degli scavi di cui trattast,

| prezzi relativi agli scavi di fondazione si applicano anche agli scavi di pozzi, qualungue sia la loro
sezione,

Con | prezzi di elenco si intendono altres! compensati gli oneri che si incontrano per scavi da esegulirsi in
presenza di acqua. Sono incltre compresi gli oneri derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, e gli oneri per il rinterro e
refativa pilonatura dei materiali di riporto, dei cavi intorno alle murature di fondazione.

Gli scavi e tagii di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzatt come scavi di sbancamento, per tutia la parte
sovrastante al terreno preesistente alla formarione dei rilevati stessi.

Art, 76
MURATURE E CONGILOMERATI

Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioé gli intonaci e dedotti i vani, nella misura prevista in elenco prezzi unitari, nonché i materiali
di differente natura in esse compeneirati & che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre
compresa qualunque spesa per le impalcature e | pontl di servizio di qualsiast importanza, per il carico,
trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pié d'opera dei materiali di ogni pesc e volume, & per tutte le
manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro aliezza ¢ profondita di
esecuzione, e qualungue sia la grandezza e la forma delle murature, nonché, per le murature in elevazione, il
paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relative prezzo di elenco delle murature, sempreché guesto non
sia previsto con pagamento separato.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sard sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitarioc anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricatt da terrapieni, & pure
sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte net muri per lo scolo delle acque e
delle ammorsature, e |la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera delia pietra da tagtio.

Nei prezzi unitari delle murature da esequire con pietrame di proprieta delf Amministrazione, come in
generale per tutti i lavort per i quali s'impiegano materiali di proprieta dell'Amministrazione {non ceduti
alflmpresa), si intende compreso oghi trasporto, ripulifura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei
alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa, saranno valutate con i prezzi normali delle
murature con pietrame fornito dalfimpresa, intendendost in questi prezzi compreso & compensato ogni trasporto
ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Calcestruzzi semplici o armati e cappe. - | calcestruzzi semplici o armati, gettati in opera, per la
realizzazione di fondazioni, murature, pozzetli, ecc., saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo
comprendendovi anche il volume occupato dai ferri, i guali verranno pagati a parte a peso ed a chilogrammo,
assumendo un peso specifico pari a 7850 Kg./mc. Stesso criterio verra utilizzato per acclaio da carpenteria.

Le opere in calcestruzzo semplice o armato saranno misurate in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavort.

Art. 77
TUBAZIONI, MANUFATTI, PAVIMENTAZIONI STRADALI, OPERE VARIE

Tubazioni. | tubi di qualungque tipo verranno pagati a metri lineari secondo il lero effettivo sviluppo, senza
tener conto di sovrapposizioni, @ compreso pezzi speciali, gomiti, curve, ecc.

Nel prezzo unitario sk intendono compresi tutti gli oneri precedentemente indicati nel presente Capitotato
Speciale e relativi alla fornitura e posa in opera delle tubazioni, nonché gli oneri per la fornifura e posa in opera
di tutti | pezzi speciali, quali gomiti, curve, brache, ecc, e quant'altro previsto nella relativa voce di Elenco Prezzi,
E quindi tassativamente vietato conteggiare a parte i pezzi speciali sia in numero che in lunghezza equivalente
di tubazione in linea retta.

Sottofondi stradal, rdempimenti e rinterri. Il tout- venant, # pietrisco ed in genere tutti i materiali per
sottofondi stradali, riempimenti e rinterri, si valuteranno a metro cubo con i prezzi di elenco relativi, per materiale
gia posto in opera, costiputaio e rullato, con il grade di compattazione prescritto nel presente Capitolato Speciale
o datia D.L. Sara cura delflmpresa disporre | necessari picchetii,i livelli e le modine per facilitare le operazioni di
misurazione, fermo restando che il Direttore dei Lavori pud sempre ordinare in qualunque momento scavi di
controllo per la verifica degli spessori: tali scavi e i relativi ripristini saranno sempre a carico dell'lmpresa.
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Congiomerati bituminosi. I} conglomerato bifuminosa, sia per lo strato di binder che per quello di usura,
verra misurato a metro quadrato, di conglomerato steso, vibrato e rullato, fino al grado di compatiazione
richiesto nel presente Capitolato Speciale e dalla D.L. e comungue in osservanza degli spessori fissati in
progetto o ordinati per scritto dalla Direzione Lavori.

La verifica degl spessori verra effettuata sulla base di carotaggi effettuati a cura e spesa dell Appaltatore
{che curera anche il ripristino locale deila pavimentazione), nei punti indicati dal Direttore dei Lavori. Nel caso gli
spessori siano inferiori a quelli prescritti si applicheranno le sanzioni di cut all'art. 25 del presente Capitolato.
Maggiori spessori non saranno riconosciuti in quante con il prezzo indicato in Elenco Prezzi, si intende
compensato anche 'onere per |z finitura a zero in presenza di vecchie tracce, avvallamenti, buche e quant'altro
possa produrre uno spessore maggiore dei previsto,

Nel caso il conglomerato venga poste in opera per la risistemazione del manto stradale in
corrispondenza di trincee o scavi isolati, la larghezza del ripristine verra al massimo presa parf a cm. 60,
intendendosi con il prezzo di cui allelenco, compensato anche l'eventuale larghezza aggiuntiva del tappeto
necessario per gl opportuni raccordi con la pavimentazione esistente.

Sono altresi compresi nel prezzo, tutti gli oneri e le garanzie previste nelia corrispondente voce di elenco
prezzi unitari e agh arit. 25 e 26 del presente Capitolato Speciale.

Pozzetti prefabbricati. Tutti | pozzetli, sia gettali in opera che prefabbricati (escluso le caditoie,
computate in numero), verranno valutati in base al volume interno netto calcolato come segue:

- per le dimensioni in pianta, si considereranno le dimensioni interne;

- l'altezza verra valutata a partire dalla linea di scorrimente all'arrivo della tubazione di monte, fino
all'iniradossc della soletta di copertura.

Con il prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti nell'Elenco Prezzi Unitari alla relativa voce,
L'lmpresa non potra assolutamente chiedere maggiori corpensi per I'esecuzione a mano degli scavi, per riprese
successive del manto stradale, per successivi livellamenti dei pozzetti o dei chiusini alla quota della
pavimentazione stradale e per qualungue altro lavoro speciale necessario alla realizzazione a perfetta regola
d'arte dei pozzetti e al loro perfetto funzionamento e tenuta,

Per guanto non previsto nei presenti articoli, si fara riferimento, al'Elenco Prezzi Unitari allegato, con il
quale, peraliro, si integra e si precisa guanto gia precedentemente disposto & quanto previsto nel successivo
articolo.

ArL 78
DISPOSIZION! GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA
E DELLE SOMMINISTRAZION! PER OPERE IN ECONOMIA.
INVARIABILITA DE! PREZZI CONTRATTUALI

t prezzi unitari in base af quali, sotto deduzione del patiuite ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaitati a misura e le somministrazioni risultano dagli Elenchi Prezzi aliegati al contratio.
Essi comprendono:

per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cal, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada,

per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per forpire | medesimi di altrezzi e utensili del mestiere,
nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, e quelle accessorie di ogni specie, beneficio, ecc.,
nonché nel casc di lavoro notturno anche ia spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

per i noli ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari @ mezzi di opera pronti al joro Uso, accessori,
ecc., tutio come sopra;

per i lavori a misura ed a corpo utte te spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutte le
forniture occorrentt e loro lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, catichi trasporti e scarichi in
ascesa o discesa, ecc. e guanto occorre per dare il favoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'ITmpresa dovra sostenere a fale scopo;

gli oneri per operare in sicurezza cosi come previsto dal DLGS 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

| prezzi medesimi, per lavori a misura, nonché i prezzi e compensi a corpo diminuiti dei ribasso offerte
soito le condizioni tutte del contratto e det presente Captolato Speciale, si intendono accettati dall' Appaltatore in
base a caicoli di sua convenienza, a tutto suoc rischio e guindi sono fissi ed invariabili ed indipendenii da
qualsiasi eventualita.

l.a Ditta non ha percid ragione di pretendere sovrapprezzi o indennita speciali di nessun genere per
aumenti di costo dei materiali e della mano dopera, e qualsiasi alira sfavorevoie circostanza che possa
verificarst dopo Faggiudicazione.

| prezzi e gl importi indicati sone sempre al netto dellimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
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L'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi separatamenie, sara versata alf'impresa
dall Amministrazione come previsto daile vigent: norme di legge.

L'Appaliatore assume F'obbligo di portare a compimento i favori oggetio dell'appalio anche se, in corso di
esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Art. 79
ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (COSTO DELLA SICUREZZA)

Al sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. 3.07.2003, it COSTO DELLA SICUREZZA é stato determinato in €.
1.750,00 (vedi Elenco Prezzi Unitari);, guesto importo non e soggetto a ribasso d'asta.

Gl oneri valutati in tale Costo della Sicurezza sono i seguenti:

delimitazioni temporanee aree di cantiere/transenne;

cartellonistica e segnaletica di cantiere,

mezzi estinguenti;

ore in economia per Fattivita di organizzazione, gestione e coordinamentc per la sicurezza;

servizi di gestione delle emergenze.

| prezzi unitari riportati nelElenco Prezzi Unitari individuano il Costo Unitario soggetto a ribasso e il
Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso.

Pertanto, con le definizioni di cui all'art. 1 det D.P.R. 3.07.2003, sono ad esempio compresi nei prezzi
uniari | seguenti oneri:

le attrezzature {betoniere, gru, autogry, argani elevatori, macchine movimento terra speciali e derivate,
seghe circolari, piegaferri, ecc.);

le infrastrutture (viabilita principale di cantiere, percorsi pedonali, aree deposito matertali, smaltimento
rifiuti di cantiere, ecc));

'organizzazione del cantiere;

it rispetto di tutte le modalita e tempistiche operative previste in progetto e gli eventuali sfasamenti
spaziali o temporali prescritti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza it Coordinatore in {ase di
esecuzione potra sospendere i lavori fing all'avvenuto adeguamento da parte dell'Appaitatore a tali prescrizioni
ed oneri, senza che cid possa comportare richiesta di speciali compensi od indennizzi da parte dell'lmpresa. in
caso di reiterate efo gravi inosservanze il Coordinatore in fase di esecuzione potra anche proporre alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto.

In caso di varianti in corso d'opera al Pianc di Sicurezza e Coordinamento nessun maggior compenso
sara dovuto all Appaltatore.

Nel caso si verifichi {a necessita od opportunita di realizzare effettive opere in pit od in meno rispetto a
quelle progettate, per tener conto delle variazioni conseguenti, i costo della sicurezza potrd essere incrementato
o diminuito tenendo conto dei maggiori apprestamenti provvisor, degii eventuali interventi aggiuntivi finalizzati
alla sicurezza realizzati e della maggiore incidenza delie eventuali misure preventive e protettive per lavorazioni
interferenti o di particolari procedure prescritte.

Questa disposizione non si applichera nel caso in cui tincremento e la diminuzione dellimporto dei
lavori sia causato da semplici variazioni delle quantitd e non dalla necessitd di realizzare effettive opere in piti od
in mene rispetto a quelle progettate.

La contabilizzazione di tutli gl oneri per la sicurezza spettanti alf Appaltatore avverrd a misura od a
corpo secondo le modalita indicate nell'Elenco Prezzi Unitari.

CAPOV

DEFAIMIZIONE DELLE COMNTHOVERDIE

Art, 80
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

80.1 Accordo bonario

Al sensi deil'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti
contabili, Fimporio economico dei favori possa variare tra il 5% (cingue per cento) e il 15% (quindici per cento)
dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento il quale valuta 'ammissibilita e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini deil'effettivo
raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario é formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e al dirigente competenie della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del
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direttore dei lavori. Se la proposta € accettata dalle parti, entro guarantacingue giorni dal suo ricevimento,
Paccordo bonario & concluso e viene redatio verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutie le riserve iscritte fine al momento dellavvio del
pracedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente T'importo di cui al comma 1, nell'ambito comungue di un fimite massimo
complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere
dallimporto, per e riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificate di
regofare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonarie, successivamente approvatoe dalla
Stazione appaliante, oppure dallemissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risclte le
controversie.

Ai sensi delfarticolo 208 del D. Lgs. 50/2018, anche af di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
alfaccordo bonario at sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diriti soggettivi dertvanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; qualora 'mporto differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, &
necessario i parere dellavvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil
elevato in grado, competente per il contenzioso. i dirigente competente, sentito it R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di fransazione al soggetio
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 8 pud essere esperita anche per le controversie circa linterpretazione del
contraito o degli atti che ne fanno parte o da guesto richiamati, anche quando tali interpretazioni non dianoc luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere
ridotti.

Nelle more della risoluzione delie controversie 'appaitatore non puG comunqgue ralleniare o sespendere |
tavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaliante,

80.2 Definizione delle controversie

QOve non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e P'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2,

La definizione di tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contraitc é devoluta all'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed & esclusa la competenza arbitrale.

L'organc che decide sulla controversia decide anche in ordine allentita delle spese di giudizio e alia loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, at numero e alla complessita delle questioni.

80.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all'esalta osservanza di tutte ie leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente enirate in vigore nel corso dei lavori, & in particolare:

nelf'esecuzione dei lavori che formaneo oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavorc per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per it tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche gualora non sia aderente alle associazioni stipulantt o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
delimpresa stessa e da ogni aitra sua qualificazione giuridica,

é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante deil’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventual subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto, # faito che il subappalto non sia siato autorizzato non esime lNappaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degh aitri diritti delta Stazione appaltante;

& obbligato al regolare assolvimento degh obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle teggi speciali.

In caso di inottemperanza degl adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dallente preposto, si procedera alia sospensione dei pagamenti in
acconto, se i lavort sono in corso di esecuzione, ovvero aila sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sone ultimati, sino a guando, previa acguisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integraimente adempiuti.

Ai sensi defl'articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di rnifardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente |a legitiimita della richiesta, la stazione appaltante pud
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pagare direttamente ai laverateri le retribuziont arretrate, anche in corsc d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Diretiore dei Lavori e, per # suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento,
possono richiedere allappaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, posseno, altresi, richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presenie in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei kbri
matricola.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, 'appaliatore & obbligato a fornire a clascun soggetto occupato una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotogratfia,
contenente e generalita del lavoratore e Tindicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono otternperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio,

Quaiora Fappaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli cbblighi di cui al comma 5,
deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territoriaimente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratort autonomi e it personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria
iniziativa.

La viclazione degli obblighi di cui al commi & e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 c¢he non provvede ad esporia & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a eurc 300, Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui ali'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

80.4 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.

La Stazione appaliante ha facolta di risolvere it contratio mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti cash:

frode nellesecuzione dei lavost;

inademgpimento alle disposizioni del direttore dei favori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
acceriato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori,

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensicne dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare |a realizzazione dei
favori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dei contratto o victazione
di norme sostanziali regolanti # subappalio,

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e alio scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei laveratori di cui al decreto
fegislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
nrocedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

it contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaitatore, dei requisiti per fesecuzione dei
tavori, quali il falimento ¢ la irogazione di misure sanzionatorie o cautelart che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amminisirazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunia
dalla Stazione appaltante & fatla all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla guale avra luogo Faccertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e Fappaltatore ¢ suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, alllnventario de: materiali, delle attrezzature, dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel case di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di guali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
feventuate rivtiizzo e alla determinazione del relativo costo.
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Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con i curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, ne! sequente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante daila differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalio originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sotfomissione © comungue approvate o accettate dalle parti, e Pammontare lordo dei laveri esegquiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico delappaltatore inadempiente:

Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine ai'appaltatore inadempiente;

Feventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

Peventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della fardaia ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggior interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
confratto originario.

Al sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b} del D. Lgs. 50/2018, il contratto e altrest risolto qualora, per il
manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui alfart,
106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di consistenza, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali ulili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.

Il contratto € aliresi risolto nei casi di cut alf'art.21.

CAPO VI

—

MOURME GENERAL

St 81
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTQ

L'assunzione del presente appalto implica da parie dellAppaltatore 'avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso 'elenco prezzi unitari, I'essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 'avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delie
discariche autorizzate, nonché di tulte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizicni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e Pavere giudicato i lavori
stessi reatizzabili, gli elaborati progetiuall adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il rnibasso offerto.

Lo ey
FAS

PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E Di DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalie escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’'appalto | materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere frasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degii oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni aliro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolaio generale d'appalto.
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At 85

CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura delfappaltatore ia custodia e la tutela del cantiere, di tuttl | manufatti e det materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
favori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ak, B4

CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell't giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

C o e
Are, g9

SPESE CONTRATTUALL IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivatsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per l'ottenimanto di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e ali'esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alia registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell'appaitatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.,

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli defte
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, e maggiori somme seno comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico delfappaltatore restano inolire fe imposte e gli alirt oneri, che, direttamente ¢ indirettamente
gravino sui javori e sulle forniture oggetto dellappaito.

it presente contratio & soggetto alfimposta sul valore aggiunto {L.V A}, FLV.A. é regolata dalla legge;
tuttt gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono EV.A, esclusa.

Ari, 86
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fini e per gli effetti della Legge n. 675/1996 | Committente si riserva it diritto di inserire it nominativo
delfImpresa appaltatrice nel'elenco dei propri clienti ai fini defio svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e
commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) deila legge citata.

L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata. In particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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