______

'}5;’? . e ‘;:‘.
”-é‘f‘-'lelll!|u|u|u,.fz;fe=r’a

l-]

Ufficio Mobilita-Reti

COMUNE DI CAPANNORI

SETTORE “SERVIZI ALLA CITTA"”

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
D Data:
Marzo 2018
IL TECNICO:

Giuseppe Pinochi @
Valter Orsi ﬁ

LN

adk

IL DIRIGENTE

PIAZZA ALDO MORO N.1

55012 CAPANNORI  Tel

. 0583 - ;4281 Teiefax\ 0583 - 428209

\




INDICE

CAPO |

Art.
Art.
Art,
Art.
Art.
Art.
Art.

OGGETTO 0 A O TARE DELLAPEALT
DESIGHNAZION S, FORMA Z PRINCIFAL] DIMENTION] DELLE QPERE

1- Oggetto delf'appalto

2 - Ammontare dell'appalto

3 - Categoria Prevalente

4 - Descrizione sommaria delle opere

5 - Forma e principali dimensicni delle opere
6 - Variazione dei lavori

7 - Varianti per errori od omissioni progettuali

CAPO 1

GUALITA B PROVEMENZA DEI A TERIALL - 000 DI ESECUZIONE DI GG CATEGURA D) LAV -

CRDINE DA FENERST MELL AMDAMENT G G5 LAY OR

PARTE |
QUALITA E PROVENIENZA DEf MATERIALI

Art B - Generalita

Art. 9 - Qualita e provenienza dei materiali
Art. 10 - Prove dei Materiali

Art. 11 - Tracciamenti

PARTE H

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.
Art.
Art.
Art,
Art.
Art.
Art.
Art.
Art,
Art.
Art,
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art,
Art.
Art.

12 -Scavi e rilevati

13- Scavi di shancamento

14 -Scavi a sezione ristretta obbligata

15 -Rinterri di trincee

16 -Armature e shadacchiature speciall per gl scavi di fondazione

17 -Paratie o casseri in legname per fondazioni e diaframmi.

18 -Malte e conglomerati

19 -Opere in conglomerato semplice ed armato

20 -Murature in genere

21 -Rabboccature

22 -Demolizioni

23 -Pavimenti in Masselli Autobloccanti

24 -Manufatti

25 -Tubazioni

26 -Posa in opera delle tubazioni

27 -Prescrizioni generali sulle giunzioni

28 -Massicciata

29 -Cilindratura delle massicciate, dei rilevati e dei riempimenti

30 -Preparazione della superficie delle massicciate cilindrate da sottoporre a trattamenti superficiali
0 semipenetrazioni o a penetrazioni

31 -Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose

32 -Stratificazioni di asfalto colato

33 -Conglomerati bituminosi

34 -Ripristini stradati

35 -Segnaletica orizzontale e verticale



CAPO V

DEFINIZIONE DELLE COMNTROYERSIE

Art. 79 -Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio.

CAPO VI

HOPME GEMERALL

Art. 80 -Conoscenza Delle Condizioni Di Appalto

Art. 81 -Proprieta dei materiali di scavo e demolizione
Art. 82 -Custodia del cantiere

Art. 83 -Cartello di cantiere

Art. 84 -Spese conirattuali, imposte, tasse

Art, 85 -Trattamento Dei Dati Personali

CAPO [

DGGETTO ELD A ONTARE DELLAPLALTD
DESIGHNAZIONE, FORMA £ PRINCIFALL DIMIENSIOM DELLE OPERE

At
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto tutte le opere, provvisie e prestazioni di mano d'opera necessarie

alla realizzazione di “INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATT! DI NUOVO ASFALTO LOTTO 2 ANNO 2017”.

St Y

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 Importo dell’appaito

L'importo complessivo del presente appalto, ammonta ad Euro 120.128,70
{Centoventimilacentoventotto/70) di cui Eurc 118.378,70
{Centodiciottomilatrecentosettantotto/7Q) per i lavori ed Eurce 1.750,00

{Millesettecentocinquania/00) per oneri della sicurezza generali e speciali non soggetii a ribasso d'asta.-
2.2 Non ammissibilita della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuzione, dei
prezzi

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non & ammaesso procedere alla revisione prezzi e non si applica
it primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

2.3 Variazione dell’importo dei lavori a misura

Le quantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranne variare in pili 0 in meno per effetto di varia-
zioni o di modifiche nella struttura delle opere e cid tanto in via assaluta guanto nelle reciproche proporzioni, ov-
vero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
Fimpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

L'appaltatore non puod attuare nessuna modificazione ai tavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione
del divieto comporta Fobbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita.

in nessun caso vetrranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L.



Qualunque reclamo o riserva che ['appaltatore si credesse in diritte di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per gualsiasi natura o ragione,
gualora non v sia accordo preventivo scritto prima delinizio dell'opera oggeito di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenutt entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie
di lavoro dell'appaito e che non comporting un aumento dellimporto del contfratio stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumenio o in
diminuzione, finalizzate al miglioramenic delfopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano meotivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenufe e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare
il 5 per cento dellimportc originaric del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di scttomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art 7
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per # manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetio esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tufto o in parte, la realizzazione delfopera ovvere la
sua utilizzazione, e che sotto il profilo economice eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) @ b) del
D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaliante, ai sensi delfarticolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede
alla risoluzione de! contratto con indizione di una nuova gara.

In tal caso la risoluzione del contratio comporta il pagamento det lavori eseguiti, dei materiali ulili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dellincarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione,
linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per ia progetiazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nelia predisposizione degli elaborati progettuali.

CAPO I

CHUALITA £ PROVEMIENZA DEI MATERIALI - MOL0 D] ESECUZIOHE Df GGHT CATEGORA O] LAVOFRG -
CFDINE DA TENER D] MELLAMNLAMENTO DEFLAVOR]

PARTE |

QUALITA B PROVEMIENZS DEI MATERIALI

L, 8

GENERALITA

b materiali occorrenti per la costruzione di rilevati, pavimentazioni e delle opere d'arte proverranno da
guelle localita che impresa riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando fa Direzione dei lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabiie non idonea ai lavori, impresa dovra sostituirla con altra che risponda &l requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese
delf'appaitatore.

At G
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
a) Acqua. - L'acqua dovra essere doice, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e da solfati.
b} Calce. - Le calci geree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle

norme vigenti,



nen plasticizzabile}; dovrd inolire avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40
allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie le prescrizion specifiche per | mateniali
teneri (tufi, arenarie) in quanio ia loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali
duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la
dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit' duri, tali da assicurare un C.B.R. saluro
di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; if potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; fa dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6
centimetri.

f) Laterizi. - Di gualsiasi tipo, forma e dimensioni, dovranno corrispendere alle prescrizioni di cui al R.D.
1939 n® 2233, al D.M. 20M11/1987 e NT.C. 08 e s.m.i..
} mattoni dovranno presentare un struttura omogenea esenti da impurita, essere ben cotti, ma
non vitrei e dovranno presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 100 kg/cm2.

g) Materiali di risulta degli scavi. - Per 'esecuzione di rinterri & ammesso 'uso dei materiali di risulta
degli scavi, solo dietro esplicito consenso della Direzione Lavori. Tali materiali dovranno essere privi di scorie
gessose, che possono aggredire chimicamente le opere, o di sostanze di natura organica.

In ogni caso Maccettabilitd 0 meno dei materiali suddetti & fissata ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori.

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavore dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore, fra cui, in particotare # D.M. 20/11/1987 e N.T.C. 08;
dovranno essere a grana compatta ed ognuna ripulita dal cappellaccio, esente da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli. venature, inferclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmaosferici e delf'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oitre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litociasi e di peretta lavorabilita,

It porfido dovra presentare una resistenza alia compressione non inferiore a2 kg 1600 per cm?2 ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a queiia dei granito di S, Fedelino, preso come termine di
paragone.

i) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente ¢ iatente di fusione, laminazione, trafitatura,
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal
Decreto Ministeriale 09 Gennaio 1896, N.T.C. 08 e s.m.i, dalle norme statali relative all'impiego, nonché dalle
Norme UL.N.1. vigenti e presentare inclire, a seconda della loro gualita, | seguenti requisiti:

1 -Ferro. - |l ferro comune dovrd essere di prima qualitd, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2 - Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato {comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamenie lavorabile a fredde ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere Iz tempra,

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granuiare ed aspetto sericeo.

3 - Acciaio da carpenteria. - Dovra corrispondere ai tipi Fe 430 (5275)e Fe 510 {5355} con le
caratteristiche fissate dal D.M. 09/01/1996 e dalle istruzioni CNR-UN! 10011-85 e dalle NTC 08 e s.m.i..

4 - Acciaio da cemento armato. - Dovra corrispondere al tipo B450C con le caratteristiche fissate dal
D.M. 09/01/1996 e dalle NTC 08 e s.m.i..

5 - Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetli, cerniere, e per qualsiasi altro lavoro,
dovraessere di prima qualita, esente da soffiature e qualsiasi altro difetto.

6 - Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima gualita e di seconda fusione, doice, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolaiure, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso {impiego di ghise fosforose.

I) Bitumi. - debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradal” di cui al
"Fascicolo n. 2 det Consighio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.



Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelebile, il
nominativo dela Ditta costruttrice | il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizic. 1 tubi,
i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno rispetiare le tolleranze dimensionali prescritte secondo la normativa
vigente.

Le giunzioni dovranno essere realizzate con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.

t) Segnaletica orizzontale - La vernice dovra essere adatta per essere appilicata sulla pavimentazione
stradale con le normali macchine spruzzatrici & dovré produrre una linea consistente e piena della lunghezza
richiesta.

La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella guantitd di kg. 0,100 per metro lineare di striscia larga
cm. 12 ed alla temperatura dell'aria compresa tra i 10° & 40° e umidita relativa non superiore al 75% dovra
asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall'applicazione; trascorso tale periodo di tempo la vernice non
dovra staccarsi, deformarsi o scolorire sotto 'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

La vernice dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine
traccialinee; tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sara compresa fra
80-90 KU (A.S.T.M. D - 562).

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e em. 15, e di kg.
1,00 per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie.

u} Segnaletica verticale - Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari tecnici emendati dal Ministero dei Lavori
Pubblici e dalla UNI EN 12889 - edizione Gennaio 2003 circolari ministeriali LL PP N. 3652 del 17/06/1948 e
successive integrazioni 1343- 1344 DL 11/03/1989.

Prove dei materiali

In relazione a quanto € prescritto circa fa qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazicne,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonche a
guelle di campioni di tavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutie le spese di prelevamento ed invio
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'lmpresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Hituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi pid adatti a garantire Pautenticita,

Qualora non vengano effettuate prove su campioni prelevati in cantiere, & comunqgue per tulti quet
materiali di cui & richiesta la garanzia di qualita secondo le Norme, Circolari e Istruzioni CNR-UN! vigenti,
Mmpresa sard tenuta a fornire tutte le certificazioni attestanti le caratieristiche dei materiali, da consegnarsi al
Direttore det Lavori allatto dello scarico in cantiere dei materiali stessi.

v} Legname. - | leghami, da impiegare in opere stahili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte e prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le piu sceite qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

| requisiti e e prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.1L

I tavoiame dovra essere ricavato dalle travi pill dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami,
dovranno essere sufficientemente dnitti, in modo che la congiungente | centri delle due basi non debba uscire in
alcun punto del palo; dovranno essere scortecciali per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oftrepassare | 15 millesimi della lunghezza, ne it quarto
del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene Falburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesio del kato deila
sezione trasversale.

} legnami a spigelo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.

A1 10
PROVE DEI MATERIAL!

in correlazione a quanto prescritio circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, llmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da



b) Rilevati e riempimenti. - Saranno eseguiti a strati non superiori a 30 cm., ben costipati, e secondo la
forma e le dimensioni che saranno indicate all'atto esecutivo.

In particolare st prescrive.

- che I'Appaitatore sviluppi | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun iratto iniziaio.

- che sia provveduto regolare e completo scaolo delle zone ove si opera e restino impediti ristagni
di acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e a sue
spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo
stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamenie preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe,
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuon della sede del lavore le materie di
rifiuto.

Inoltre, la base dei rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere arata, mentre se
ricadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivic trasversale superiore at 15%, dovra
essere preparata a gradini alti circa 30 cm., con inclinazione inversa rispetto a guella del rilevato esistente o del
terreno.

La terra da frasportare nei rilevati @ per il dempimento degli scavi dovra essere anche essa
previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in
ritevato a cordoli alti da m. 0,30 a m. 0,50 ben pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle
parti addossate alle murature.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad
ess0 sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delie acque piovane, Nella ripresa del lavoro, il
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei soichi per it collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Per ia realizzazione delie zone a verde si dovranno impiegare terre vegelali per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori,

Are 13
SCAVI DI SBANCAMENTO

Si intendena quelli occorrenti per o spianamento e la sistemazione del terrenc per Fimpostazione delle
apere darte, nonché quelli per la formazione di plaiee, vespai, ecc.; vi appartengone inoltre quelli cosiddetti di
splateamentio e quelli per lallargamento di trincee e per il taglio di scarpate per l'esecuzione di opere di
sostegno.

Delie difficolta ed oneri che si presentassero per eseguire gli scavi di sbancamento (punteliature di
pareti frontali e laterali, trasporto a rifiuto) si € tenuto conto nella formazione del relativo prezzo unitario. Resta
inteso {'obbligo di seguire tutte le prescrizioni generali relative agli scavi indicate al precedente art. 8.

Srt, 14
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA

Con la dencminazione in titolo si intendono gli scavi incassati al di sotto del piano di lavoro ed a sezione
ristretta, di dimensioni obbligate secondo le indicazioni di progetto o della Direzione dei Lavori, per la posa in
opera di collettori, tubazioni, pozzetfi, manufatti in genere efo per la realizzazione di fondazioni continue o
isolate, o comungue di getti di calcestruzzi sotto il piano di cantiere.

| piani di fondazione efo di posa dei manufatti saranno di regola ad unica livelletta con pendenza
uniforme. Qualora la profondita degli scavi sia tale da far temere per la stabilita delle pareti degli stessi, 'lmpresa
sara tenuta a sagemare lo scave con pareli a pendenza piu dolce o con gradoni. In ogni case le pareli dovranno
essere saldamente puntellate con robuste armature e casseri in legname o metallo, in modo da preservare gli
operai dagl infortunt e impedire comunque smottamentt di materiale duranie 'esecuzione degh scavi o di altre
opere ad essi connesse (murature, getti di comglomerato, tubazieni, ecc.}.

Gl scavi dovranno essere eseguiti secondo la forma e le dimensioni indicate in progetto o assegnate
dalla Direzione dei Lavori. E' vietato alllmpresa, sotte pena di demolire quanto gia fatto, di porre mano alle
murature o alla posa dei manufatti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettalo i piani di fondo
scavo.

Nell'esecuzione degli scavi '‘Appaltatore dovra procedere in modo che i cigh siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano finclinazione prevista nel progetto od ordinati dalla Direzione dei Lavori, allo
scopo di impedire scoscendimenti. In caso contrario, impresa sara ritenuta responsabile di eventuali danni a
afle persone o alle opere gid realizzate, ed obbligata alla rimozione delle materie franate e al rifacimento delle
opere danneggiate.
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- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

2 - Palancole infisse.

2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comungue ai seguenti requisiti fondamentali:
adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilta di infissione, impermeabilita delle giunzioni, facilita di
estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.

Linfissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.

[ maglio dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole compresive della relativa cuffia.
Dovranne essere adoltate speciali cautele affinché durante linfissione gli incasiri liberi non si deformino e
rimangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo gli incastri prima
dellinfissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante {infissione si dovra procedere in modo che le
palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita
dalle guide.

Per ottenere un pitl facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, linfissione, oltre che con la
battitura potra essere realizzata con it sussidio delf'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico,
sotto la punta della palancoia. :

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
direzione dei favori non fossero tolierabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se
danneggiata.

2.2 - Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugate.

Le palancole prefabbricale saranno cenfrifugate a sezione cava. 1l conglomeralo cementizio impiegato dovra
avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm? e dovra essere esente da porosita od
altri difetti. 1l cemento sara ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'altoforno.

Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, linserimento nel getto di puntazza metallica.
L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabiite per i pali in calcestruzzo
armato centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigiflare con getto di malta
cementizia.

3 - Paratie costruite in opera.

3.1 - Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati.

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra
loro e collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la
verticalita dei pali stessi.

3.2 - Diaframmi in calcestruzzo armato.

In linea generale i diaframmi saranno costruitt eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondita con benna
od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non infericre a 2,50 m.

Lo scavo verrd eseguito con l'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti e per il sostegno provvisorio delle
pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di
ottima qualit, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 | d'acqua, salvo la
facolta della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

H contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutia.

Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e
mantenuta in posizione durante il getto, sara effettuato il getto del conglomerato cementizio con Fausilio di
opportuna prolunga o tubo di getto, ta cui estremita inferiore sara tenuta almeno due metri al di sotio del fivelio
del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di
continuita it getto stesso.

I getto dovra essere poriato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dope it controlio della profondita di scavo raggiunta e la verifica della
armatura da parte della direzione dei lavori,

Nella ripresa dei getti, da concio a concie, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conci. L'allineamento planimetrico della benna di scavo del
diaframma sara oftenuio di norma con |a formazione di guide o corree in caicestruzzo anche debolmente
armato.

4 - Prove e verifiche sul diaframma.

Cltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegalti previsti dalle vigenti norme, la direzione dei
lavori potra richiedere prove di assorbimenio per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della
buona esecuzione dei diaframmi stessi,
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cavitd nel getio, ed in maniera che e eveniuali armature metalliche siano completamente circondate di
conglomerato e ocppartunamente protette.

Quando il caicestruzzo debba essere gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili
o tutti gli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera; dovra essere usata ogni diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur
minimamente la sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
maturare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario, in funzione del tasso di lavoro che la
membratura sara tenuta a sopportare.

A titolo indicativo, i tempi minimi di disarmo saranno i seguenti:

- sponde di casseri, 3 giomni;

- armature di solette di luce modesta, 10 giorni;

- muri di sostegno non ancora messi in carico, 10 giorni;

- puntelli e centine di fravi, archi, volte, ecc., 24 giomi;

- sirutture a sbhalzo, 28 giorni.

Sempre a titolo indicativo, la parziale messa in carico dei muri di sostegno e delle fondazioni potra
avvenire solo dopo 15 giorni. Anche in questo caso, tempi diversi di messa in carico potranno essere autorizzati
esclusivamente dal Direttore def Lavori,

Quando il calcestruzzo sara impiegato per il rivestimento delle scarpate, si dovra aver cura di ricoprirlo
con uno strato di sabbia di almeno 10 cm. e bagnario con frequenza e abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

Le volte e gli impalcati dei ponti, ponticelli e tombini saranno costruiti sopra solide armature di sostegno,
formate secondo le migliori regole, ed in modo che # manto o tamburo assecondi il profilo di intradosso risultante
dai relativi disegni esecutivi, salvo tener conto della monta ritenuta necessaria per compensare i presumibili
abbassamenti ai disarmo.

E' data facoltad all'Appaltatore di adottare, nella formazione delle armature di sostegno, il sistema che
riterrd pih opportuno purche questo presenti la necessaria stabilitd e sicurezza, sia evitato qualunque tipo di
cedimento, e si abbia riguardo di tutte le norme antinfortunistiche, restando '‘Appaltatore unico responsabile per
qualungue inconveniente abbia a verificarsi, e come tale obbligato, fra I'altro, a ricostruire tutte le opere
danneggiate.

Le armature metalliche dovranno essere poste in opera secondo i disegni esecutivi relativi, avendo cura
di scartare le barre ossidate, e curando le giunzioni, sovrapposizioni, incroci in modo che il calcestruzzo possa
penetrare e circondare completamente le barre. Altrettania cura andra posta affinché durante i getto le gabbie di
armatura non abbiamo & muoversi dalla corretta posizione prevista in progetio. E' tassativamente vietato, pena
la demoiizione ed il rifacimento delle membrature a totale carico dellAppaltatore, effettuare it getto di
calcestruzzo prima che il Direttore dei Lavori abbia preso visione delle gabbie di armatura poste in opera e abbia
dato i suo assenso sulla loro corretta esecuzione.

MURATURE IN GENERE

20.1 Muratura di pietrame a secco

La muratura di pletrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotie col martello alla forma pidl che si sia
possibite regolare, restando assolutamente escluse guelle di forme rotonde. Le piefre saranno collocate in opera
in modo che si colleghino perfettamente fra foro, scegliendo per i parameitri quelle di maggiori dimensioni, non
inferiori a 20 cm di lato, e le pill adatte per il miglior combaciamento per supplire cosi con l'accuratezza della
costruzione alla mancanza di maita.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nellinterno delia muratura si fara uso delle scaglie,
soltanto per appianare i corsi e riempire gl interstizi tra pietra e pietra,

La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controriva 0 comunque isolati, sara poi sempre
coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm.

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo. Le
rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comungue inferiori
aif'altezza.

A richiesta della Direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opporiune feritoie regolari e regolarmente
disposte anche in pil ordini per lo scolo delle acgue,

[ riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati
cen pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

20.2 Muratura di pietrame con maita
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In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profonditd per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole
a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescriita, curando che
questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposite ferro, in modo che il contorno dei conci
sui fronti def paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

il nucleo della muratura dovra essere costruitc sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni
suindicate, viene stabilitc che, ove FAmministrazione non ahbia provveduto direttamente prima della gara di
appalto, Iimpresa e obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per
sottoporli all'approvazione del Direttore dei lavori, al quale spetta esclusivamente giudicare se esse
corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione Pimpresa non pud dar mano
alfesecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

20.4 Muratura di mattoni

| mattoni afl'atto det loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di maita e premuti sopra di
ess0 in modo che la malta rimonti allingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8, né minore di 5 mm. | giunti non verranno
rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco od alia stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi nelle murature e mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i
mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore pil uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticaii.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con mafta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza shavature.

20.5 Murature di getto o calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi nefle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, 0 per qualsiasi altro lavoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che pofranno essere meglio precisate dalta
Direzione dei lavori.

Il calcestruzzo sard messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dellaltezza da 20 a 30
cm, su tutta f'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che
non resti alcun vano nello spazio che deve contenerio nella sua massa.

Quando i calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nello
scavo medianie secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, 1a Direzione dei lavori pofra consentire
che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per
ogni strato di 30 cm di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo Ampastato per rendere uniforme la
miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettatto sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili 0 quegli altri mezzi
di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel
passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si ditavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito # getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, if calcestruzzo dovra essere lasciato assodare
per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra
sopportare.

E' vietato assolutamente limpiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo
la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo ia loro preparazicne
debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Ari 21
RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in malta o
sul muri a secco saranno formate con malta del tipo richiesto dalla Direzione dei Lavori od indicata in progetto.
Prima dellapplicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con apposito ferro.
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A} Carico e trasporto.

A1 Generalita.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tuite le manovre in genere, dovranno esserg eseguite con la maggior
cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tulti gli
accorgimenti al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni, o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto st dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
pOSSONo comungue provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nei cantiert dovra predisporsi quanto occorra ( mezzi idonei e piani d'appoggic ) per ricevere | tudi, |
pezzi speciali & gli accessori da installare.

A2 Carico e scarico.

Nela movimentazione dei tubl e pezzi speciali, dovra evitarsi di far strisciare o cadere | tubi, qualora
stano sospest, di farl urtare contro corpi rigidl. Il rotolamento dei tubi @ mano pud essere consentito qualora |
piani di rotolamento siano esenti da asperita ed il movimento sia controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono
essere guidati con mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire 'urto
contro materiali gia scaricati. Infine nel rotolamento si devono tenere a portata di mane dei ceppi bloceati.

Qualora | tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati prima di sciogliere gli imbali,
All'apertura di questi, si dovra evitare che i tubi degli strati piti alti rotolino al suolo.

Gli apparecchi ulilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatorigru, ecc) devono essere
equipaggiati con dispositivi di sollevamento e abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti
bruschi dei carico e dello scarico.

| dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colii di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare if materiate
trasportato, in particolare e estremita e i rivestimenti profettivi;

a tal fine le imbracature dovranno essere opportunamente rivesiite di materiale morbido. E' vietato
utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non & ammesso applicare dispositivi di
imbracatura ai denfi del cucchiaio di escavatori e pale caricatrich. In ogni caso, qualora si verifichino
danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punit danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza
protettiva prima di calare il tubo nella fossa.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescriziont in materia di prevenzione degli
infortuni ed in difetto, le speciiiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori
devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E' vietato fermarsi nella zona di pericolo.

A3 Trasporto.

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve essere
libera da residui, che possano favorire lo siittamento di tubi e dei pezzi speciali. |l carico deve essere effettuato
tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso parziale, si deve fare altenzione ad
una regolare ripartizione dei pesi. | mezzi per assicurare i carico e lo scarico devono essere applicati in modo
tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli.

B) Deposito ed accatastamento.

B.1 Accatastamento dei tubi in cantiere.

L'accatastamento dovra essere effettuatc disponendo | tubi su un'area piana, stabile e protetta da
pericoli di incendio. L'area dovrad inoltre essere riparata dai raggi solart nel caso i tubi sianc soggetti a
deformazioni o deterioramenti per effetto di sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opporiunamente disianziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo,

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti
di protezione dovranno, in ogni caso, essere adoftati per evitare che le tesiate dei tubi possano subire
danneggiamenti.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

[ tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appaositi distanziatort, in modo che sia
evitato 1| mutuo contatto tra 1 bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che | bicchieri subiscano
sollecitazioni, i tubi dovranno appoggiarsi funo all'altro lungo un'intera generatrice, disponendo i bhicchieri
alternativamente da un parte e dall'altra della catasia e sporgenti da essa.
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calcestruzzo fresco, ovvero, prima della posa del tubo, si dovra stendere sul sottofondo uno strato di malta
fresca di adeguato spessore.

Nel caso di posa dei tubi su sotiofondo in sabbia stabilizzata con cemento, o in calcestruzzo, si dovra
fare particolare attenzione alfeventuale presenza di acque di falda aggressive nei confronti del cemento,
adottando idonei leganti.

A3 - Posa su drenaggio

in presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato Paggotiamento per garantire la
stabilitd della canalizzazione, si dovrd realizzare sotto la stessa un sistema di drenaggio costituito da un
materasso in ghiaia, pietrisco od altri idonei materiali similari, in cui verranno inseriti tubi drenanti.

A giudizio della Direzione dei Lavori, per evitare i cedimenti dovuti al progressivo dilavamento defla
sabbia ed alla conseguente formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, fra il materasso drenante ed il
condotte si dovra realizzare uno strato intermedio di calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle
fessurazioni, in refazione al diametro del condotto ed ai previsti assesiamenti del suolo.

B) Modaiita di posa.

B.1 - Generalita,

Per le operazieni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore
dei tubi.

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti, e i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati;
quelli che dovessero risultare danneggiati in modo {ale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera
dovranno essere scartati e sostituith.

Nei caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanio l'eventuale rivestimento, si dovra
provvedere al suo fipristino.

Per il sollevamento e la posa in opera dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno utilizzare
mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare it deterioramento dei tubi ed in particolare delle
testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

| tubi che nelloperazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranne definitivamente scartati e sostituiti, secondo guanto precisato
nel secondo capoverso.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'internc delle condotie penetrino detriti 0 corpi estranei di
gualungque natura e che venga comungue danneggiata ta loro superficie interna.

Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della {erra o alti materiali estranei
tra le superfici frontali 0 nei giunti, si dovra provvedere a sfilare ['ultime tubo per effetiuare le necessarie pulizie
ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola di allettamento.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

| tubi saranno posati procedendo da valle verso monte € con 1 bicchieri disposti in senso contrario alla
direzione di deflusso.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella frincea utifizzando pietre o mattoni ed
altri appoggi discontinui.

Non si procederd in alcun caso al rinferro se prima non sia stata controllata la correfta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funti, {raguardi, apparecchi di livellazione, 0 con altri idonei mezzi.

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere |'uso di
apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositive elettronico di auto-livellamento,
di spostamento della direzione destra/sinistra, di inciinazione iaterale, di spia di batteria, munita di livelio 3 bolle
d'aria e protetta contro l'inversione della portata.

B.2 - Modalita di posa dei tubt in materiali rigidi.

Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essiccati sulle superfici di giunzione, da
trattare, secondo le prescrizioni del fornitore, con una prima mano avente composizione simile al materiale della
guarnizione.

| tubi, dopo essere stati calati accuratamenie nella fossa, evitando le angolazioni, devono essere
collegati afla canalizzazione gia in opera realizzando una forza di pressione il pitl possibile uniforme lungo la
circonferenza del tubo nellz direzione dellasse.

La Stazione appaliante si riserva di prescrivere {'uso di un'apparecchiatura tiratubi a funzionamento
idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle tubazioni da posare.

Per tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, ia pressione esercitata
dovra essere controllata con appositi manometri.
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Art, 28
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la vera e propria carreggiata definitiva portante il traffico dei
veicoli e quindi di per se resistente, quanto se debbono eseguirsi per consolidamento e sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, o aventi comunque granulometria convenientemente
assortite.

il pietrisco sara ottenuto per frantumazione meccanica, curando in questo caso , di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoli di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determinoe fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direrione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di aliontanare dal cantiere, & spesa e
cura dell'impresa, § materiale di qualita scadente; alirettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse
messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutfi
gli altri materiaii e prodotti occorrenti per ta formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente approntato sui bordi in cumuli o cataste di forma
geometrica, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in
sezione trasversale e per tratti in rettifilo, il profilo indicato dalla D.L.. Tutti i materiali da impiegare per la
formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per Faccettazione di pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degii additivi per costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 4" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e, se possibile, ad adatti distributori meceanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm. 25

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa
consistenza, oltre che con limpiego di pietrisco assortito {da 60 a 25 mm.} escludendo rigorosamente le grosse
pezzature, anche mediante lo spargimento di sabbione di aggregazione che rendza possibile 'amalgama dei vari
elementi sotto un traffico moderato.

Are, 29
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE, DEI RILEVATI E DEI RIEMPIMENT!

Quando st tratti di cilindrare a fondo le massicciate sia quelle da conservare a macadam ordinario, sia
quelle eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni; oppure nel caso di
cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni
e relativo supporto, o infine. nel caso la massicciata debba essere a supporto di pavimentazioni in conglomerati
asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera generale con ruilo compressore a motore del peso
non minore di 16 tonnellate.

I rulio nella sua marcia di funzionamente manterra la velocita oraria uniforme non superiore a km. 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a fonnellate 14,
& |a loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, net limiti delle buone norme di tecnica siradale.

| compressort saranno forniti 2 pie d'opera dall'lmpresa con | relativi macchinisti e conduttori ahilitati e
con tutto guanto & necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto da parte
dellAmministrazione, per la fornitura dei rulli). i lavero di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai
margini e gradatamente proseguire verso la zona centrale.

[l ruto dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm. 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno cm. 20 di larghezza.

Nan si dovranno cilindrare o comprimere contempoeraneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a cm.
12 di altezza, misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.

Pertanto, ed ogni gualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm.
12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per
ciascun strato di cm. 12 o frazione, a partire da guello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle citindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

1 - di tipo chiuso;
2 - di tipo parzialmente aperto,
3 - di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti col quali & previsto che debba essere protetta.
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L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo
assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo it mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gid stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente 1o strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima
deflo spargimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui
tara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L.'eliminazione dell'ultima poivere si dovra fare di
norma con acgua sotio pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta Fuso di soffiatrici che eliminino la
poivere dagli interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggic quando, in relazione al tipo speciaie di frattamento stabilito per la
massicciata, # costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dalla azione del getlo d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superiiciale, emulsioni.

Per la posa in opera di leganti a caldo, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi mentre sara
comunque escluse guando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata, qualora cid sia richiesto dal particolare tipo di trattamento successivo.

A
TRATTAMENT! SUPERFICIALI ANCORAT! ESEGUITI CON EMULSIONI
BITUMINOSE

La preparazione della superficie stradale dovra essere effettuata come prescritto al precedente articalo.

La prima applicazione di emulsione biturninosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole
dimensioni da applicarsi direttamente ali recipienti; eccezionalmente si potra effettuare lo spargimento a mano
con spazzoloni di piassave, regolando comunque luniformitd della stesa del legante; per garantire una
sufficiente durata del manto, si rinuncia ormai al trattamento superficiale semplice; i trattamenti superficiali
assumonc quindi le caratteristiche di una vera e propria semipenetrazione parziale (d'onde il nome di
trattamento superficiale ancorato); percid, fa quantitd di emulsione non dovra mai scendere sotto, nella prima
mano, a kg. 3 per mq. e dovranno comungue, adoperarsi emulsioni al 55 % sufficientemente viscose. Si dovra
poi sempre curare che all'atto dello spargimento sia allentata ia rottura delf'emuisione; quindi, ove nella stagione
calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita,

Di norma, in iuogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sal tempo, sia per evitare dispersione di
fegante nella massicciata sia per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si
faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetii di frettolosa cilindratura, e soprattutto onde
oftenere che gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due successivi spargimenti ta prima
mano: spandendo in un primo tempo, kg. 2,000 di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata, e
praticando subito dopo un secondo spargimento di kg. 1.000 di emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti
una leggera cilindratura. La guantita complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 per la
prima stesa e da 5 mm. circa per la seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e
di ¢io si terra conto nel prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, limpresa dovra provvedere perché
per almenc ofto giorni dal trattamento, #f materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie,
provvedendo se del caso, ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo otto giorni st provvederad al recupero di tutto it materiale non incorporato.

L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira i manto di usura) sara effettuato a non
meno di un mese dallo spargimento del'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto
alloccorrenza ad una accurata rappezzatura della gia eseguita applicazione ed alla pulizia defla superficie
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto bitumato.

H quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sard non meno di kg. 1,200 per mq., salvo maggiori
gquantitativi che fossero previsti nell'elenco det prezzi.

Allo spargimento delf'emulsione seguira, immediatamente dopo 0 con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dellemulsione stessa, lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di
saturazione della dimensiane di circa 8 mm. della quantitd complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 mq.
di carreggiata e lo spargimento sara seguitc da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rulio
compressore a tandem.

Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/cm., coefficiente di frantumazione non superiore a
125, ceefficiente di qualita non inferiore a 14,

I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atio esecutivo senza perd che vi
possa essere richiesta di maggior compenso. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente
dalla prima mano rimasto fibero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima della applicazione
della seconda mano.
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i bitume da usarsi dovra presentare all'atto delfimpasto (prelevato cioé dallimmissione nel mescolatore)
penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo scarso
spessore del manto.

L'impasto dovra corrispondere ad una composizione oftenuta entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 80 %;
b} agaregato fine delle granuiometrie assortite indicate, dal 25 al 40 %;

c) additivo, dal 4 al 10 %,
d} bitume, dal 5 al 8 %.

Net limiti sopra indicati la formuia della composizione degli impasti da adottarsi sara proposta
dallimpresa e devra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavor.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori alio 0,5 % in pilt o in meno per il bitume - all't,5 %
in piv’ ¢ in meno per gli additivi - al 5 % delle singole frazioni degli aggregati in pill o in meno, purché si rimanga
nei limiti della formula dellimpasto sopra indicato.

i calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua dovranno eseguirsi con sabbie e
polveri di frantumazione e saranno utilizzali per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di
vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura dimpermeabilizzazione antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di fiume o di cava o provenire da frantumazione
purché assolutamente scevra di argilfa e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi
durante fa cilindratura. Dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimension
massime da mm. 9,52, La granulometria sara in pesc cosi composta:

- 84 % di passante al vaglio di mm. 4,76;

- dal 50 al 100 % di passante dal setaccio di mm. 2,0000;

- dal 36 al 82 % di passante dal setaccio di mm. 1,1800;
- dal 16 al 58 % di passante dal setaccio di mm. §,4200;
~dal 6 al 32 % di passante dal setaccio di mm. 0,1777;
- dal 4 al 14 % di passante dal setaccio da mm. 0,0740.

Come leganie potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosita 400/500 'uno o Faltro sempre attirato in ragione del 6 0 8 % del peso degli aggregati secchi:
dovra aversi una compattezra det miscuglio di almeno 85 %. Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una
temperatura superiore a 120 gradi C. ed d legante del secondo tipo da 130 a 110 gradi C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistentt trattamenti senza necessitad di strati interposti: ed alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg.fom?2.

Per 'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali sarannoc essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra | 130 ed i 170 gradi centigradi, il
bitume sara riscaldato tra 160 e 180 gradi centigradi in adatte caldaie suscettibili di confrollo mediante idonei
termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificate in almeno tre assortimenti e raccolte, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fino e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastairice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti del peso singofe non inferiore a kg. 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti | componenti
ed assicurare la perfetta regolarita e uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il legante
sara riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90 e i 110 gradi C. e faggregato sara riscaldato in modo che
ail'atto dell'immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50 e gli 80 gradi C.

Per tali conglomerati & inoltre consentito allimpresa di proporre apposita formula nella quale I'aggregato
fine venga sostituito in tutto o in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di
biturmne da miscelare nelfimpasto dovra essere di conseguenza ridotia.

Pur rimanendo la responsabilith della riuscita a totale carico delllmpresa, la composizione variata dovra
essere sempre approvata dalla Direzione dei lavori,

Prima della posa in opera dovra essere effettuata una energica spazzatura e pulitura della superficie
stradale; successivamente si conguagliera la massicciata con pietrisco bitumato, se trattasi di massicciata nuda,
e guando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder); si procedera poi alla spaimatura
della superficie stradale con un kg. di emulsione bituminosa per mg. e quindi si effeliuera lo stendimento
dell'impasto in guantita idonea da determinare in funzione dello spessare prescritto: comungue mai inferiore a
kg. 66/mq. in peso per manti di tre centimetri ed a kg. 44/mq per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rasirelli metallici e si userannc guide di legno e sagome per 'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura, iniziando dai bordi della strada e
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in relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delie strade, &
facolta della Direzione dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio & senza che |'Appaltatore possa
opporvi rifivto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari
traiti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture
al transito. In gquest'ultimo caso, # riempimento della fossa dovra essere arrestato a quota fale da lasciare tra la
superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilifo per ta
sovrastruttura stradale. Se la quota del rinierro risultasse superiore a quella stabilita per la pavimentazione
stradale, '"'mpresa a propria cura e spesa dovra procedere alla scarificazione per riportare l'estradosso del
rinferro alla quota prevista o di volta in volta indicata dalla Direzione dei Lavori.

A richiesta deila Direzione dei lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare | ripristini delle varie strade
con consistenza diversa sia da tratio a tratto, sia anche rispeito a quella originaria delle massicciate e
pavimentazioni demolite.

ta Direzione dei lavori potra pure prescrivere che |l ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di
strade abbia luogo in due o pil riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro
esecuzione, vengano ripresi gii avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimento dei rinterri e
degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva
consegna ai proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimeniazioni dovranno eseguite a regola d'arte, secondo le miglion tecniche e con materiali di
buona qualita, nel rispetto delle prescrizioni gia riportate al precedente articolo e di quelle contenute negh articoli
di Elenco Prezzi, specie per quanto riguarda gli spessori minimi.

| chiusini degh aftri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore perfettamente a
filo del piano stradale definitivo & ben incastrati e fissati. in caso di modifica della quota originaria del piano
stradate, tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportali in quota e fissati a regola d'arte. Ove non
diversamente specificato nelle voci di Elenco Prezzi, I'onere per il rialzamento dei chiusini si intende comungue
totalmente a carico dell'Appaitatore, senza che questo possa chiedere alcun maggior compenso per § maggior
onere a lui derivato.

Indipendentemente dalle modalita esecutive aftuate o prescritte, 'Appaltatore € [unico responsabile
della perfetta riuscita dei ripristini; perlanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole coflaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti ai sensi degli articoli 1667 & 1669 dei Codice Civile,

Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le altre opere di natura stradale in genere, dovranno essere
osservate le norme tecniche specifiche riportate a gli articoli precedenti,

Ark. 35
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

a) Verniciature

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acrilica
monocomponenie) come disposto dall Amministrazione appaltante a mezzo di compressori a spruzzo; le siesse
dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relative Regolamento di
attuazione.

Non verranno accettati intervent! realizzati con minore quantitativo di materiale. Per guesto, in fase
iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica del materiale
introdotto nella macchina traccialinee.

Hl personale operante in fase esecutiva lavori dovra essere adeguatamente tutelato sia sotto Faspetto
igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effetluate su demanio pubblico aperto al
transito deglt autoveicol.

il materiale occorrente per la realizzazione delle sirisce sara fornito dalla Ditta assuntrice dei lavori.

Potra essere richiesta la ripetizione delapplicazione della segnaletica orizzontale qualora it risultato dei
lavori eseguiti non sia soddisfacente secondo it giudizio tecnice dell Amministrazione appaitante.

Le vernici rifrangenti dovranno essere del tipo “rifrangente premiscelato” con perline di vetro
premiscelato e dei tipo acrilico monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g./L

Le perline di vetro contenute nelia vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra
mm. 0,006 e mm. 0,20 e la loro quantita in peso contenuta nella vernice deve essere pari al 32 - 34%.

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti | tipi di pavimentazione. Deve avere buona
resisienza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici. Deve inolire presentare una visibilita e
una rifrangenza costante fino alla completa consumazione, in modo tale da svolgere una funzione guida nelle
ore notturne per ghi autoveicoli, sotto 'azione delle luck dei fari.
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materiale estraneo o dannoso. |l riutilizzo di terreno vegetale precedentemente accantonato, dovra pertanto
risultare sciolto, privo di materiali estranei, nocivi o sostanze inquinanti. Nessun materiale di scarto, in particolare
se non biodegradabile, dovra mai essere interrato nel corso det lavori di scavo.

f) Pali di sostegno, ancoraggi e legature: per fissare al suolo gli alberi e gii arbusti di rilevanti
dimensioni, I'impresa dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante che devono essere frattate. | tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, diritti,
scortecciati €, se destinati ad essere confitti nel terreno, appuntiti dalla parte dell'estremitaé di maggiore
spessore.

La parte appuntita dovra essere resa imputriscibile per un’altezza di cm. 100 circa mediante bruciatura
superficiale o, in aliernativa, si potra fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati in autoclave.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per 'eventuale bloccaggio a
terra dei tutori.

Le legature per rendere solidali le pianie ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare
strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collan speciali o di adatto materiaie elastico
(cinture di gomma, nastri di plastica, ecc...} oppure in subordine, con corda di canapa (& da escludere il filo di
ferro). Per evitare danni alla corteccia @ indispensabile interporre, fra tutore e tronce, un cuscinetto anti-frizione
di adatto materiale.

g) Materiale vivaistico: per “materiale vivaistico” s'intende tutto il complesso delle piante (alberi,
arbusti, tappezzanti, sementi, ecc...) occorrenti per Fesecuzione del lavoro.

Gl atberi sono classificati in base alia circonferenza misurata ad un metro dal colletto, le dimensioni
degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza,

A riguardo delle dimensioni del contenitori si assume la seguente corrispondenza tra capacita {clt) e
diametro {cm.):

clt. Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 26
15 28
18 30
25 33

Tutte le piante consegnate in cantiere, dovranno essere frattate in modo da evitare loro ogni danno, in
patticolare I'impresa dovra aver cura che le zolle delle pianie che non possono essere messe immediatamente a
dimora, siano tempestivamente coperie con adatio materiale mantenuto sempre urmido per impedire che i vento
ed il sole possano essiccarie.

h) Prenaggi e impianti tecnick; successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di
affinamento, I'lmpresa deve preparare gli scavi necessari ailinstaliazione degli eventuali sistermi di drenaggio e
le trincee per alloggiare le {ubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, luminazione, ecc...) le cui linee
debbanc seguire percorsi softerranei, Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare
manutenzione della sistemazione ed agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere
installate ad una profonditd minima di cm. 50-60 ed essere adeguatamente protetie da calcestruzzo, pietrisco o
altro manufatto industriale.

i} Preparazione delle buche e dei fossi: le bhuche ed i fosst per la piantagione delle essenze vegetali
dovranno avere le dimensioni pill ampie possibili in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora e
ciogé avere larghezza e profonditd almeno pari a due voite @ mezzo it diametro della zofla. Almeno di indicazioni
diverse fornite dalla D.L., le buche non dovranno essere inferiori alle seguenti misure: buche per
alberi di medie dimensioni: cm. 100x100x100;

buche per arbusti: cm. 60x60x64;
fossi per siepi: cm. 80x60x lunghezza.

[} Semina dei tappeti erbosi: dopo la preparazione del terreno l'area sara, seminala, erpicata
meccanicamente o tratiata a mano per una profondita di cm. 3 — & e, dopo il secondo sfalcio, ulteriormente
concimata con fertilizzanti azotati. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere
immediatamente bagnato fino a che il suolo non risulti imbevuto di acqua fino alla profondita di almeno 5 cm..
Per impedire che Facqua possa asportare semi o terriccio, lirrigazione dei prati appena formati deve essere
realizzata per mezzo dirrigatori provvisti di nebulizzatori. Al collaudo 1 tappeti erbosi dovranno presentarsi
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ta Direzione dei Lavori potra intervenire, in ogni caso, a fissare i tempi di esecuzione dei singoli tratti ed
applicare una penale pari a quella per la ritardata esecuzione dei lavori, per ogni fratto in oggetto.
sri, 40
ACCETTAZIONE

| materiali e | componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolaio speciale ed
essere della migliore qualith: possono essere messt in opera solamente dopo Faccettazione del direttore dei
tavori, in caso di contestazioni, si procedera ai sensi delfart. 164 del D.P.R. n.207 del 2010.

L'accettazione dei materiali @ det componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori pud rifiutare in qualungue tempo | materiali e | componenti deperiti dopo 1a introduzione in cantiere, o che
per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratieristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto, in quesio ultime caso l'appaltatore deve rimucverh dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effetiti la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei tavori, la stazicne
appaltante puod provvedervi direttamente a spese dell'appaitatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danhno che possa derivargli per effetio della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dellappaltatore,
resiano fermi i diritti e i poteri deilla stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

.r’—"afi; 41
IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione pili accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita sara redatta come se | materiali avesserc le caratteristiche
contrattuali.

i 42
IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENT! DI MINOR PREGIQ

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
impiego di materiali o compenenti aventi quaiche carenza nelle dimensioni, nella consistenza ¢ nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una laverazicne di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che Fopera sia acceltabile senza pregiudizio & salve le
determinazioni definitive dellergano di coliaudo.

Are 43
MATERIALI RICICLATI

Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme
affinché’ git uffici pubblici e le societd a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nelia misura non inferiore al 30% del fabbisogno
medesimo.

Ari, 44
NORME DI RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contratiuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti € norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate
nei presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavari potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presenie capitolato speciale d'appaito. Salvo diversa
indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta fidoneita & la rispondenza ai requisiti
prescritti dagli accordi contrattuati.

Ari 48
PROVVISTA DEI MATERIALI

Se glt atti contrattuali non contengono specifica indicazione, Fappaltatore & libero di scegliere il fuogo
ove prelevare | materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano e caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al coniratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritio al
riconoscimento di maggiori oneri, né alfincremento dei prezzi pattuiti.
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- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 253 comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e s.m.i.",
per quanto ancora in vigore,;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione deile
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» , per quanto ancora in vigore;

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- Tutta Ia legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

- Norme emanate dal C.N.R., norme UN.{,, norme C.E.L e testi citati nel presente Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche 'lmpresa & in particolare obbligata anche alla osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e ligiene del lavoro sotterraneo emanate ed emendate in
particolare alle norme di cui al D.P.R. n. 128, del 09/04/1959; di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni
e ligiene del lavoro di cui alla legge n. 55, del 19/03/1990; al D.Lvo. n. 81, del 09/04/08 e s.m.i., che qui si
intendono integralmente trascritt;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche:

c) detie vigenti leggi statali e regionali in materia di cave;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all' appaito in oggetto, siano esse governative,
regionak, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade
Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro FAmministrazione Appaltante, essendosi di
cid tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato;

e} delle seguenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/11/1939 "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da
costruzione”, Legge n. 595, del 26/05/1965 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici’; D.M.
03/06/1968 "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cement”; D.M. 31/08/1872 “Norme
suj requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”, D.M. LL.PP.
12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni™;

f} del D.C.P.S. n. 1516, del 20/12/1947, nonché del D.M. 27/07/1985 e successive medifiche ed
integrazioni riguardanti: “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemenio armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche”, nonché della circolare n. 6487, emanata il 26/02/1970 dal Ministero
dei LL. PP. (Consiglio Superiore},

g) del D.M. 09/01/1996 e relativa circolare 15/10/1996 del ministero LL. PP_;

h) del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.PP. n. 156, del 04/07/1996;

i} delle NTC 2008 approvate con D.M. 14/01/2008 e relativa circolare n.617 del 02/02/2008.

j} delle norme generali concernenti impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate dal
Ministero della Comunicazioni con D.M. del 26/02/1938, integrato con ia circolare in data 20/11/1939;

k) delle “Norme” della Associazione Elettrotecnica ltaliana (A.E.l) e del Comitato Elettronico ltaliano
(C.E.1.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni
senza filo,

Per quanio riguarda limpiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali,
lmpresa - su richiesta dell’'Ufficio di Direzione Lavori - € tenuta alfosservanza delle pili recenti norme che pur
non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le
norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a {uite quelle gia emanate e non
richiamate o che potranno essere emanate durante 'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e limpiego
di materiali da costruzione e gquanto altro attiene ai lavori,

Airi. 51
DOCUMENT! FACENT! PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto, anche se materialmente non altegati, oifre al presente Capitolato
Speciale d'Appalio, anche | seguenti documenti:
{1 Elab. A ~ Relazione tecnica;
{J Elab. B - Elenco Prezzi Unitari
L1 Elab. C ~ Computo metrico estimativo;

I documenti sopra indicali sono di esclusiva propriefa dell'ente appaltante ed ¢ fatto espresso divieto
all Appaltatore, suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera diffondere gli stessi, come anche divulgare
notizie e datf relativi ai lavori stessi,
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europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Isoflec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali
previste dal richiamato comma 7 dellart. 93 del D.lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del
concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati

In caso di associazione temporanea di concorrentt le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

Ari 55
ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Al sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.1.gs. 50/20186, 'appaltatore & obbligate a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne |a Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nelfesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce Fobbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre daila data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissicne di coltaudo provvisorio ¢ di certificato di regolare esecuzione per parti determinate delfopera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio. It premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cui ai comumi 3 € 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesse o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino al successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo di cui allart. 103 comma 9 del D. L.gs 50/20186.

t'Appaltatore dei lavori & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
eventualmente subiti dat Committente a causa del:

- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto dei lavori € 150.000,00;
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 300.000,00;
detta polizza dovra altresi prevedere, a favore del Comune, la garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terze persone ed a cose di terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale di
€ 1.000.000,006.
Ari56
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'impresa e tenuta ad affidare, ai sensi del'art. 4 del Capitolato Generale, Ia direzione dei cantiere ad un
tecnico, che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

I| Direttore di cantiere ha la responsabilita dell'organizzazione det cantiere e della conduzione dei lavori
e quindi predispone l'attivita necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione degli stessi, in relazione e in
applicazicne anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza dei cantiere . Pertanto egli &
respensabile di eventuali danni causati a terzi per imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché
& responsabiie dellincolumita degli addetti ai favori.

|| Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piano suddetto da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavor.

Inolire il Direttore di cantiere deve provvedere allesame di tutta la documentazione progettuale, dei
materiali e delle apparecchiatura da impiegare nei lavori, delle modalita, fasi e cieli di lavorazione.

Ari 57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

57.1 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltatt devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inoltre
fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

L’appaltatore & alires] obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locate di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo @ secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personaie e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare | lavort qualora sia in difetto nelfapplicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Lappaltatore informa le favorazioni noncheé le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio "incident and injury free”.
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| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letieratura tecnica in mafteria.

Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare fempestivamente prima delfinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, lndicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenii e la dichiarazione
circa Passolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con if piano presentato dali'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispette del piano da parte di tutle lg imprese impegnate nelf'esecuzione del lavori.

il pianc di sicurezza e di coordinamento/piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza
formanc parte integrante del confratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora delf'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Zirl 58
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

58.1 Subappaito.

Tutte ie lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente nel rispetto di quanto stabilito dalfarticole 105 det D. Lgs. 50/2018, ferme restando le vigenti
disposizioni di legge che prevedone in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui allarticolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% delfimporto totale dei lavori in
appalto;

& vietato il subappaito o it subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente,

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzarzione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo,; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorse al subappalto o af cottimo &
vietato e non pud essere autorizzalo,

che I'appaltatore corrisponde gl oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

che lappaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratio di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giomi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con 'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese ¢ conserzio, analoga dichiarazione dev'essere
effettuata da ciascuna deile imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

che tappaltatore, unitamente af deposito del contratto di subappaito presso la Stazione appaltanie, ai
sensi della lettera b), trasmetita alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che |l
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e alfimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché
in possesso dei requisiti di ordine generate di cui alfarticolo 80 del D.Lgs. 50/20186;

Il subappalto e Paffidamento in coftimo devonce essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giomni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pilt di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi, trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a futii gli effetti qualora siano verificate tuite le
condizioni di legge per l'affidamento del subappalio. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dellimporto contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di lavori in subappalte o in cotlimo comporta | seguenti obblighi:

fappaliatore deve praticare, per i lavori & le opere affidate in subappalto, | prezzi risultanti
dalVaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1472, aggiunto dali'articolo 35, comma 5,
del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2008.

gl adempimenti in materia di | V.A. relativi alle fatture guietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolt dallappaitatore principale.

{'aggiudicatario € comungue tenuto al rispetto deghi adempimenti previsti allart. 35, comma 28 e
seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2008, convertito con modificazioni daila legge n. 248.

Airt, 59
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

58.7 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavort e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesia, il certificato di ultimazione; entro trenta giomi dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavort procede alfaccertamenio sommario della regolarita delle opere
esequite.

In sede di accertamento sommarno, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che Pimpresa appaltatrice & tenuta & eliminare a sue spese
nel termine fissato e con e modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salve il risarcimento del danno
dell'ente appaliante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articoio
del presente capitolato speciale, proporzionale affimporto della parte di lavori che direttameante e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quelic dei lavori di ripristino.

L'ente appaftante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommatic se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con Fapprovazione finale del collaudo da parte delfente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato speciale.

58.2 Termini per i collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il fermine perentorio di sei mesi dalfultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il coltaudo si intende tacitamente approvate anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Qualora it certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro tre mest dall’'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaitante pud effettuare operazioni di coltaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettual, nel capiolato speciale o nel contratto.

§8.3 Presa in caonsegna dei lavori uftimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziglmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltéd, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motive, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pué perd richiedere che sia redaito apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garaniito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direftore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
def'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appallante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopa
fultimazione dei favori, l'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto aila gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

59.4 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

I tempo utite per l'impresa per ultimare i lavori in appalto & stabilito in 120 giorni naturali successivi e
continui decorrenti dajla data del verbale di consegna.
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che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

in tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pil tempestivo ed in ogni caso, sotto la
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori,

L'Impresa dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Colfaudatore gli operai ed | mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristini resisi necessari per i saggi
eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi I'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di
prove e verifiche varie, nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Ari, 60
DURATA GIORNALIERA DEI LAVOR! — LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultanie dagl accordi locali e ¢io anche se F'Appaitatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Allinfuori dell'oraric normale, come pure nei giorni festivi, 'Appailtatore non petrd a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta
dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I'appaltatore non avra diritto a
compenso od indennita di sorta, ma sara tenuto a rimborsare all'Appaltante fe maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione dei lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento
dell'orario di lavoro olire le ofto ore gioraliere, allappaltatore, oltre [importo dei lavoro eseguito, sara
corrisposto per ogni ora di favoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggicrazione stabilita per il lavoro straordinaric nei contratti di lavoro,
applicata af prezzo della tariffa inserita nefl'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla
categoria dei lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario,

Nessunr compenso, infine, sara devoluto alfAppaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore,
effettuato quando le condizioni di luce naturale nelf'epoca in cui si svolgono i laveri lo consentono, e di 24 ore,
nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitoiato l'esecuzione
senza interruzione, stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Ari 61
ESECUZIONE D'UFFICIO -RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL. CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risoivere il contrattc mediante sempilice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi;

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacia o inidoneita, anche solo legale, nel'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 1a sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personaie;

sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motive;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di coniratio e allo scopo dellopera;

net caso di mancato rispettc della normativa sulla sicurezza e la salute dei favoratori di cui al decreto
legistativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti i contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento ¢ dal coordinatore per la sicurezza,

II contratto & aliresi risclio in caso di perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzicne dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con Iz pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & faita allappaitatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con fa contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il diretiore dei lavort e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei
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[’appaltatore si obbliga inolre ad inserire 0 a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con | subappaliatori o subcontraenti della fillera delle imprese interessate al presente appaito,
un'apposita clausola con la guale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificaziont e integrazioni.

Art, 64
PAGAMENT! IN ACCONTO

Al sensi delf'art. 35, comma 18 del D L.gs 50/2016, sara corrisposta in favore dell'appaitatore
un'anticipazione pari al 20% dellimporto contrattuale alle condizioni ivi stabilite. | pagament: avvengono per stat
di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che 1 lavori eseguitt, contabilizzati ai
sensi degli articoli 29, at netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degh oneri per la sicurezza, al
netio delie traltenute e delle rdenute operate a qualsiasi titolo, nonché delia ritenuta di cui al comma 2,
raggiunganc un importo non inferiore a euro 35.000,00 (diconsi euro Trentacinquemila/00) da cui sard
decurtata, pro guota, l'eventuale anticipazione suddetta.

A garanzia deWosservanza delle norme e delle prescrizioni dei confratli collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'impaorto netto
progressivo dei javori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Capitolato
Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conte finale.

Entro { 45 giorni successivi alfavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, i direttore det lavori redige la relativa contabiiita ed emette i relativo 8. A.L. che deve recare la dicitura; «lavori
atuttodl ......................0»; il responsabile del procedimento emetie, entro lo stesso termine, il conseguente
cettificato di pagamento con indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erpgazione a favore dellappaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore & 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione dei certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, &
subordinata allacquisizione del DURC.

Ari, 65
- PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto eniro il primo trimestre successivo alla data delia loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, & sottoscrittc dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col confo finale e accertato e proposto 'mporto della rata di saldo, gqualungue sia il suo
ammontare, ta cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esectzione ai sensi del comma 3.

H conto finale dei lavori deve essere sottoscritte dallappaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma i conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabiiita, it conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. | responsabile det procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alf’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudao provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del
D. L.gs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dellarticolo 1665, secondo
comma, def codice civile.

Ai sensi delfart. 102 comma 3 e dell'art. 103 comma 6 del D. L..gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo femissione del certificate di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

importo garaniito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. allaliquota di legge,
maggicrato altresi del tasso legale di interesse applicate al periodo di due anni;

la garanzia ha efficacia dalla data di ercgazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
Femissione del certificato di collaudo provvisorio;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazicne di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme allo schema tipo di cui al'art. 103 comma 9 del D. L gs 50/2016.1] pagamento della rata di saldo &
subordinato al'acguisizione del DURC.
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Allatto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di oftima conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, ondufazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni
punto della superficie e lungo e banchine.

inoltre, gl spessori dei manti dovranno risuliare esattamente conformi a quelli prescritti, ammettendosi
una diminuizione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico di 1 mm. per ogni anno
dalf'esecuzione.

U'lmpresa & anche responsabile dei danni e delle irregolaritd dovute dal comportamento delle
sottofondazioni, delle fondazioni, dei riempimenti ecc.

f-"s!'.L 70
ONER! ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellappaltatore, oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato e dalle vigent
disposizioni di legge, gl oneri & obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi neff'appalio e
remunerati con { prezzi di contratic. Per essi non spettera quindi all'Appaktatore altro compenso anche qualora
l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenii oltre il quinto d'obbligo.

L'Appaltatore dovra nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovra essere comunicata
prima dell'inizio dei lavori alta D. L. Il nominato dovra essere delegate per 'espletamento di tutte le procedure
connesse alfesecuzione dei lavori. L'appaltatore dovra provvedere inclire alla nomina del Responsabile
Operative della Sicurezza in Cantiere.

1 La formazione del cantiere e 'esecuzione di tutie le opere a tal uopo occorrenti, comprese
guelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la confinuita degli accessi e delle
camunicazioni, noncheé degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente,

2 L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atli, in rapporte all'entita delle opere,
ad assicurare la migliore esecuzione, it normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3 P tracciamenti, | rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle

misturazioni, alle verifiche, alia contabilita dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di
esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all'Ufficio di Direzione
Lavori, prima del'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente
che su supporio magnetico sotto forma di files in formate DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in
doppia copia eliografica. Tutti i riievi saranno riferiti a capisaldi 1.G.M. concordati con I'Ufficio di Direzione L.avori
debitamente monografati.

4 L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori,
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armaiure, centinature, casserature, elc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e e costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti alf'esterno del cantiere 0 aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Fra le opere in argomento & compresa altrest un’adeguaia illuminazione del cantiere,

5 La sistemazione delle strade e dei collegament] esterni ed interni; la coliocazione, ove
necessaria di ponticelli, camminamenti anche a menscla, scalette di adeguata portata e sicurezza.

6 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per 'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali,

7 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza delllmpresa che avute in consegna
dallAmministrazione appaltante}, nonché delle opere eseguite od in corsoe di esecuzione. Tale vigilanza si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori & dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il
collaudo, salvo l'anticipata consegna delie opere allAmministrazione appaltante limitatamente zalle opere
consegnate.

8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti inferrotti, pericoli incombenti;

9 l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire
la vita, fincolumita e ligiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare
riguardo a quelle contenute nel D.lgs. 81/2008 sue medificazioni, le quali saranno anche applicabili per
eventuall lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza dei favori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle
disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del
16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca dell'esecuzione dei favori.

10 La fornitura di locali uso ufficio {in muratura ¢ prefabbricatl), idoneamente rifiniti, forniti dei
servizi, e di tulte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al iavore di ufficio della Direzione Lavori. Ove da
essa richiesta | locakh saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione
Lavort, 1a quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle
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s.m.i. su detto cartelio dovra essere indicato ove necessario il nominativo del Coordinatere per la sicurezza per
l'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetio e mantenuti in oftimo state fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza o il catlive stato del prescritto numero di cartelli indicatori sard applicata all'impresa una penale di €
300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a
quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delie penali sara addebitato
sul cettificato di pagamento in acconto successivo all inadempienza.

32 La completa responsabilita per danni a persona ed a cose, di carattere amministrative, civile e
penale.

33 La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo uftimato.

34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavort ultimati, delle atirezzature, dei materiali residui e
di quant'altro non utilizzato nelle opere.

35 Tutte le spese e tutti | carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione

dei contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi | diritti di segreteria che non siano
per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, Je relative eventuali variazioni nel
corso deil’esecuzione del contratfto.

36 La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
all'lmpresa il preventivo deposito delle somme alf'uopo occorrenti,

37 Le indagini geognostiche e gli studi det terreni finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei
termini delle tecnologie esecutive adottate.

38 Limpresa & tenuta allosservanza ed alf'adempimento delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 e

s.mi mediante Papprovvigionamento dei materiali ed atirezzature per la prevenzione antinfortunistica e la
protezicne dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

- ta sicurezza, l'igiene e la salute sui luogo di lavoro;

- la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro | rischi derivanti da
esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biclogica;

- Vinformazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di
prevenzione,

- Finguinamento industriale, acustico ed atmosferico;

- la responsabilita nei confronti di terzi.

39 Tutti gli oneri conseguenti 'integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei
cantieri” ai sensi det D.L.gs 81/2008 e s.m.i.. L'impresa, in qualita di "datore di lavoro” deve pertanto osservare e
‘misure generali di tutela” di cui all'artt. 15 e 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, e gli obblighi di cui agli art. 17, 18, 64,
71,77, 80, 111, 163, 168, 174, e alla Sez | del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'lmpresa & tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza previsii dall’ art. 100) del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. & pud presentare, al coordinatore per 'esecuzione dei favori, proposta di integrazione al piano
di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire |z sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. in
nessun caso le eveniuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Qualora flmpresa non adempia a tutti questi obblighi, FAmministrazione sara in diritio, previo avviso
scritio e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente
a guanto necessario, quatungue sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico
delflmpresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e
I Amministrazione tratterra pari importo sul successivo acconto.

Tutti glt oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente
nei prezzi di contratio, per cui nessun compenso spetta all'lmpresa neppure nel caso di proroghe del termine
confrattuale di ultimazione dei lavori.

Sara obbligo dell'tmpresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti | provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire {incolumita degli operai; rimane comungue stabilito che I'Impresa assumera ogni pill ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di inforfuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato i
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

U'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contrattt collettivi, delle leggi e dei
regotamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.

A garanzia di tale osservanza, suilimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
nelia misura dello 0,50%.
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d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall Amministrazione
quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu’ trovare impiego nei lavori,

| detti prezzi per | materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
assere applicato il ribasso contratiuale.

in detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare | materiali a pié d'opera sul luogo
d'impiego, e spese generali ed il beneficio dellimpresa.

At T4
MOVIMENTO DI MATERIE

a} Scavi e rilevati per ia formazione del corpo stradale. - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per
la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo 'andamento di progetto o di spostamenti
eventuali di materiale per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra determinate col metodo delle
sezioni ragguaghiate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno
rilevate in contraddittorio delllmpresa al'atto della consegna, salvo la facolta per Iimpresa e per la Direzione dei
lavori di intercalare altre sezioni o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei
terreni.

In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevato per tenerne in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo
dello scavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

E aliresi compensato con il prezzo dello scavo di sbancamento, tutti quelli necessari aila realizzazione
delle opere di sostegno sia di controripa che di sotfoscarpa (quest'ulimo solo nel caso di rafforzamento di rilevati
gia esistenti, diversamente |'alloggiamento deif'opera di sostegno in un rilevato di progetto & gia compensato con
la formazione del rilevato stesso).

St precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende i taglio delle piante,
l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo il frasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura deile scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagii eventuali
puntellamenti ed armature, e quelli gia ricordati per I'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo,
occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della
sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed | relitti di murature di
gualsiasi volume.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, fapprofondimento di fossi esistenti verranno valutati
e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

I| materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idonei restano di proprieta dell Amministrazione
appaitante che ne disporra come riterra opportuno. | loro trasporto nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento sarannc a carico dell'impresa, intendendosi Fonere compreso e compensato di relativi prezzi
di elenco riguardanti gli scavi.

Net prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi
gli onert relativi a: 'acquisto dei materiali idonei nelle cave di prestito stesse; la sistemazione delle cave a lavoro
ultimato; il pagamento di tutte le indennitd di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e dinitti per
esirazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quantc applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di
shancamento.

It prezzo relativo atla sistemazione dei rilevati verrd applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la
formazione della sede stradale e relative pertinenze.

{t volume del materiale ( tout-venant efo stabilizzato di cava Jverrd valutato a metro cubo per it volume
effetlivo ottenuto dopo |a prescritta cilindratura e compattazione.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali: la eliminazione di
radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del
rilevato stradale.

Qve sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I''mpresa dovra provvedere alla stabilizzazione
del terreno quando questo sia costituite da materiale appartenente alle categorie A/6 efo A/7, o quando Findice
di gruppo del terreno non superi 10; 1a stabilizzazione si otterra mescolando allo strato superficiale def terreno, il
materiale correttivo nel rapporto occorrente a realizzare per io spessore prescritto une strato sufficientemente
compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere un grado di compattazione pari at 95 %
della prova AASHO modificata.
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sempre compresa la fermazione di feritole regolari e regolarmente disposte nei muri per o scolo delle acque e
delle ammorsature, e la costruzione di tutfi gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Net prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dellAmministrazione, come in
generale per tutti i lavori per i quali s'impieganc materiali di proprieta dellAmministrazione (non ceduti
all'lmpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonel
alla messa in opera, nonché a messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti allimpresa, saranno valutate con i prezzi normali delle
murature con pietrame fornito dallimpresa, intendendosi in questi prezzi comprese e compensato ogni trasporto
ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, det pietrame ceduto.

Calcestruzzi semplici 0 armati e cappe. - | calcestruzzi semplici o armati, getiati in opera, per la
realizzazione di fondazioni, murature, pozzetti, ecc., saranno in genere pagati 2 metro cubo di calcestruzzo
comprendendovi anche il volume occupato dai ferri, | quaki verranno pagati a parte a peso ed a chilogrammo,
assumendo un peso specifico pari a 7850 Kg./mc. Stesso criterio verra utifizzato per acciaio da carpenteria.

Le opere in calcestruzzo semplice o armato saranno misurate in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorche inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esacuzione dei lavori.

Ak 76
TUBAZIONI, MANUFATTI, PAVIMENTAZIONI STRADALI, OPERE VARIE

Tubazioni. | tubi di qualungue tipo verranno pagati a metri lineari secondo i1l loro effettivo sviluppo, senza
tener conto di sovrapposizioni, € compreso pezzi speciali, gomiti, curve, ecc.

Nel prezzo unitario si intendono comprest tuttl gli oneri precedentemente indicati nel presente Capitelato
Speciale e relativi alla fornitura e posa in opera delte tubazioni, nonché gli onert per la fornitura e posa in opera
di tutti | pezzi speciali, quali gomiti, curve, brache, ecc, e guant'altro previsto nella relativa voce di Elenco Prezzi.
E quindi tassativamente vietato conteggiare a parte i pezzi speciali sia in numero che in lunghezza eguivalente
di tubazione in linea retta.

Sottofondi stradali, riempimenti e rinterri. I} tout- venant, il pietrisco ed in genere tutli i materiali per
sottofondi stradali, riempimenti e rinterri, si valuteranno a metro cubo con i prezzi di elenco relativi, per materiale
gia posto in opera, costiputato e rultato, con il grado di compattazione prescritto nel presente Capitolato Speciale
o dalla D.L. Sara cura dell'lmpresa disporre i necessari picchetti,i livelli e le modine per facilitare le operazioni di
misurazione, fermo restando che il Direttore dei Lavori pud sempre ordinare in qualungue momento scavi di
controllo per fa verifica degli spessori; tali scavi e i relativi ripristini saranno sempre a carico dell'impresa.

Conglomerati bituminosi. Il conglomerato bituminoso, sia per to strato di binder che per quello di usura,
verra misurato a metro guadraio, di conglomerato steso, vibrato e rultato, fine al grado di compattazione
richiesto nel presente Capitolato Speciale e dalla D.L. e comungue in osservanza degli spessori fissati in
progetto o ordinati per scritto dalla Direzione Lavori.

L a verifica degli spessori verra effetiuata sulla base di carotaggi effettuati a cura e spesa dell'Appattatore
{che curera anche il ripristino locale della pavimentazione), nel punti indicati dal Direttore det Lavori. Nei caso gli
spessori siano inferiori a quelli prescritti si applicheranno le sanzioni di cui alfart. 25 del presente Capitolato.
Maggiori spessori non saranng riconosciutt in quantc con il prezzo indicate in Elenco Prezzi, si intende
compensato anche 'onere per Iz finitura a zero in presenza di vecchie tracce, avvallamenti, buche e quanfaliro
possa produrre uno spesscre maggiore del previsto.

Ne! caso il conglomeraio venga posio in opera per la risistemazione del manto stradale in
corrispondenza di trincee o scavi isolat, la larghezza del ripristino verra al massimo presa pari a cm. 80,
infendendosi con it prezzo di cui allelenco, compensato anche l'eventuale larghezza aggiuntiva del tappeto
necessario per gh opportuni raccordi con fa pavimentazione esistente,

Sono altresi compresi nel prezzo, tutti gli oneri e le garanzie previste nella corrispondente voce di elenco
prezzi unitari e agli artt. 25 e 26 del presente Capitolato Speciale.

Pozzetli prefabbricati. Tutli i pozzett, sia gettati in opera che prefabbricati {escluso e caditoie,
computate in numero}, verranno valutati in base al volume interno netto calcolato come segue:

- per le dimensioni in pianta, si considereranno le dimensioni interne;

- altezza verra valutata a pariire dalla linea di scorrimento alfarrivo della tubazione di monte, fino
allintradosso defta soletta di copertura.

Con il prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti nellElenco Prezzi Unitari alla relativa voce.
L'lmpresa non potra assolutamente chiedere maggiori compensi per l'esecuzione a mano degli scavi, per riprese
successive del manto stradale, per successivi livellamenti dei pozzetti o dei chiusint alla quota deila
pavimentazione stradale e per qualtingue altro lavoro speciale necessario alla realizzazione a perfetta regola
d'arte dei pozzetti e al loro perfetto funzionamento e tenuta.
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i rispetto di tutte le modalita e lempistiche operative previste in progetto e gli eventuali sfasamenti
spazial o temporaili prescritti.

in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza il Coordinatore in fase di
esecuzione potra sospendere i lavori fino all'avvenuto adeguamento da parte deli'Appaltatore a tali prescrizioni
ed oneri, senza che cid possa comportare richiesta di speciali compensi od indennizzi da parte dell'impresa. In
caso di reiierate efo gravi inosservanze il Coordinatore in fase di esecuzione potra anche proporre alia Stazione
appaltante la risoluzione del contratio.

in caso di varianti in corso d'opera al Piano di Sicurezza e Coordinamento nessun maggior compenso
sara dovuto alf’ Appaliatore,

Nel caso si verifichi la necessita od opportunita di realizzare effettive opere in piti od in meno rispetto a
quelle progettate, per tener conto delle variazioni conseguenti, il costo della sicurezza potra essere incrementato
o diminuito tenendo conto dei maggiori apprestamenti provvisori, degli eventuali interventi aggiuntivi finalizzati
alla sicurezza realizzati e della maggiore incidenza delle eventuali misure preventive e protettive per lavorazioni
interferenti o di particolari procedure prescritte.

Questa disposizione non si applichera nel caso in cui lincremenio e fa diminuzione dell'importo dei
lavori sia causato da semplici variazioni delie quantita e non dalla necessita di realizzare effettive opere in pilt od
in meno rispetio a quelle progettate.

La contabilizzazione di tutti gli oneri per la sicurezza spettanti all' Appaitatore avverrd a misura od a
corpo secondo le modalita indicate neil’Elenco Prezzi Unitari,

CAPOV

DEFIMIZIONE DELLE CONTROVERTIE

Ari. 79
CONTROVERSIE, MANCDOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

79.1 Accordo bonario

Aj sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabifi, importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cente)
dellimporto contrattuale, ¢ direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento il quale valuta 'ammissibilifd e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini deifeffettivo
raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata dai RUP e trasmessa contemporaneamente
allappaliatore e al dirigente competente della Stazione appaltante eniro 80 giorni dafla comunicazione del
direttore dei lavori. Se la proposta e accettata dalie parti, entro guarantacingue giorni dal suo ricevimento,
'accordo bonario é concluse e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

Il procedimento dell'accordo bonrario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'awvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nel'ambito comungue di un limite massimo
complessivo dei 15 per cento dellimporto del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere
daifimporto, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di coltaudo o del certificato di
regolare esecuzione,

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 80 giorni dopo la data di sottoscrizione deil'accordo bonaric, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dallemissione del provvedimento esecuiivo con it quale sono state risolte le
controversie.

Al sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori def casi in cui & previsto i ricorso
alfaccordo bonario al sensi dei commi precedenii, le coniroversie relative a diritli soggettivi derivanti
dalf'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritia, nel
rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda [a somma di 200.000 euro, &
necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil
elevato in grado, competente per il contenzioso. it dirigente competente, sentito it R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovverc pud formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa Finterpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati. anche quando tali interpretazioni non dianc luogo
direttamente a diverse valutaziont economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere
ridotti.

Neile more della risotuzione delle controversie 'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarst di eseguire gl ordini impartiti dalia Stazione appaltante.
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79.4 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio def lavori.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante sempiice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriort adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del diretlore dei lavori riguarde ai tempi di esecuzione o quando risul$i
accertato il mancatoe rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti,

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori,

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dej lavort o mancata ripresa degli stessi da parte delf'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificatc motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
favori net termini previsti dal contratio;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto ¢ violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato specizie,
integranti it contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

If contratto @ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei
lavori, qualt i falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Net casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dellordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contesiuale indicazione della data alla quaie avra luogo l'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori,

In relazione a gquanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei favori e lappaltatore © suo rappresentante ovvero, in mancanza di guesti, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature, dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, noncheé, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiaili, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaitante per
{'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contralto e di esecuzione d'ufficio, come pure in casc di fallimento
dell'appaliatore, | rapportl economict con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendc a base d'asta del nuovo appalio fimporto forde dei lavori di completamente da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nelfappalto originario, eventualmente incrementatc per perizie in corso d'opera oggetio di regolare atto di
sotiomissione o comungue approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei favori eseguiti
dallappaltatore inadempiente medesimo;

ponenda a carico dell'appaliatore inadempiente:

'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra imporio netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e Fimporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine atfappaltatore inadempiente; '

l'eveniuale maggiore costo derivato dalla npetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effeftuata con importo a base d'asta opportunamente maggicratoe;

'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitz e
collaudo dei lavori, det maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utitizzazione delle opere alla data prevista dal
conirato originario.

Ai sensi deffart. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, #§ contratto e altres! risolto qualora, per #
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutive che pregiudicano, in tutlo ¢ in parte, la realizzazione
deilopera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i Hmiti di cui all'art.
106 comma 2 lettere a) e b) di detlo decreto. In tal caso, proceduto alfaccertamento dello stato di consistenza, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguili, finc a
guattro quinti dell'importo del contratto.

i contratto e altresi risolto nei casi di cui all'art.21.
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st 85
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fini e per gli effetti della Legge n. 675/1996 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
delflmpresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e
commercial, in base allart. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti daffart. 13 della legge citata. In particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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